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Abstract:
Die Anforderungen an ein E-Commerce-Projekt sollten strukturiert dokumentiert werden,
um daraus technische Lösungskonzepte abzuleiten. Eine solche Planungsphase erhöht die
Chancen auf ein erfolgreiches Projekt und minimiert Projektrisiken, ist jedoch mit Zeitauf-
wand und Kosten verbunden. Viele Webshop-Betreiber möchten diese Aufwände minimie-
ren, da eine kurze Projektdauer als kritischer Erfolgsfaktor am Markt angesehen wird. Diese
Arbeit zeigt ein Dokumentationsmodell für Software- und Infrastrukturanforderungen auf,
das die Branchenspezifika berücksichtigt und die Dokumentation von Anforderungen und
Lösungskonzept erheblich beschleunigen soll. Dazu setzt es auf Wiederverwendung und die
visuelle Modellierung mit einem CASE-Tool der aktuellen Generation. Sie reflektiert den
Nutzen anhand eines Tests des Dokumentationsmodells im Projekteinsatz.
The requirements of an e-commerce project should be documented in a structured way
in order to derive technical concepts from them. Such an analysis phase increases the chan-
ce for a successful project and mitigates project risks, yet it costs both time and effort. Many
webshop operators strive to minimize the analysis efforts as a brief project duration is consi-
dered a critical factor to success in the market. This thesis develops a documentation model
for software and infrastructure requirements that takes industry specifics into account and
aims to greatly accelerate the documentation of requirements and corresponding solution
concepts. For that purpose it proposes requirements reuse and visual requirement modeling
with a current-generation CASE tool. The thesis reflects on the benefits based on a test of
the documentation model in an actual project.
Schlüsselwörter:
Requirements Documentation, E-Commerce, Efficiency, Requirements Management, Soft-
ware Requirements Specifications, Software Specifications

Einleitung
Diese Masterarbeit entstand an der Hochschule der Medien Stuttgart im Studiengang Com-
puter Science and Media3, Fakultät Druck und Medien, mit Erstbetreuung aus der Fakultät
Electronic Media4.
Die externe Zweitbetreuung stellte die dmc digital media center GmbH5, ebenfalls mit Sitz in
Stuttgart. Sie entwickelt seit ihrer Gründung 1995 unterschiedlichste E-Commerce-Lösungen
mit dem Ziel der webbasierten Information, Kommunikation und Vermarktung.
Innerhalb der dmc ist die Arbeit in der Unit E-Commerce & Travel (E&T) entstanden.
Im Projektablauf analysieren die Consultants dieser Geschäftseinheit die Anforderungen
des Kunden. Daraus leiten sie Konzepte ab, die zur Übergabe an die Entwicklung nötig
sind. Auch das fachliche Changemanagement und Kundenkorrespondenz fällt in den Auf-
gabenbereich der Consultants. Derzeit baut die dmc ihr Dienstleistungsportfolio neben der
individuellen Webentwicklung rund um fünf Standard-Webshop-Systeme auf 6.
Abbildung 0.1: Logo der dmc digital media center GmbH
Mein besonderer Dank gilt Michael Rocktäschel, Isabel Permien, Susanna Eichmann und
André Becker für ihre wertvollen Anregungen und das aufmerksame Korrekturlesen sowie
Marc Kaiser für viele fachliche Tipps und die Begleitung des Testprojekts im Projektmana-
gement.
3http://www.mi.hdm-stuttgart.de/csm
4http://www.hdm-stuttgart.de/hochschule/fakultaeten_studiengaenge/electronic_media
5http://www.dmc.de
6Intershop, hybris, demandware, IBM sowie die Eigenentwicklung mb3
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Die Idee dieser Arbeit
Der Onlinehandel ist von starker Konkurrenz der Marktteilnehmer und schneller Weiterent-
wicklung der Webshops geprägt. Die meisten Webshopbetreiber legen bei der Softwareent-
wicklung größten Wert auf schnelle Ausführung. Für die Webentwicklung ist die Analyse
der Anforderungen und Konzeption der Lösung jedoch unerlässlich, um Fehlentwicklungen
vorzubeugen. Die Abbildung 0.2 zeigt die zu Beginn dieser Arbeit entwickelte Vorstellung
des Nutzenversprechens dieser Arbeit und ihre Eingliederung in den bestehenden Kontext,
der am Beispiel von dmc erläutert wird.
Auf der linken Seite sind in der Spalte “Req.” die festgelegte Gliederung und die Bestandteile
einer Anforderungsspezifikation für ein E-Commerce-System schematisch abgebildet. Diese
dokumentiert aus technischer Sicht die Ansprüche eines Webshop-Betreibers an einen Web-
shop, den ein Dienstleister (weiter-)entwickeln soll. Diese Anforderungen gruppieren sich
um die wichtigsten Anwendungsfälle des geplanten Systems (Use Cases, kurz “UC”), die den
Endkunden die Möglichkeit geben, die Funktionen des Webshops zu nutzen.
Die Spalte in der Mitte zeigt, was aus einer solchen Spezifikation der Anforderungen an ein
E-Commerce-System entsteht. Anhand der spezifizierten Anforderungen werden Schnittstel-
len und viele andere Artefakte definiert. Anhand von Referenzen sollten sich die technischen
Konzepte auf die zugrunde liegenden Anforderungen zurückführen lassen (grüne Pfeile). Die
Konzeption der technischen Belange erfolgt in Abstimmung mit der Kreation (Spalte “De-
sign”), die zu den geplanten Funktionen Gestaltungsvorschläge liefert. Hier werden die tech-
nisch geprägten Konzepte mit den vom Marketing beeinflussten Designentwürfen gekoppelt.
Um die technische Konzeption einer Prüfung zu unterziehen, wird darüber hinaus ein Test-
konzept entwickelt. Es definiert, wer mit welchen Mitteln und in welchem Zeitraum die
Entwicklungen einem Testverfahren unterzieht, auf dessen Grundlage die Entwicklungen für
den Produktivbetrieb freigegeben werden können.
Bislang sind viele Anforderungsspezifikationen mit den technischen Konzepten nur durch
textuelle Querverweise vernetzt. Diese Arbeit zeigt auf, wie aus einer Anforderungsspezifika-
tion schneller technische Konzepte abgeleitet werden können, um dem starken Zeitdruck der
Kunden auf einem wachsenden Markt Rechnung zu tragen. Dazu überprüft sie, ob es sinn-
voll ist, die Anforderungsspezifikation in dem gleichen Modellierungswerkzeug zu erstellen,
in dem auch die technische Konzeption erfolgt. Sie schlägt Maßnahmen zur Wiederverwen-
dung von wiederkehrenden Anforderungen vor, weil viele Webshops sich in ihren Funktionen
ähneln. Außerdem analysiert diese Arbeit, wie durch die Analyse und Weiterverwendung be-
reits erzeugter Modellierungsartefakte die Lösungen in der technischen Konzeption schneller
entworfen werden können. Abschließend wird beleuchtet, welche Qualität und Ausführungs-
effizienz mit dieser Art der Dokumentation erreichbar ist, und welche weiteren Schritte nötig
sind, um sie produktiv einsetzen zu können.
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Abbildung 0.2: Das “big picture”.
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1 Ausgangslage
1.1 Umfeldbeschreibung
Es ist unter Betreibern kommerzieller Webshops üblich, erhebliche Anteile der für den Web-
shop notwendigen Softwareentwicklung als Aufträge an externe Dienstleister zu delegieren.
Dabei ist der berechtigte Anspruch eines jeden Webshop-Betreibers, dass die Dienstleister
diese Aufträge zügig und gleichzeitig unter Wahrung eines hohen Qualitätsniveaus ausfüh-
ren. Die Theorie der Softwareentwicklung bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, bei der Her-
stellung von Software- und IT-Produkten den fachlichen Standards der jeweiligen Branche
gerecht zu werden oder diese zu übertreffen.
Im Geschäftsalltag haben viele Webshop-Betreiber hauptsächlich Verständnis dafür, dass
Arbeiten im Bereich der Softwareentwicklung ausgeführt und in Rechnung gestellt werden.
Die Akzeptanz von konzeptioneller Arbeit, um die Entwicklungen vorzubereiten und zu
planen, ist nach Erfahrungen der Firma dmc schon deutlich geringer. Nochmals deutlich
darunter liegt die Akzeptanz, wenn ein Dienstleister dem Webshop-Betreiber Zeit und Auf-
wand in Aussicht stellt für die Erhebung der Anforderungen an das gewünschte Ergebnis.
Unstrittig ist zwar, dass eine sorgfältige Erhebung der Anforderungen des Kunden bei Soft-
wareprojekten zu deutlichen Verbesserungen führen und Risiken signifikant mindern kann.
Doch ungeachtet der Warnungen der Dienstleister sind die Projektbudgets für Anforde-
rungsanalysen am Stärksten von Kürzungen bedroht. Gleiches gilt für die Zeitpläne solcher
Projekte, da in der Branche des Onlinehandels die Zeit bis zum Markteintritt von höchster
Bedeutung ist.
Diese Arbeit evaluiert, wie E-Commerce-Dienstleister wie die dmc digital media center GmbH
aus Stuttgart bei der Planung von Softwareentwicklung für Webshops den beiden Kundenan-
sprüchen bezüglich hoher Qualität bei gleichzeitig hoher Ausführungsgeschwindigkeit noch
besser gerecht werden können. Die Leitfrage dieser Arbeit lautet:
Wie kann anhand eines Dokumentationsmodells zur strukturierten Erfassung von
Anforderungen auf Basis eines CASE-Tools das Erstellen von Softwarespezifika-
tionen effizienter gestaltet werden?
1.2 Requirements Engineering
Um sich dieser Fragestellung anzunähern, muss man verstehen, wie eine strukturierte Er-
fassung von Anforderungen vonstatten geht. Hierfür hat sich das sogenannte Requirements
Engineering (RE) etabliert. Um Anforderungen der Kunden an Software bestmöglich zu er-
füllen, ist mit dem RE eine Phase für die Anforderungsanalyse der technischen Konzeption
und Umsetzung vorgeschaltet. Dabei erfassen Analysten die Anforderungen des Auftrag-
gebers zunächst lösungs- und technologieunabhängig, um daraus ein Umsetzungskonzept
und dessen technische Spezifikation abzuleiten. Diese Vorgehensweise ist den Ingenieurwis-
senschaften entlehnt und hat sich auch bei Webagenturen für die Entwicklung von Online-
Angeboten etabliert.
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Mit „Consultant“ werden in dieser Arbeit alle Personen bezeichnet, die RE für einen Auftrag-
geber betreiben, aber beim Auftragnehmer (also z.B. einer Webagentur) beschäftigt sind.
Wenn es im betreffenden Kontext hingegen egal ist, bei wem die Person beschäftigt ist, die
das RE ausführt, verwendet diese Arbeit den Begriff „Analyst“ (in Anlehnung an Wiegers,
2003, S. 63).
Im deutschsprachigen Raum hat sich die Aufteilung der Dokumentationen in ein Lasten-
heft und ein Pflichtenheft durchgesetzt: Danach fertigt der Auftraggeber das Lastenheft
und der Dienstleister (Auftragnehmer) das Pflichtenheft an. Die vorliegende Arbeit baut
auf diesem Vorgehensmodell auf, weil hauptsächlich der deutsche E-Commerce-Markt be-
trachtet wird. In der Praxis muss oft der Auftragnehmer auch das Lastenheft erstellen oder
dabei zumindest assistieren. Im angelsächsischen Raum ist die Aufteilung nach Lasten- und
Pflichtenheft nicht üblich. Vielmehr werden die Anforderungen dort in System- and Software
Requirements Specification Documents, kurz „SRS“, erfasst (Pohl, 2008, S. 232). Zumindest
in früheren Jahren waren die SRS oft an die Empfehlung 830-1998 des IEEE1 angelehnt.
Es lohnt sich, viel Aufwand in eine gründliche Erhebung der Anforderungen zu investieren,
weil es die Projektrisiken verringert (Gaulke, 2004, S. 186: „Maßnahmen zu Risikovermin-
derung: (...) Präzisierung der Anforderungen“), indem z.B. widersprüchliche Interessen der
Stakeholder aufgedeckt werden („Core Risk # 4: Specification Breakdown“, DeMarco und Li-
ster, 2003, S. 108)2. Kapitel 2 beleuchtet die im Kontext dieser Arbeit besonders relevanten
Aspekte des Requirements Engineering genauer.
Literatur zu Requirements Engineering und -Management
Die Literatur unterscheidet zwischen Requirements Engineering (RE) – deutsch meist An-
forderungsanalyse genannt – und dem Requirements Management (RM), das sich mit der
Verwaltung der Anforderungen befasst. Grundlagenliteratur über RE und RM ist in ver-
schiedenen Sprachen und von zahlreichen Autoren verfügbar. Die Publikationen decken ein
großes Spektrum ab zwischen sehr pragmatischem, praxisorientiertem Schreibstil einerseits
und wissenschaftlich-formalen Ausarbeitungen auf der anderen Seite. Zu den ersteren zählt
beispielsweise Grande (2011), zu den letztgenannten darf exemplarisch Pohl (2008) zuge-
ordnet werden. Einige Autoren kombinieren beide Ansätze – zum Beispiel Rupp (2009).
Mit Blick auf existierende Zusammenfassungen und kommentierte Literaturlisten (insb. von
Schwinn, 2011, S. 183) können Robertson und Robertson (2013), Partsch (2010) sowie Pohl
und Rupp (2011) als Standardliteratur für RE/RM eingestuft werden. Laplante (2009) und
Berenbach et al. (2009) zeigen, dass RE und RM keineswegs nur in der Softwareentwicklung
eine Rolle spielen, sondern auf eine Vielzahl von ingenieursmäßig betriebenen Disziplinen
Anwendung finden. Die Jahreszahlen der oben kurz beschriebenen Publikationen zeigen, dass
die Themen RE und RM in den vergangenen Jahren viel beachtet wurden; d.h. zahlreiche
Autoren haben neue Versionen und Auflagen ihrer Werke herausgegeben.
Untergliederung der Anforderungsanalyse
Um zu verstehen, wie eine Anforderungsanalyse so optimiert werden kann, dass die tech-
nische Konzeption darauf optimal aufbauen kann, muss man ihre Bestandteile kennen.
Grob umschrieben gliedert sich jede RE-Phase in die vier Schritte der Ermittlung (1), Be-
1http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html
2Mit „Specification“ ist hierbei die Spezifikation der Anforderungen gemeint.
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schreibung (2), Analyse (3) und Abnahme (4). Diese in Abb. 1.1 gezeigte Vorgehensweise
findet sich bei mehreren Autoren. Das RM sowie die Nachverfolgung von Änderungen an
Anforderungen begleiten diese Schritte. Eine zeitliche Überschneidung des RE mit nachfol-
genden Schritten aus der Konzeption bzw. der Umsetzung ist möglich. Aus den Ergebnissen
des RE entsteht in aller Regel ein Requirements Specification Document (RSD). Auf dessen
Basis wiederum entsteht die technische Konzeption. Für diese beiden Dokumente gibt es
sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Die Zuständigkeit für RE/RM ist bei den Software-
Dienstleistern je nach Unternehmen unterschiedlichen Rollen zugewiesen. Bei dmc obliegt
sie den IT Consultants (Details siehe Abschnitt 2.3.1).
Abbildung 1.1: Prozessdarstellung „Prinzipielle Vorgehensweise“ für das RE (nach einer Vorlage
von Partsch, 2010, S. 39).
Vorschläge für ein Vorgehensmodell, in denen der Übergang von der Anforderungsanalyse
zum Entwurf der Softwarearchitektur beschrieben ist, liefern Vogel et al.; sie differenzieren
dabei nach „Erstellen der Systemvision“ und „Entwerfen der Architektur“ (Vogel et al.,
2009, S. 359, 377). Dieser Übergang ist wichtig für die vorliegende Arbeit, da er möglichst
reibungslos und zügig verlaufen soll.
Dokumentationsmodelle für Anforderungen
Nachfolgend wird eine Vorlage, die eine Vorgehensweise für die RE-Phase, dazu passende Do-
kumentationstechniken3 und Dokumentationswerkzeuge sowie ein Metamodell für Anforde-
rungen vorgibt, als Dokumentationsmodell bezeichnet. Metamodell heißt in diesem Zusam-
menhang, die Attribute und mögliche Attributwerte zu definieren, die eine dokumentierte
Anforderung aufweisen kann. Die folgenden Kapitel zeigen, dass ein solches Dokumentations-
modell hilfreich ist, um den Analysten aus der Vielzahl der Dokumentationsmöglichkeiten
eine Variante zur Seite zu stellen, mit der sie in ihrer Branche erfolgreich arbeiten können.
Dazu bedarf es einer Anpassung des Dokumentationsmodells an die Besonderheiten der
Branche, in der es Anwendung finden soll.
1.3 E-Commerce
Die Branche, auf welche diese Arbeit ausgerichtet wurde, ist der E-Commerce, auf deutsch
auch Onlinehandel genannt. Der Aufbau und die Pflege von Webseiten für den E-Commerce
3Abschnitt 2.1 führt den Begriff der „Dokumentationstechnik“ ein.
3
ist ein zentrales Instrument für die Erschließung weltweiter Absatzmärkte. Der E-Commerce
ist ein wichtiger Treiber für die Vergabe von Aufträgen zur Webentwicklung an Webagen-
turen und spezialisierte E-Commerce-Dienstleister.
1.3.1 Charakteristika des Marktes
Der E-Commerce-Markt wird zum Distanzhandel gezählt und gliedert sich im Wesentlichen
in die größten Teilbereiche B2C (Endkundengeschäft) und B2B (Handel mit Unterneh-
menskunden). Das Gesamt-Umsatzvolumen des E-Commerce hat sich in Deutschland von
14,5 (im Jahr 2005) auf 29,5 Mrd. Euro (2011) etwas mehr als verdoppelt4, während es
im Jahr 2000 noch unter 3 Mrd. Euro lag5. Der Markt weist also ein sehr dynamisches
Wachstum auf.
Die Webentwicklung für den E-Commerce ist seit ihrer Entstehung geprägt von einer schnel-
len Weiterentwicklung. Das gilt hinsichtlich der schnelllebigen Internettechnologien, z.B.
Implementierungen von Webstandards, die dem E-Commerce zugrunde liegen, neu aufkom-
mender Geschäftsmodelle, die zum Teil speziell auf den E-Commerce abzielen, und letztlich
auch hinsichtlich der einzelnen Webshops mit zum Teil sehr kurzen Releasezyklen. Gängige
Geschäftsmodelle im E-Commerce erläutert der IT-Branchenverband Bitkom (2009).
Der E-Commerce ist geprägt von starker Konkurrenz unter den Anbietern auf dem Markt.
Im Gegensatz zum stationären Handel entfallen aufgrund der weltweiten Erreichbarkeit der
Webshops geographische Hindernisse für die Kunden, so dass die Zahl der Mitbewerber grö-
ßer ist. Einige wenige Anbieter dominieren den Markt. Gleichzeitig finden die Kunden – u.a.
durch Preisvergleichsportale – eine deutlich höhere Transparenz von Preisen, Lieferzeiten,
Services, usw. vor. Die Großanbieter sind aufgrund ihrer Marktmacht in der Lage, anhand
von Kundenfeedback über günstigere Angebote mit schnellen Preisanpassungen auch Son-
derangebote ihrer Konkurrenten binnen kürzester Zeit zu unterbieten. Diese Marktsituation
führt dazu, dass Kunden ohne viel Aufwand den für sie besten Anbieter auswählen und
diesen auch problemlos wechseln können. Webshop-Betreiber, die sich in diesem Umfeld
behaupten müssen, sind deshalb in besonderem Maße darauf angewiesen, ihre Kunden zu
halten, und ihnen den speziellen Mehrwert zu vermitteln, den ihr Webshop bietet. Aufgrund
des starken Wettbewerbs setzen viele Anbieter darauf, aktuelle Trends im E-Commerce (v.a.
bei Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice) früh zu erkennen und zu adaptieren.
1.3.2 Motivation zur Effizienzsteigerung bei der
Anforderungsdokumentation im E-Commerce
Der in Abschnitt 1.1 beschriebene schnelle Fortschritt führt zu einem besonders hohen Zeit-
druck für viele E-Commerce-Projekte. Webagenturen müssen dem Anspruch nach Schnellig-
keit gerecht werden, wenn sie als Auftragnehmer auftreten (Heinemann, 2010, S. 45). Daher
sind auch die Dienstleister gewillt, die Kundenprojekte insgesamt zu beschleunigen. Dass
generell von Softwareprojekten eine hohe Ausführungseffizienz erwartet wird, zeigen Ver-
öffentlichungen wie beispielsweise Plewan und Poensgen (2011). Diese Erwartungshaltung
4vgl. Statistik 2005-2011 http://www.einzelhandel.de/index.php/presse/zahlenfaktengrafiken/
internetunde-commerce/item/110185-e-commerce-umsaetze.html
5http://www.handelsdaten.de/statistik/daten/studie/212818/umfrage/e-commerce-umsatz-in-
deutschland-seit-1999/ Es liegt jeweils keine Angabe der Quelle vor, ob die Angaben umsatzsteuer-
bereinigt wurden und ob Retouren mit einbezogen sind.
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betrifft auch den in dieser Arbeit betrachteten Übergang von der Phase der Anforderungs-
erhebung zur technischen Konzeption.
Ein Webshop benötigt Schnittstellen zu diversen angrenzenden IT-Systemen (Umsystemen).
Letztere können historisch gewachsen und sehr heterogen sein. Abb. A.4 skizziert einen hier-
für typischen Aufbau. Dabei ist nicht der Webshop die zentrale Komponente, sondern das
ERP-System. Entsprechend müssen sich die Entwickler eines Webshops an vielen Schnittstel-
len nach den Rahmenbedingungen richten, die von einer externen Komponente vorgegeben
werden.
Im E-Commerce werden die Webshops so gut wie nie von Grund auf neu entwickelt. Vielmehr
bauen sie auf Standardsoftware auf, die dann um individuell benötigte Funktionen ergänzt
und auf das Erscheinungsbild des Shopbetreibers angepasst werden muss.
Die Hersteller von Softwareprodukten für den Betrieb standardisierter Webshops haben
auf den Bedarf hinsichtlich kürzerer Projektlaufzeiten reagiert, indem sie ihre Software so
vorkonfigurieren, dass diese für typische Anwendungsfälle schnell einsetzbar ist. Zum Beispiel
zeigt Hybris Software (2012) in einem Whitepaper wie ein Enterprise-tauglicher Webshop in
drei Monaten Projektdauer betriebstauglich gemacht werden könnte. Inwiefern dieser sehr
kurze Zeitplan wirklich realistisch ist, soll hier nicht beurteilt werden: Vielmehr sei darauf
verwiesen, dass solche Anstrengungen zeigen, dass der beschriebene Druck auf die Hersteller
von E-Commerce-Software hoch ist, eine schnelle Inbetriebnahme zu ermöglichen. Zudem
ist anzumerken, dass besonders kurze Projektlaufzeiten vor allem dann möglich sind, wenn
sich die gewünschten Features nur wenig von den Standardfeatures unterscheiden, weil so
der Aufwand für Anpassungen gering bleibt. Die Standardfeatures wiederum leiten sich aus
zuvor identifizierten, ständig wiederkehrenden Anforderungen ab.
Anteil der RE-Phase am Gesamtprojekt
Ebert empfiehlt für Projekte ganz generell eine Laufzeit, die 12 bis 18 Monate nicht über-
schreiten sollte, und gibt im Zuge dessen an, dass für RE davon nicht mehr als 50 % aufge-
wendet werden sollten, bei nachfolgenden Releases dann nicht mehr als 30 % (Ebert, 2012,
S. 207). Während diese Werte für die Produktentwicklung in diversen Branchen – z.B. im
Maschinenbau – realistisch sein mögen, erscheinen sie auf den Bereich der Webentwicklung
für den E-Commerce nicht übertragbar. Hier ist der Anteil der RE-Phase deutlich gerin-
ger. Auch in anderen Büchern finden sich geringere Werte, darunter Werteaufstellungen
mit maximal 10 % RE-Anteil an der Projektlaufzeit (Wiegers, 2006, S. 29). Die großen
Differenzen bringen auch zum Ausdruck, dass eine sehr strikte Phasentrennung nach dem
Wasserfall-Vorgehensmodell nicht praktiziert wird und durch Parallelisierung von RE-Phase,
Konzeption und Entwicklung fließende Übergänge zustande kommen.
1.3.3 Spezifika der Anforderungsanalyse im E-Commerce
Die Planung und Weiterentwicklung von E-Commerce-Angeboten unterliegen in der RE-
Phase mehreren nachfolgend beschriebenen Branchenspezifika. Ein Dokumentationsmodell
für Anforderungen im E-Commerce muss diese berücksichtigen.
Für inhalts- und informationsgetriebene Web-Anwendungen stellen Casteleyn et al. die große
Bedeutung der Analyse der Fachdomäne im Zuge der RE-Phase dar. Mit konkretem Bezug
zu E-Commerce-Webseiten weisen die Autoren darauf hin, dass hier viele Informationen
über die Benutzer im Vorfeld unbekannt blieben und Anforderungen deshalb initial aus der
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Anwendungsdomäne abgeleitet werden müssten (Casteleyn et al., 2009, S. 84). Sie verweisen
ebenso auf die hohe Bedeutung von Anforderungen an die Navigationsmöglichkeiten als be-
sonderes Merkmal des RE für Webanwendungen aufgrund ihrer seitengetriebenen Struktur.
Diese Einschätzungen decken sich mit den Praxiserfahrungen bei dmc. Zusätzlich wurden
immer wieder besonders kurze Projektzyklen bei teilweise starken Ähnlichkeiten zwischen
Anforderungen in Projekten festgestellt, wobei ein Großteil der Aufträge letztlich auf das
Anpassen („Customizing“) von Standardsoftware hinauslief.
1.3.4 Erfahrungen aus der RE-Praxis im E-Commerce
In der RE-Phase hat sich in der Praxis vieler Unternehmen gezeigt, dass die Erhebung
der Anforderungen aus unterschiedlichsten Gründen mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die
meisten davon sind in der Literatur bereits samt Lösungsansätzen beschrieben (z.B. bietet
Wiegers, 2003, auf S. 17-25 eine gelungene Zusammenfassung). Die Anforderungserhebung
und die daran anschließende Entwicklung von technischen Konzepten sind im E-Commerce
mit einigen Besonderheiten der Branche verbunden, die nachfolgend dargestellt werden.
In der Webentwicklung für den E-Commerce ergibt sich eine Besonderheit im Vergleich zu
klassischen Softwarehäusern aufgrund der beteiligten Stakeholder. Erstens ist oft ein großer
Einfluss der Geschäftsleitung oder von Vorgesetzten gegeben, weil E-Commerce als Absatz-
kanal zumeist strategische Relevanz hat. Zweitens sind viele Personen, die die Auftraggeber
vertreten, Produktmanager oder Marketingbeauftragte. Diese Stakeholdergruppen sind in
ihrer Denkweise typischerweise fern vom klassischen Engineering. Hier zeigen Erfahrungen
der dmc, dass die Anforderungen zumeist an Wireframes und anderen visuellen Hilfen beson-
ders gut erfasst werden können. Visuelle und interaktive Darstellungen (z.B. Klickdummys,
Demo-Webshop) führten zu einer aktiven Partizipation der auftraggeberseitig beteiligten
Personen. Für die präzise, semi-formale Erfassung der Anforderungen in einem RSD zeigen
sie nicht immer viel Verständnis und es kommt hinsichtlich der Notation der Requirements
des Öfteren zu Missverständnissen. Somit ergeben sich für das Aufsetzen konventioneller
RSD sowohl Verständnis- als auch Akzeptanzprobleme auf der Kundenseite.
In jüngerer Vergangenheit hat dmc beobachtet, dass der Grad an Verständnis gestiegen ist,
insbesondere bei Kunden, die eine kompetente interne IT-Abteilung haben.
Eine weitere Besonderheit der Anforderungsanalyse im E-Commerce ist, dass sie komplexer
und auch komplizierter ausfällt als bei vielen anderen Arten von Webseiten – weil Webshops
besonders große Datenmengen übersichtlich darstellen müssen, besondere Zuverlässigkeits-
anforderungen an sie gestellt werden, besondere Sicherheitsvorkehrungen für den Zahlungs-
verkehr greifen und die Überwachung von Webshops besonders ausgefeilt ist. Hinzu kommt,
dass Webshops mit vielen Umsystemen Daten austauschen, wie in Abschnitt 1.3.2 beschrie-
ben. Formlose Anforderungsanalysen, die für kleinere Projekte in der Webentwicklung an-
gemessen sein können, scheiden daher für den E-Commerce aus.
Dem Wunsch nach einem präzisen, sorgfältigen Vorgehen bei der Anforderungsdokumenta-
tion steht der operative Zeitdruck als Nährboden für mangelnde Präzision entgegen. Dies
führt zu einem Konflikt, bei welchem der E-Commerce-Dienstleister gegenüber dem Auf-
traggeber darauf pochen muss, besonders sorgfältig in der Projektvorbereitung zu sein und
sich die nötige Zeit zu nehmen. Durch zu wenig investierten Aufwand in der RE-Phase sin-
ken die Erträge des Auftragnehmers aus dem Consulting, während im späteren Verlauf die
Aufwände des Auftraggebers für das Anpassen an die eigentlich verfolgten Ziele potenziell
deutlich steigen (Wiegers, 2003, S. 17). Der Dienstleister muss einen Weg finden, seinen zu
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Kunden vermitteln, dass investierter Aufwand in der Konzeption von Projekten tatsächlich
späteren Korrekturen vorbeugt.
1.3.5 Zielvorstellung für verbesserte RE-Phase im E-Commerce
Aus der Wahrnehmung der beschriebenen Umstände entstand innerhalb der Abteilung E&T
bei dmc der Wunsch nach
• einer Beschleunigung des Übergangs von der RE- zur Konzeptionsphase in Verbin-
dung mit der verstärkten Nutzung eines Programms für Computer aided Software
Engineering (CASE), sowie
• einem neuen Konzept zur Dokumentation der Anforderungen im RSD, das auf das
CASE-Tool abgestimmt sein soll unter der Maßgabe, dass die erstellten Artefakte in
der Konzeption hochgradig wiederverwendbar sein sollen.
Aus der Beschleunigung soll schlussendlich eine verkürzte Produkteinführungszeit (time-to-
market) bei mindestens gleichbleibender Ergebnisqualität resultieren, die für den Kunden
des E-Commerce-Dienstleisters zu Marktvorteilen führen soll. Das heißt, vom früheren Pro-
jektabschluss erhofft sich der Auftraggeber eine Maximierung seines Umsatzes.
In Bezug auf die Qualität ist anzumerken, dass manche zu erstellendenWerke im E-Commerce
bestimmten Anforderungen genügen müssen, die durch verbreitete Standards vorgegeben
sind. Ein prominentes Beispiel ist die Capability Maturity Model Integration (CMMI), worin
ab Anforderungsgrad 2 unter anderem die Nachverfolgbarkeit von Anforderungen6 gefordert
ist (Ebert, 2012, S. 295). Dass solche Frameworks schon seit vielen Jahren die Prozesse auch
im RE beeinflussen zeigen ältere Werke (bspw. Sommerville und Sawyer, 1997, S. 12).
Es ist nicht einfach, die gewünschte Prozessbeschleunigung im Vorfeld zu quantifizieren.
Ebenso ist es schwer zu messen, wie viel Zeit tatsächlich durch die Prozessoptimierung frei
wird. Da Anforderungsanalysen erst dann erfolgen, wenn diese inklusive Dokumentation
und Abnahme mehrere Personentage Aufwand umfassen, sollte sich die erhoffte Verkürzung
ebenfalls im Bereich von Personentagen oder zumindest in einigen Arbeitsstunden bewegen.
Je nach veranschlagtem Tagessatz für den Consultant entspricht dies einer Ersparnis von
knapp unter bis mehreren tausend Euro für den Kunden. Für den Dienstleister ergäbe sich
die Möglichkeit, ihre Consultants anderweitig einzusetzen.
Szenario
Optimalerweise sollte ein IT-Consultant in der Lage sein,
1. die Anforderungen beim Kunden aufzunehmen,
2. bereits bekannte Muster in den vom Kunden geschilderten Zielen, Anforderungen und
Lösungsansätzen zu identifizieren,
3. diese Muster in Form von Bausteinen aus vorherigen Projekten wiederzuverwenden
und auf die Gegebenheiten des aktuellen Projekts anzupassen,
4. die wiederverwendeten Bausteine mit individuellen Anforderungen anzureichern und
5. daraus eine abgabefertige Anforderungsspezifikation zu generieren. Die Modellierungs-
und Dokumentationsarbeit sollte dabei möglichst vollständig im CASE-Tool erfolgen
können.
6erläutert in Abschnitt 2.2.2
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Wie viel Beschleunigung in einem Projekt erreicht werden kann, hängt in erster Linie davon
ab, wie viele Anforderungen durch Wiederverwendung bekannter Muster übernommen wer-
den können. Anfänglich kann es einen großen Einfluss auf das Ausmaß der Beschleunigung
haben, wie versiert der Consultant mit dem bisherigen bzw. dem neuen, beschleunigten
Vorgehen ist, so dass Vergleiche diesen Lernprozess der Analysten berücksichtigen müssen.
Welche Techniken und Werkzeugarten es gibt, um Dokumente zur Planung von Software
zu erstellen, zeigt Kapitel 2. Das Kapitel 3 zeigt mehrere Alternativen, wie diese zu Do-
kumentationsmodellen zusammengestellt werden können. Kapitel 4 stellt den erarbeiteten
Vorschlag für ein neues Dokumentationsmodell vor. Wie das vorgeschlagene Dokumentati-
onsmodell auf seine Effizienz geprüft wurde, und wie es sich in ersten Praxistests bewährt
hat, ist Kapitel 5 zu entnehmen.
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2 Optionen zur Erfassung von
Anforderungen
Technische Konzepte für Webshops werden auf der Basis von Anforderungen ausgearbei-
tet, die anhand bestimmter Dokumentationstechniken erstellt wurden. Zur Erfassung von
Anforderungen gibt es viele solcher Dokumentationstechniken. Der Analyst, der diese an-
wendet, muss seine Arbeitsergebnisse gegenüber dem Projektverantwortlichen und seinen
Kollegen in einer vereinbarten und verständlichen Form kommunizieren können. Deshalb
muss er durch seine Auswahl bestimmter Dokumentationstechniken eine Form finden, wie
er die Anforderungen gegenüber den beteiligten Personen darstellt. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Informationen darüber, wann und wie er die Anforderungen erhoben hat, wie sie
priorisiert sind, ob der Kunde sie abgenommen hat, und weitere Parameter. Liegen die An-
forderungen strukturiert vor, können im Zuge des Requirements Managements später auch
noch Änderungswünsche nachgetragen werden.
Dieses Kapitel stellt im ersten Teil gängige Dokumentationstechniken für die Anforderungs-
erfassung und deren wichtigste Vor- und Nachteile dar. Der zweite Teil enthält mit Bezug auf
die Fragestellung eine Analyse, welche Hilfestellungen bereits etabliert sind, um die Anfor-
derungserfassung zu beschleunigen. Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels nehmen wir
konkret Bezug auf die Domäne des E-Commerce und zeigen am Beispiel von dmc, wie ein
Prozess und die Werkzeugunterstützung zur Anforderungsdokumentation im E-Commerce
aussehen kann.
2.1 Dokumentationstechniken zur Erfassung von
Anforderungen
Die folgenden Abschnitte diskutieren jeweils eine Dokumentationstechnik. Sie sind aufstei-
gend danach gegliedert, wie hoch die Einstiegshürde zu ihrer Nutzung ungefähr ist. Das kann
je nach Anwender in gewissem Maße variieren. Die Auswahl einer Dokumentationstechnik
kann als Dilemma bezeichnet werden (vgl. Rogers et al., 2011, S. 372), denn jede Doku-
mentationstechnik hat individuelle Stärken und Schwächen. Die Dokumentationstechniken
geben vor wie formal die Erfassung erfolgt, und so entscheiden sie mit über den Grad der
Kreativität in der Erfassung.
2.1.1 Entwicklung ohne dokumentierte Anforderungen
Viele Projekte, bei denen der Kunde einen Dienstleister mit Softwareentwicklung beauf-
tragt, werden umgesetzt, ohne dass die Anforderungen strukturiert dokumentiert werden,
oder auch unter völligem Verzicht auf eine RE-Phase. Immer wieder findet auch Software-
entwicklung statt, bei der die Beteiligten zusätzlich sogar auf die Konzeption des Vorhabens
verzichten. In solchen Fällen ergeben sich zumindest einige der Anforderungen implizit aus
dem Schriftverkehr und Gesprächen mit dem Auftraggeber. Das kann zum Beispiel von
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Vorteil sein, weil das Vorhaben so überschaubar ist, dass die Herleitung von Anforderungs-
spezifikationen mehr Aufwand verursachen als das Beheben von etwaigen Fehlentwicklungen.
Es gibt auch Kunden, die generell nicht bereit sind, solche Vorarbeiten zu vergüten, oder die
eine RE-Phase aufgrund ihrer Firmenphilosophie ablehnen. Zu den Nachteilen zählt, dass
viele Kundenwünsche unklar bleiben. Dass weitere Anforderungen womöglich nicht erkannt
und umgesetzt werden, z.B. weil der Kunde sie implizit voraussetzt, nehmen die Beteiligten
zumindest vorerst in Kauf. Der Auftraggeber kann versuchen, die vernachlässigten Anforde-
rungen durch spätere Änderungen am Konzept oder am Code vom Dienstleister erfüllen zu
lassen. Dabei kann es zu Meinungsverschiedenheiten darüber kommen, ob der Kunde solche
Änderungen vergüten muss.
2.1.2 Prosatexte
Die naheliegendste Methode zur Erfassung von Anforderungen ist, sie in Textform zu bringen
und anhand dieser schriftlichen Dokumentation in natürlicher Sprache dem Dienstleister
einen genaueren Einblick in die Erwartungen des Kunden an die zu liefernden Ergebnisse
zu verschaffen.
Die klar erkennbarenVorteile dieser Art der Dokumentation sind, dass Sender und Empfän-
ger die Grammatik und Syntax der Sprache verstehen und sich darin austauschen können1.
Außerdem kann man Textdokumente unkompliziert am Computer erstellen und in einem
weit verbreiteten Dateiformat austauschen. Damit ist gleichzeitig eine rechtliche Grundlage
geschaffen, auf welche die Vertragspartner im Streitfall zumindest ansatzweise verlässlich
Bezug nehmen können.
Nachteile: Bei Texten in natürlicher Sprache bestehen allerdings vielfältige Interpretati-
onsmöglichkeiten aufgrund von fast unvermeidlichen Mehrdeutigkeiten2. Solche Mehrdeu-
tigkeiten treten verstärkt auf, wenn Fachdomänen involviert sind, von denen die Beteiligten
ein unterschiedlich tiefes Verständnis haben. Das ist bei Stakeholdergesprächen regelmäßig
der Fall. Der Vertreter des Kunden ist in seiner Fachdomäne versiert, also z.B. dem Mar-
keting, während der IT-Consultant einen ausgeprägten technischen Schwerpunkt hat. Ein
weiterer Nachteil ist, dass der Verfasser Unklarheiten verschleiern kann, indem er beispiels-
weise die passive Form verwendet. Ähnlich wie bei Programmiersprachen bedarf es also einer
präziseren Struktur zur Beschreibung von Anforderungen und Lösungskonzepten, um sol-
che Missverständnisse zuverlässig auszuschließen und eine möglichst klare Kommunikation
zwischen Sender und Empfänger zu erreichen.
2.1.3 Strukturierte Prosa
Zur Verbesserung der vorstehend beschriebenen Situation bieten sich Satzschablonen an.
Dabei formuliert und ordnet der Verfasser die Beschreibung seiner Anforderungen anhand
von einer im Vorfeld definierten Satzstruktur und dazu passenden Schlüsselwörtern.
Vorteile: Dieses Prinzip soll helfen, typische Formulierungsprobleme zu vermeiden. Eine
beliebte Satzschablone fordert zum Beispiel vom Verfasser der Anforderungen, stets den
1In internationalen Projekten kann eine Übersetzung erforderlich sein, oder es wird in einer besonders weit
verbreiteten Sprache gearbeitet wie z.B. Englisch.
2Viele Witze basieren auf dieser Tatsache. Ein populärer Witz, der die Mehrdeutigkeit der Sprache ver-
deutlicht, lautet: “A programmer goes into the shop to buy some milk. His wife calls and says, ‘While
you’re out, get some eggs.’ He never returns.”
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Akteur, dessen Handlung gegenüber dem System sowie die Rechtsverbindlichkeit der An-
forderung zu benennen3. Die übliche Unterscheidung zwischen funktionalen Anforderungen
und nichtfunktionalen Anforderungen ist anhand der strukturierten Prosa leichter möglich.
Funktionale Anforderungen definieren, was das System können muss. Nichtfunktionale An-
forderungen legen dazu passende Vorgaben an die Art der Ausführung fest, zum Beispiel
Leistungsminima oder Ansprüche an die Barrierefreiheit.
Nachteile: Die Erfassung von Anforderungen mit strukturierter Prosa schränkt die Freiheit
des Verfassers ein, seinen Gedanken und Vorstellungen freien Ausdruck zu verleihen. Ein
weiterer Nachteil ist, dass der Verfasser dem unbedarften Leser zunächst vermitteln muss,
warum er diese sperrige Art der Dokumentation gewählt hat, denn die Schablonensätze
wirken bürokratisch und aufgrund der Wortwiederholungen keineswegs elegant.
2.1.4 Modellierungssprachen
Die strukturierte Prosa mit ihren Schablonensätzen kann nicht allen Problemfällen in der
Anforderungsanalyse hinreichend gerecht werden. So ist der Verfasser bei Querverweisen dar-
auf angewiesen, die Anforderungen zu nummerieren und textuelle Verlinkungen anzulegen.
Bei komplizierten Abläufen und Zusammenhängen werden Prosatexte – ob mit Satzscha-
blone oder nicht – schnell sehr lang und dadurch unverständlich4. Als semiformale Art der
Notation haben sich am Markt schon seit vielen Jahren Modellierungssprachen etabliert. Sie
versprechen eine übersichtliche Darstellung komplizierter und komplexer Systeme durch die
Abbildung vonModellen. Darin kann der Modellgegenstand vereinfacht und in schematischer
Form betrachtet werden, und zwar auf verschiedenen Abstraktionsebenen und innerhalb die-
ser Ebenen wiederum aus verschiedenen Sichten (Perspektiven). Die für das RE relevanten
Modellierungssprachen, allen voran UML und SysML, sind hervorragend und äußerst vielfäl-
tig dokumentiert und beschrieben. Für Geschäftsprozessdarstellungen bietet sich als weiterer
OMG5-Standard die Business Process Model and Notation (kurz BPMN) an6. Sie verspricht
eine „Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und IT-Dienstleister“ und
„Optimierung[en] bestehender Prozesse“ (zitiert aus Lindenbach und Göpfert, 2012, S. 3).
Da sowohl BPMN als auch UML zur Beschreibung von Geschäftsabläufen geeignet sind, und
gängige UML-Werkzeuge auch BPMN unterstützen, betrachtet diese Arbeit im Folgenden
die BPMN nicht weiter.
Die Vorteile der Modellierungssprachen liegen also in der hohen Präzision, flexiblen Dar-
stellung und der hohen Informationsdichte der Diagramme im Vergleich zu Prosatexten. In
vielen technischen Bereichen sind Modellierungssprachen weit verbreitet. Sehr viele Analy-
sten können solche Diagramme verstehen oder auch selbst erstellen.
Dem gegenüber steht der Nachteil, dass die Mehrzahl aller Menschen eben nicht der Mo-
dellierungssprachen mächtig ist. Das macht entweder Schulungen oder einen aufwändigen
Übersetzungsprozess nötig, der die Bedeutung der Diagramme in verständlicher Weise er-
klärt. Bei einem solchen Übersetzungsprozess, der auch wieder in Prosatexten resultiert,
können Informationen verlorengehen, die der Analyst zuvor so präzise erfasst hatte. Das
3Beispiel: Das System <muss| kann| soll> <Akteur> die Möglichkeit bieten, <Handlung> <Prozesswort>.
4Ein Projektmanager von dmc berichtete von einem Kundenprojekt, bei dem dmc-Mitarbeiter als Trans-
ferleistung ein 40-seitiges Dokument des Kunden in die komprimierte Form eines Ablaufdiagramms über-
setzt hätten. Nach anfänglichem Unverständnis des Kunden habe im weiteren Verlauf niemand mehr das
Dokument mit dem langen Fließtext zur Hand genommen.
5Object Modeling Group, http://www.omg.org
6vgl. http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF
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kann die Verwendung der Modellierungssprache sogar ad absurdum führen. Ein weiterer
Nachteil ist die geringe Verbreitung von Modellierungssoftware im Vergleich zu Textbear-
beitungsprogrammen.
UML
Die Unified Modeling Language (UML) deckt die Modellierung von Anforderungen in erster
Linie durch Anwendungsfälle ab. Das betrifft alle Versionen, einschließlich der aktuell gül-
tigen Version 2.4.1 (vgl. OMG, Inc., 2011) und des derzeitigen Entwurfs für die kommende
Version 2.5 (Oestereich, 2012). Die Anwendungsfälle der UML lassen viele Anforderungsar-
ten unberücksichtigt, darunter namentlich viele Arten von nichtfunktionalen Anforderungen
(Alexander, 2009, S. 386: „Can Use Cases Do Everything?“). Andere Diagrammtypen wie
das Sequenzdiagramm nehmen hingegen bereits einen Teil der Lösung vorweg.
Einen Vergleich zwischen textbasierter Anforderungsdokumentation und dem Use-Case-
gestützten Ansatz der UML zieht Berenbach (2004); siehe dazu auch Abschnitt 3.2. Die
Diskussion um die Stärken und Schwächen von visueller bzw. textbasierter Dokumentation
ist aber auch heute noch Diskussionsgegenstand (Robertson und Robertson, 2012).
UML ist als Modellierungssprache weitgehend prozessunabhängig (Booch, 2005, S. 27). Des-
halb muss sich der Analyst selbst für eine Vorgehensreihenfolge entscheiden, wenn er UML
verwenden möchte. In der Literatur findet man dazu Vorschläge (z.B. Oestereich, 2012,
S. 170 f.), darunter auch Vorgehensmodelle, die eine Verwendungsreihenfolge für die ver-
schiedenen UML-Diagrammarten empfehlen (Seemann und Wolff, 2006, S. 148). Das Vor-
gehen ist mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit wichtig, denn über einen definierten
Prozess lässt sich die Dokumentation von Anforderungen erst systematisch effizienter ge-
stalten. Der Abschnitt 4.7.2 zeigt, wie aus Diagrammen zügig Lösungen abgeleitet werden
können, wenn man im Vorfeld aus der Vielzahl von Diagrammtypen auf eine Auswahl trifft,
welche davon stets zu verwenden sind.
SysML
Die Systems Modeling Language, kurz SysML, ist eine Erweiterung zur UML. Anders als
UML ist SysML nicht speziell auf den Entwurf von Software ausgelegt, sondern sehr gene-
risch anwendbar. Für die Anforderungsanalyse ist sie besonders interessant, denn sie berück-
sichtigt im Gegensatz zur UML auch die nichtfunktionalen Anforderungen. SysML nutzt den
Profile-Mechanismus der UML, um deren Leistungsspektrum zu erweitern. SysML stellt das
sogenannte Requirements Diagram (SysML) zur Verfügung, vgl. dazu Abb. A.5 und A.6 im
Appendix. Details über die SysML und wie mit ihr eine visuelle Modellierung von Anfor-
derungen möglich ist, können bei mehreren Autoren auf englisch (Holt und Perry, 2008,
pp. 122-129) oder deutsch (Weilkiens, 2008, pp. 304-319) nachgelesen werden. Die Origi-
nalspezifikation hält OMG, Inc. (2012) bereit. Weilkiens liefert folgende Definition einer
Anforderung im Kontext der SysML (S. 305):
„Die Anforderung (engl. Requirement) beschreibt eine oder mehrere Eigenschaften oder
Verhaltensweisen eines Systems, die stets erfüllt sein müssen. Sie ist ein Stereotyp
<< requirement >> des UML-Elements Klasse.“
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Abbildung 2.1: Visualisierung von Abhängigkeitsbeziehungen zwischen in SysML notierten
Anforderungen, die in Textdokumenten als Verweise hinterlegt werden müssten.
CASE-Tools für die Anforderungsmodellierung mit UML/SysML
Da die SysML im Vergleich zur UML noch sehr jung ist, ist SysML bei weitem nicht so ver-
breitet wie UML. Nicht alle CASE-Tools unterstützen die Modellierung mit SysML. Für die
RE-Phase sind solche CASE-Tools besonders geeignet, die nicht nur UML-Modellierung er-
möglichen, sondern auch das in Abb. 2.1 gezeigte Modellieren von SysML-Anforderungsdia-
grammen erlauben. Die Unterstützung weiterer populärer Modellierungssprachen wie BPMN
kann ein zusätzlicher Vorteil sein. All das ist bei mehreren bekannten Tools erfüllt. Dabei
können sowohl funktionale als auch nichtfunktionale Anforderungen im Modell hinterlegt
werden. Die CASE-Tools stellen verschiedene Modellierungselemente in Werkzeugleisten
zusammen, aus denen ein Diagramm befüllt werden kann. Enterprise Architect bietet über
die Vorgaben der SysML hinaus beispielsweise das Hinzufügen von Risiken, Issues, Testfäl-
len und -suites an. Es stehen verschiedene Import- und Exportmöglichkeiten zur Verfügung,
darunter ein Datenaustausch im CSV-Format7.
Für viele CASE-Tools haben Unternehmen oder engagierte Anwender Plugins entwickelt,
mit deren Hilfe die Basisfunktionalität des jeweiligen CASE-Tools zu erweitern. Auf dem
Markt sind unter den Plugins auch solche zu finden, die speziell die RE-Phase unterstützen
sollen. Viele CASE-Tools erfassen die Projektdaten nach Industriestandards (UML/SysML,
siehe oben), speichern die Projektdateien aber in einem proprietären Format. Zur Daten-
übertragung dient der Transferstandard XMI 8.
Die Urheber von UML-Modellierungswerkzeugen haben teilweise Trainingsunterlagen (z.B.
Steinpichler und Kargl, 2012) oder elektronisch verfügbare Whitepapers (z.B. Sparx Systems
Pty Ltd., 2010) veröffentlicht. Diese Werke sind produktspezifisch angelegt und beziehen sich
in vielen Fällen auf eine konkrete Version dieser Software. Sie haben zum Ziel, den Nutzern
Praxistipps für die professionelle Verwendung der Softwareprodukte zu geben. Somit haben
diese Werke zumeist den Charakter eines How-To-Dokuments, wie es bei Maxwell und Sparks
(2010) der Fall ist, und weniger einen wissenschaftlichen Anspruch.
7comma separated values
8XML Metadata Interchange, wie UML von der Object Management Group standardisiert.
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Eine teilweise bessere Qualität, dafür eine deutlich weniger umfassende Themenabdeckung
haben Artikel in Fachzeitschriften. Beispielsweise erklärt Piwecki (2010) in kompakter Form
die Grundlagen der Modellierung von Anforderungen in Enterprise Architect. Teilweise eben-
falls empfehlenswert, wenngleich nicht durch einen Verlag betreut, sind Blogs besonders
aktiver Nutzer9 sowie Bücher und E-Books im Eigenverlag10.
Zu den Nachteilen von CASE-Tools zählt die Tatsache, dass aus einem Modell in der Regel
erst ein Report generiert werden muss. Dabei erzeugt das CASE-Tool aus den Modelldaten
zumeist ein Textdokument; alternative Formen wie etwa Tabellen oder HTML-Darstellungen
sind auch möglich. Die Ergebnisse eines solchen Reportings sind allerdings oft sehr aufge-
bläht, da die Software beim automatischen Erzeugen der Inhalte aus dem Modell Inhalte
und Darstellung nach festen Regeln erzeugt11.
2.1.5 Erfassung mit spezialisierten RE-Werkzeugen
Zusätzlich zu den Modellierungswerkzeugen haben sich auf das RE spezialisierte Software-
produkte am Markt etabliert, die besonders in Großprojekten Anwendung finden. Bekannte
Vertreter dieser Gattung sind Caliber RM12, IBM Rational DOORS13, IBM Rational Re-
quisitePro 14 Blueprint15 und Contour16. Für Eclipse entsteht aktuell ein „Requirements
Modeling Framework (RMF)“17 mit einer Benutzeroberfläche namens „ProR“.
Prinzipiell ist es auch möglich, ein spezialisiertes RE-Werkzeug zusammen mit einem CASE-
Tool zur Dokumentation zu verwenden. So bietet SparxSystems unter dem Namen MDG
Link for DOORS 18 ein Add-In für Enterprise Architect an, das Anforderungen aus DOORS
importieren und synchron halten kann. Ob ein solches Vorgehen hilfreich ist, hängt von
vielen Faktoren ab. Auf jeden Fall erhöht es die Flexibilität, wenn bspw. ein Zulieferer oder
der Auftraggeber mit DOORS arbeitet. Im E-Commerce-Umfeld ist das jedoch selten.
Einen ausführlichen Vergleich von sehr vielen RE-Tools ziehen Carrillo de Gea et al. (2012).
Die enthaltenen Listen und Vergleiche können als sehr aktueller Marktüberblick aus wissen-
schaftlicher Perspektive gelten. Die Autoren nehmen in ihrem Artikel jedoch keinen Bezug
auf Branchenspezifika wie die des E-Commerce.
Die Vorteile der auf Anforderungsmanagement spezialisierten Software können sehr unter-
schiedlich sein. Sie variieren je nach Positionierung des Produkts am Markt und je nach
typischer Größe der Unternehmen in der jeweiligen Zielgruppe. Einige der RE-Werkzeuge
arbeiten z.B. tabellenorientiert und ähneln einer Datenbankverwaltung, während andere die
Möglichkeiten zur visuellen Modellierung in den Vordergrund stellen. Dabei kann auch die
Notation der Anforderungen toolspezifisch sein anstatt einem Industriestandard zu folgen.
Die meisten RE-Tools speichern die erfassten Daten nicht in einem standardisierten, sondern
einem proprietären Dateiformat.
9Insbesondere zu erwähnen ist http://geertbellekens.wordpress.com/blog/
10z.B. E-Book zur EA-API unter https://leanpub.com/ScriptingEA
11Diese sind nicht immer angemessen. So entstehen oft große Leerräume, werden redundante Metadaten
ausgegeben, sind Diagramme und andere Elemente nicht optimal positioniert und skaliert, und so weiter.
12http://www.borland.com/products/caliber/read/
13http://www-01.ibm.com/software/awdtools/doors/
14http://www-01.ibm.com/software/awdtools/reqpro/
15http://www.blueprintsys.com
16http://www.jamasoftware.com/contour/
17http://www.eclipse.org/rmf/
18vgl. http://www.sparxsystems.com/products/mdg/link/doors/index.html; Video unter http://www.
sparxsystems.com/resources/demos/DOORS/doors_EA_integration.zip
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Zu den generellen Nachteilen gehört die Tatsache, dass eigens benötigte RE-Werkzeuge
dazu führen, dass zu einem definierten Termin (oder regelmäßig) eine Übertragung der In-
formationen in das CASE-Tool erfolgen muss, damit die Analysten auf diesen im CASE-Tool
weiter aufbauen können. Außerdem führen die sehr unterschiedliche Ausrichtung der Werk-
zeuge und ihre verschiedenen Arten zur Dokumentation von Anforderungen zu einem initial
beträchtlichen Schulungsaufwand, der zur Vermittlung der Ideen hinter der jeweiligen Soft-
ware vonnöten ist. Hingegen ist bei UML-Modellierungstools die Grundlage – UML – stets
die gleiche, was die Einarbeitung erleichtert.
2.2 Hilfen für höhere Effizienz der RE-Phase
Die verschiedenen Arten, Anforderungen zu erfassen, lassen viel Spielraum für Effizienzstei-
gerungen, wobei je nach Art der Dokumentation unterschiedliche Ansätze geläufig sind. Sie
zeigen, dass bereits viel Aufwand investiert wurde, um noch schneller als zuvor mit Kunden
die Ergebnisse der Anforderungsanalyse in verständlicher Form abstimmen zu können.
2.2.1 Agiles Vorgehensmodell
Es erscheint naheliegend, dem Wunsch nach besonders schneller Anforderungsanalyse und
Entwicklung zunächst nicht fachlich, sondern organisatorisch durch die Umstellung auf agile
Softwareentwicklung (z.B. mit Scrum) zu begegnen. Es ist also ein Versuch, die Effizienzziele
durch Änderungen im Projektmanagement zu erreichen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass
die Anforderungsanalyse und insbesondere das Requirements Management in agilen Vor-
gehensmodellen fundamental anders sind als bei klassischen Vorgehensweisen (Leffingwell,
2011, S. 16). Beispielsweise macht Scrum zur Anforderungsanalyse keinerlei Vorgaben.
Ein Problem bei agilem Vorgehen bleibt nach wie vor, dass es schwierig ist, die Aufwände im
Vorfeld zu schätzen und belastbare Angebote zu erstellen. Da viele Kunden Werkverträge
mit Festpreisangeboten fordern, wird bei dmc nur intern agil entwickelt. Gegenüber dem
Kunden werden hingegen nach wie vor klassische Modelle im Projektmanagement prakti-
ziert.
2.2.2 Nachverfolgbarkeit
Um einen Beleg für die technische Umsetzung von Artefakten wie Use Cases und Anforde-
rungen zu haben, hat sich das Konzept der Nachverfolgbarkeit (Traceability) etabliert. Wie
Analysten von Anforderungen (in RSD) auf Umsetzungskonzepte kommen, ist oft nicht
trivial nachzuvollziehen. Daher bieten Werkzeuge die Funktion an, im Modell „A imple-
mentiert durch B“-Verknüpfungen zwischen Elementen zu erstellen. Optimalerweise lässt
sich so später zu jeder Klasse diagrammübergreifend verfolgen, warum sie benötigt wird.
Abb. 2.2 verdeutlicht das. Während der Konzeption bietet die Nachverfolgbarkeit zusätz-
lich einen schnellen Überblick über Anforderungen, deren Umsetzung im Modell noch fehlt.
Konsequente Weiterverwendung von Modellierungselementen (z.B. erfassten Akteuren) in
späteren Phasen führt zu guter Nachverfolgbarkeit. Der nächste Abschnitt (2.2.3) zeigt den
Nutzen solcher Weiterverwendung im Detail.
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Abbildung 2.2: Nachverfolgbarkeit visualisiert in Enterprise Architect
2.2.3 Weiter- und Wiederverwendung von Anforderungen
Mit Wiederverwendung ist gemeint, dass ein Analyst in einem Projekt A dokumentierte
Anforderungen in einem anderen Projekt B erneut zur Dokumentation verwendet. Wei-
terverwendung meint hingegen, dass innerhalb von Projekt A erzeugte Artefakte – z.B.
Akteure, Glossareinträge, Use Cases – über die ganze Projektdauer hinweg in Verwendung
und dokumentiert bleiben (und nicht verworfen oder neu erstellt werden).
Software Requirement Patterns
Die Wiederverwendung von Anforderungsspezifikationen zielt darauf ab, den Aufwand für
das Erstellen der Anforderungsdokumente – also der RSD – zu reduzieren. Das führt bei
geschickter Wiederverwendung zu höherer Effektivität und Effizienz:
„[...Y]ou can save yourself time by recycling requirements from previous projects“
(Robertson und Robertson, 2013, p. 23);
„By taking advantage of [previously created] requirements, your effectiveness as a re-
quirements discoverer increases significantly.“
(Robertson und Robertson, 2013, p. 338)
Software Requirement Patterns werden in der Literatur sowie nachfolgend in dieser Arbeit
mit „SRP“ abgekürzt.
Die Wiederverwendung ist möglich, weil die meisten Anforderungen für laufende Projekte
denen aus vorherigen Arbeiten bis zu einem gewissen Grad ähneln. Wie hoch dieser liegt,
hängt bei den funktionalen Anforderungen insbesondere davon ab, wie sehr sich ein Softwa-
redienstleister auf einen bestimmten Bereich spezialisiert hat. Das heißt, je spezialisierter die
Dienstleistungen auf ein Fachgebiet sind, desto besser die Chancen zur Wiederverwendung
funktionaler Anforderungen. Wenn sich hingegen ein Softwarehaus nicht auf ein Fachgebiet
wie E-Commerce spezialisiert hat, können trotzdem viele nichtfunktionale Anforderungen
wiederverwendet werden. Sie sind insgesamt gesehen sogar die bestgeeigneten Kandidaten
für eine Wiederverwendung (Rupp, 2009, S. 444).
Franch et al. (2010) stellten ein Metamodell für Software Requirement Patterns auf. Diese
Arbeit ist sehr wissenschaftlich-theoretisch geprägt. Näher an der betrieblichen Praxis ist
die „Volere“ genannte Mustervorlage für die ganze RE-Phase: Sie bietet auf der Basis von
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Best Practices eine vielgenutzte Hilfestellung für RSD, Stakeholderanalyse etc.19, und ist
auch in der Literatur beschrieben (Robertson und Robertson, 2013, S. 393 ff.).
Beim Einsatz von SRP wird bereits in der RE-Phase auch in möglichen Lösungen gedacht.
Das entspricht nicht der Idee, während des RE Anforderungen noch lösungsunabhängig zu
erfassen. Es ist aber legitim, für wiederkehrende Anforderungen zeitnah die zuvor erprobten
Lösungen zur Diskussion zu stellen.
Requirement Pattern Libraries
Autoren der Sophist GmbH haben schon früh dargestellt, wie ein solches Wiederverwen-
dungskonzept in Bezug auf moderne Anforderungsanalyse in der Softwareentwicklung funk-
tionieren kann: Sie nennen es „Aktuelle Referenz-Beispiel-Datenbank“, kurz RBD (Götz und
Schwarnweber, 2001, S. 5, 8-10) und haben es eingebettet in ihren Vorgehensvorschlag „IVE-
NA“ (Integriertes Vorgehen zur Erhebung nichtfunktionaler Anforderungen).
Withall (2007) zeigt in einer jüngeren Publikation detailliert auf, wie typische Software Re-
quirement Patterns ausgestaltet und strukturiert für spätere Verwendung gesammelt werden
können. Dabei erklärt das Kompendium auch worin der jeweilige Nutzen der Patterns liegt.
Er teilt seine Empfehlungen für Patterns auf in Kategorien wie „Information Requirement
Patterns“, „User Function Requirement Patterns“, „Commercial Requirement Patterns“ und
stellt nach dieser Gliederung 37 Patterns vor. Diese Sammlung der SRP ist ein Schritt der
Abstraktion: Anstatt wiederkehrende Anforderungsbeschreibungen einfach vom alten in das
neue Dokument zu kopieren, greift der Analyst für ein neues Projekt auf eine fertig vor-
liegende, zentrale Bibliothek zurück, die ein anderer Analyst vorher zusammengestellt hat.
Die Patterns in der Bibliothek wurden von einem Analysten für gut wiederverwendbar be-
funden; sie kommen also auch aus Vorgängerprojekten, enthalten in der Bibliotheksfassung
aber möglichst wenig kunden- und projektabhängige Bestandteile. Mit diesen muss also das
Pattern für das neue Projekt wieder angereichert werden.
Da eine SRP-Bibliothek Aufwand zur Pflege verursacht und mit der Zeit wachsen sollte, gibt
es Software, mit der solche Verwaltungsaufgaben vereinfacht und Patterns schnell wieder
auffindbar gemacht werden sollen. Für das CASE-Tool Enterprise Architect gibt es ein
Add-In namens „ArcSeeker“20. Es erfüllt solche Funktionen und ist näher beschrieben bei
SparxSystems Japan (2007) sowie in Abschnitt 3.4.1.
Über den Aspekt der Zeitersparnis durch Wiederverwendung hinaus sind SRP-Bibliotheken
auch sinnvoll als Speicher vorhandenen Wissens. Sie bieten sich deshalb auch als Strategie
an, um trotz Personalfluktuation oder hohem Krankenstand arbeitsfähig zu bleiben.
2.2.4 Hilfreiche Funktionen in CASE-Tools
Seitdem die ersten CASE-Tools auf den Markt kamen, haben viele Hersteller ihre Produkte
so optimiert, dass die Analysten ihre Arbeit auch in der RE-Phase möglichst effizient aus-
führen können. Dazu tragen viele Funktionen bei, die teilweise nur kleine Hilfestellungen
bieten, die aber in Summe den Prozess der Anforderungsmodellierung deutlich verkürzen
können. Einige sind nachfolgend dargestellt.
19http://volere.co.uk/
20siehe http://www.arcseeker.com/
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Erstellen von Modellartefakten aus Prosatext-Inhalten
In einem EA-Projekt können aus Prosatexten im RTF-Format21 aus markierten Schlagwör-
tern über das Kontextmenü sehr schnell beliebige Artefakte erstellt werden. SparxSystems
nennt diese Funktion „document based artifact creation“ (Abb. 2.3).
Abbildung 2.3: Die „document based artifact creation“ von Enterprise Architect als Beispiel für
Vorteile eines all-in-one-Ansatzes bei der Werkzeugauswahl.
Patterns als Modellierungselemente
Zur weiteren Beschleunigung stellt SparxSystems komplette Patterns als Modellierungsele-
mente zur Verfügung: So kann beispielsweise ein grundlegender Anwendungsfall mit einem
Akteur, einem Anwendungsfall und einer Systemgrenze (System Boundary) als Gesamtkon-
strukt aus der „Toolbox“-Auswahlpalette auf das Diagramm gezogen werden. In ähnlicher
Weise können in der Phase der technischen Konzeption auch gängige Entwurfsmuster (z.B.
die der Gang of Four) instantiiert werden.
Bekanntheitsgrad der Funktionen als Problem
Solche Vereinfachungen sind auch in anderen Programmen implementiert. Viele Hilfsfunk-
tionen sind jedoch den meisten Anwendern der CASE-Tools nicht bekannt. Von den ihnen
bekannten Funktionen nutzen die Anwender wiederum nicht alle. Das heißt, ein auf Be-
schleunigung der RE-Phase ausgelegtes Dokumentationsmodell muss berücksichtigen, dass
die Werkzeuge trotz Ausbildung und Schulungen in aller Regel suboptimal genutzt werden.
Es muss also beim Entwurf des Dokumentationsmodells eine Abwägung stattfinden, welche
ganz besonders hilfreichen Funktionen des CASE-Tools dieses Vorgehen zur Dokumentation
propagieren soll.
21Rich Text Format
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2.3 Status Quo des RE im E-Commerce
Da E-Commerce bereits deutlich mehr als ein Jahrzehnt zum Alltag vieler Unternehmen
gehört, hat sich bei E-Commerce-Dienstleistern wie dmc bereits eine Arbeitsweise etabliert,
anhand derer die Planung von Webshops und ihren Funktionen erfolgt. Diese wird nachfol-
gend am Beispiel von dmc beschrieben. Die in Kapitel 4 beschriebenen Vorschläge für ein
neues Dokumentationsmodell bauen darauf auf.
2.3.1 Beteiligte und Rollen
An einer RE-Phase im E-Commerce sind, wenn der Dienstleister sie für den Auftraggeber
ausführt, in aller Regel mehrere Personen mit unterschiedlichen Rollen beteiligt. Die Rollen
der Akteure und die wichtigsten Beziehungen zwischen ihren Rollen sind in Abb. A.1 dar-
gestellt. Die Abb. A.2 zeigt das Zusammenspiel der Akteure innerhalb eines E-Commerce-
Entwicklungsprojekts.
Für die Zwecke dieser Arbeit können wir die Rollen wie folgt abgrenzen22:
• Es gibt verschiedene Ausprägungen der Rolle „Consultant“. Jeder Consultant ist (und
bleibt) für inhaltliche und technische Aspekte verantwortlich gegenüber dem Kunden,
bis der Kunde die Projektergebnisse abgenommen hat.
• Business Consultants legen gemeinsam mit dem Kunden dessen (Projekt-) Ziele fest
und entwickeln dafür passende Geschäftsstrategien23.
• E-Commerce-Consultants bringen das Fachwissen aus dem E-Commerce zusammen
mit den entwickelten Strategien.
• IT-Consultants entwerfen dazu passende Architekturen. Sie übernehmen für diese und
die inhaltliche Qualität ebenso Verantwortung wie für nichtfunktionale Aspekte wie
Wartbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.
• Ein Projektmanager übernimmt auf organisatorischer Ebene die Verantwortung. Er
beobachtet, organisiert und assistiert.
2.3.2 RE-Prozess am Beispiel von dmc
Bei dmc werden Anforderungen bereits von Consultants in professioneller Weise erfasst und
dokumentiert. Einige der IT-Consultants sind für Requirements Engineering zertifiziert. Es
gibt für RE einen standardisierten Prozess, Dokumentvorlagen, und ein klares Rollenmodell
(s. Abschnitt 2.3.1), das auch zur Anwendung kommt. Diese Feststellungen zum Status
Quo werden nachstehend näher erläutert. Sie sind von Interesse, da es erst dann überhaupt
sinnvoll ist, die eingesetzten Werkzeuge zu optimieren, wenn bereits mit der bisherigen
Arbeitsweise Anforderungen in qualitativ hochwertiger Form dokumentiert werden:
„Don’t even pilot the use of a tool until your organization can create a reasonable
software requirements specification on paper.“
(Wiegers, 2003, S. 376)
„Das Tool folgt der Methode.“
(Rupp, 2009, S. 418)
22Die Zuweisung von Rollen, deren Benennung und mit welchen Aufgaben diese betraut sind kann noch
deutlich komplexer ausgeführt werden und je nach E-Commerce-Dienstleister erheblich variieren.
23Wichtig ist, dass der „Business Consultant“ keinesfalls gleichgesetzt wird mit dem „Business Analyst“, der
das RE/RM übernimmt.
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Abbildung 2.4: Überblick über den Feedbackzyklus im Requirements Engineering bei dmc in
BPMN-Notation
Einen Überblick über den kompletten Prozess der Anforderungsanalyse bei dmc mitsamt
Review durch den Kunden gibt Abb. 2.4. Der darin enthaltene Prozessschritt „Anforde-
rungsanalyse durchführen“ ist in Abb. 2.5 genauer aufgeschlüsselt.
Abbildung 2.5: Detailansicht des Prozesses zur Anforderungsanalyse bei dmc
Die Erfassung erfolgt anhand von strukturierter Prosa (ein Beispiel zeigt Abb. 2.6). In diese
werden an passender Stelle Diagramme aus Modellierungssprachen eingebettet (Abb. 2.7).
Eine Aufteilung nach verschiedenen Sichten auf die erfassten Anforderungen nimmt dmc
nicht vor. Das heißt, es erfolgt keine Strukturierung des RSD nach den Belangen verschie-
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dener Zielgruppen. Mit „Zielgruppen“ sind in diesem Zusammenhang Gruppen gemeint,
die mit dem RSD auf Kundenseite voraussichtlich arbeiten müssen, z.B. Geschäftsleitung,
IT-Abteilung, Marketing-Beauftragte und Produktmanager.
Aus der Dokumentenvorlage von dmc für RSD aus dem Jahr 2008 ergibt sich ein Metamo-
dell einer Anforderung, das dessen Attribute definiert. Die Attribute sind als obligatorisch
oder fakultativ gekennzeichnet. Seit 2008 wurde nicht stets die Vorlage als Basis herange-
zogen, sondern oft ein neues RSD auf der Grundlage eines bestehenden erstellt. Dadurch
wurden Vorgaben des Metamodells aus 2008 nicht immer berücksichtigt. Ehemalige Pflicht-
attribute wurden nicht weiter ausgefüllt, stattdessen kamen je nach Projekt neue Attribute
hinzu. Eine vergleichende Übersicht gibt Abb. A.3. Das im Rahmen dieser Arbeit geplante
Dokumentationsmodell soll die gewachsenen Strukturen der Dokumente für die RE-Phase
berücksichtigen und zu einer vereinheitlichten Vorlage konsolidieren.
Abbildung 2.6: In Microsoft Word von einem Consultant bei dmc erfasste Anforderung eines
Kunden an seinen zu der Zeit in Planung befindlichen Webshop. Angaben von
Namen / Datum geschwärzt.
Abbildung 2.7: In Microsoft Word von einem Consultant bei dmc erfasste Anforderung eines
Kunden, hier ein Beispiel für eine Anforderung die ein Prozessschaubild enthält.
Angaben von Namen / Datum geschwärzt.
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2.3.3 Möglichkeiten der Wiederverwendung von Anforderungen
Je stabiler die Fachdomäne ist, desto einfacher ist die Wiederverwendung von Anforderun-
gen in Folgeprojekten möglich (Rupp, 2009, S. 446, nennt dies die „Konstanz des Inhalts des
betrachteten Bereichs“). Für den E-Commerce gilt diese Stabilität aufgrund der erwähnten
schnellen Entwicklung von Technik und Geschäftsmodellen nur eingeschränkt. Allerdings
konnten durchaus Konzepte identifiziert werden, die zahllosen Webshops gleichermaßen seit
Jahren nutzen. Dazu zählen das grundlegende Prinzip von Warenkorb, „Mein Konto“-Bereich
und der Buchungsstrecke mit Rabattsystemen und dem Checkout-Vorgang. Auch die An-
bindung schon vorhandener Umsysteme wiederholt sich von Projekt zu Projekt. Dazu zählt
der Datenaustausch mit dem System für das E-Mail-Marketing und einer schon existieren-
den IT-Landschaft für den Handel, bestehend aus der Schnittstelle zum Enterprise Resource
Planning (über Middleware bzw. Enterprise Service Bus) und zum Warehouse Management
System.
Bei genauerer Betrachtung fallen im Bereich der funktionalen Anforderungen weitere Facet-
ten auf, die sich stets wiederholen: Die Anbindung von sozialen Netzwerken als zusätzliche
Kanäle in einem Multichannel-Konzept, sowie die Aufbereitung des Frontends für bestimm-
te Klassen mobiler Endgeräte. Insofern ist die Festlegung der System- und Kontextgrenze
von entscheidender Bedeutung.
Zu den häufig verlangten nichtfunktionalen Anforderungen zählen die Sicherheit im Daten-
transfer (vor allem beim Zahlungsvorgang), Performance und Zuverlässigkeit. Viele dieser
Anforderungen werden prinzipiell vom zugrunde liegenden Shopsystem abgedeckt oder zu-
mindest unterstützt, müssen aber trotzdem oft erfasst werden, um eine Differenzierung nach
Standardfeatures und Individalwünschen daraus abzuleiten.
Bisher gibt es bei dmc Wiederverwendung durch das Begutachten vorheriger Projektergeb-
nisse und die Übernahme von geeigneten Texten und Modellen. Dazu gibt es allerdings
keinen strukturierten Prozess und auch keine Erfassung von SRP in einer Bibliothek.
2.3.4 Technische Konzeption bei dmc
Da die technischen Konzepte auf den fertig dokumentierten Anforderungen aufbauen, sind
sie sehr individuell aufgebaut. Für die technische Konzeption gibt es daher deutlich weniger
konkrete Vorlagen als für die RE-Phase und es wird auch nicht anhand von Musterlösungen
gearbeitet. Die Dokumentvorlage ist ebenfalls eine MS-Word-Datei; sie stellt nur allgemein-
gültige Abschnitte bereit, die in jedem Fall benötigt werden (Beschreibung von Kontext
und Umfang, Liste relevanter Dokumente, Änderungstabelle, etc.). Deshalb fokussiert sich
diese Arbeit darauf, wie die Anforderungen schnellst- und bestmöglich dokumentiert werden
können, so dass die Konzeption möglichst reibungslos auf ihnen aufbauen kann.
Ein Konzept mit einer Versionsnummer „0.x“ gilt als „in Vorbereitung“, eines mit „1.x“
wurde schon mindestens ein erstes Mal vom Kunden abgenommen. Das heißt, auch hier
finden Abstimmungsprozesse zwischen dem IT-Consultant und dem Kunden statt. Entspre-
chend gibt es auch bei Konzepten verschiedene Status, die ein Textabschnitt annehmen kann
(vorgeschlagen, abgenommen, abgelehnt). Lösungsvorschläge, die der IT-Consultant aus den
Anforderungen ableitet, stellt er in das Konzept ein. Nach Freigabe und Umsetzung entsteht
auf Basis des Konzeptes das Betriebshandbuch für den laufenden Betrieb. Details über den
Themenkomplex IT-Projektdokumentation finden sich in der Literatur (zum Beispiel bei
Reiss und Reiss, 2010, S. 281).
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Die Konzepte bestehen bislang aus Text, der durch Diagramme und Grafiken angereichert
wird. Unter der Prämisse, die Anforderungen künftig im CASE-Tool erheben zu wollen, ist
jedoch zu überlegen ob dieser Status Quo beibehalten werden oder eine andere Darstellungs-
form für die Auslieferung zugrunde gelegt werden sollte (siehe dazu Abschnitt 4.1.2).
Der „Concept Accelerator“
Bei der dmc digital media center GmbH hat Florian Sautter bereits ein Vorgehen zur Be-
schleunigung der technischen Konzeption entwickelt, das neben diversen MS-Office-Dateien
auch eine Bibliothek häufig auftretender Patterns enthält. Allerdings berücksichtigt dieses
Paket, das mit „Concept Accelerator “ (CA) bezeichnet wird, die RE-Phase nicht, sondern
fokussiert sich auf den Start in die auf das RE folgende Konzeptionsphase. Folglich enthält
das Paket keine Anforderungs-, sondern vor allem Komponenten- und Zustandsdiagramme.
Die Zustandsdiagramme gliedern einzelne Seiten eines Webshops in mehrere Module auf,
die durch Events ein dynamisches Verhalten zugewiesen bekommen. Solche Events sind vor
allem Interaktionen des Benutzers zur Navigation, also vor allem Klicks auf Hyperlinks. Das
entspricht nicht den Vorgaben der UML, erlaubt aber eine grobe Seitenaufteilung anhand
stereotypisierter Seitenelemente. Ein Beispiel zeigt Abb. A.21 anhand eines Ausschnitts aus
einem solchen Diagramm (siehe Seite 102).
Zur Dokumentation technischer Konzepte im E-Commerce haben sich auch Ablauf- und
Sequenzdiagramme bewährt. Der CA nutzt Aktivitätsdiagramme zur Darstellung systemin-
terner Abläufe, also zum Beispiel Berechnungen, und Sequenzdiagramme zur Darstellung
systemübergreifender Prozesse.
Bisher hat der CA in vier realen Kundenprojekten Anwendung gefunden, darunter ein großes
Projekt (etwa 600 Personentage) und drei mittelgroße (200-400 Personentage). Fraglich er-
schien bei der Nutzenbetrachtung die Verständlichkeit der Prozesse für den Kunden. Ein
Projekt wurde später doch wieder in Form von Word-Dateien weiterbegleitet.
Da dmc das CASE-Tool „Enterprise Architect“24 (EA) per Unternehmensrichtlinie gegen-
über dem weniger weit verbreiteten Visual Paradigm UML (VP)25 bevorzugt, stellt sich die
Frage, ob der CA weiter Verwendung finden wird. Während der CA visuelle Modelle gleich
mit einbezieht, soll im Zuge dieser Thesis ein Dokumentationsmodell für Anforderungen
entstehen, das rein in der RE-Phase bleibt und visuelle bzw. konzeptionelle Aspekte noch
außenvorlässt. Die Thesis zeigt jedoch auf, wie nach dem Abschluss der RE-Phase in der
Konzeption auf der Anforderungsspezifikation aufgebaut werden kann.
2.3.5 Zusammenfassung
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Anforderungsanalyse zu betreiben und deren Ergeb-
nisse zu dokumentieren. Dies kann auf verschiedenen Professionalitätsstufen und in Form
von Texten oder Modellen erfolgen. Entscheidend ist im Bereich des E-Commerce für ei-
ne zügige Abwicklung und konkurrenzfähige Ergebnisse, dass die Auswahl der Werkzeuge
und Methoden für ein Dokumentationsmodell den Besonderheiten des E-Commerce-Umfelds
gerecht wird.
24siehe http://www.sparxsystems.com/products/ea/10/index.html; Hersteller: Sparx Systems Pty Ltd.,
Creswick/ Australien
25siehe http://www.visual-paradigm.com/product/?favor=vpuml; Hersteller: Visual Paradigm Interna-
tional, Hongkong/ China
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Die häufig praktizierte Erfassung von Anforderungen in Form von strukturierter Prosa lässt
noch viel Spielraum für weitere Optimierungen, denn die Überleitung in die Konzeptions-
phase erfordert einen Medienbruch vom Textdokument hin zur Modellierung im CASE-Tool.
Die Nachverfolgbarkeit ist dabei nicht hinreichend berücksichtigt. Kapitel 3 vergleicht des-
halb verschiedene Optionen für ein Dokumentationsmodell im E-Commerce.
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3 Vergleich möglicher
Dokumentationstechniken und -werkzeuge
Der Abschnitt 1.2 hat den Begriff „Dokumentationsmodell“ vorgestellt. Kapitel 2 erklärte
besonders weit verbreitete Dokumentationstechniken für Anforderungen sowie Ansätze für
die Beschleunigung der Anforderungserfassung. Dieses Kapitel stellt Kriterien vor, welche
ein Werkzeug hinsichtlich der Effektivität und Effizienz der Anforderungsdokumentation
erfüllen sollten. Daran schließt sich die Darstellung verschiedener Werkzeugarten an, die ein
Dokumentationsmodell für Anforderungen im E-Commerce stützen könnten. Abschließend
erfolgt ein bewertender Vergleich, um eine begründete Wahl der Werkzeugunterstützung für
das Requirements Engineering zu treffen.
3.1 Eignungskriterien für ein Dokumentationsmodell
Ein Dokumentationsmodell, das für den E-Commerce geeignet sein soll, muss mehreren
Ansprüchen genügen, die aus den in Abschnitt 1.3.3 beschriebenen branchenspezifischen
Merkmalen resultieren. Der Sammlung von Kriterien liegt die Untersuchung des Status Quo
der Anforderungsdokumentation bei dmc aus Abschnitt 2.3.2 zugrunde. Außerdem spiegeln
die Kriterien den aktuellen Stand der Wissenschaft wieder, auf dem ein zu entwerfendes
Dokumentationsmodell unbedingt aufbauen soll.
3.1.1 Effektivität der Dokumentationstechniken
Bevor eine sinnvolle Werkzeugauswahl im Hinblick auf die Effizienz erfolgen kann, gilt es die
Eignung der verschiedenen Dokumentationstechniken für die Fachdomäne E-Commerce zu
definieren, also deren Effektivität . Rupp definiert mehrere Aspekte, anhand derer die Eig-
nung einer Dokumentationstechnik überprüft werden kann. Sie sind der unten aufgeführten
Liste zu entnehmen.
Ebenso bietet sich dort die Empfehlungsmatrix zur Anwendung an (Rupp, 2009, S. 241).
Als Haupteinflussfaktoren für den Bereich E-Commerce können wir anhand der in Ab-
schnitt 1.3.4 geschilderten Branchenspezifika folgende Aspekte identifizieren:
1. Die Akzeptanz der Stakeholder, weil diese oft nicht aus der IT kommen, aber die Er-
gebnisse abnehmen sollen: Wenn die Stakeholder zunächst die Dokumentationstechnik
infrage stellen, kostet das die Constaltants des Dienstleisters viel Zeit und Energie.
2. Die Notationskenntnis der Stakeholder, weil Personen weiterhin die Dokumente ver-
stehen müssen und Änderungen vorschlagen können sollen, so wie es bei der Erfassung
mit MS Word möglich ist. Das ermöglicht ein zügiges gemeinsames Arbeiten.
3. Die Eignung für komplexe Systeme, weil im E-Commerce die Integration in komplexe
IT-Strukturen des Handels Alltag ist.
4. Die Eindeutigkeit der Dokumentation, weil das Korrigieren von Fehlentwicklungen
aufgrund von Missverständnissen viel Zeit kosten kann.
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Die Consultants bei dmc nutzen vor allem natürliche Sprache sowie Anwendungsfall-, Aktivi-
täts-/ Sequenz- und Komponenten-/Verteilungsdiagramme. Nach der Matrix1 von Rupp zur
Effektivitätsbewertung sind die bisher bei dmc verwendeten Dokumentationstechniken bei
Stakeholdern überwiegend gut akzeptiert. Bei den anderen Kriterien weisen sie unterschied-
liche Stärken und Schwächen auf. Dem wird bereits Rechnung getragen: So ist bekannt, dass
Use Cases für Spezifikationen auf grobgranularem Level geeignet sind, weshalb sie nicht für
Detaildarstellungen genutzt werden. Ebenfalls ist geläufig, dass es der natürlichen Sprache
oft an Eindeutigkeit mangelt, weshalb für komplizierte Zusammenhänge stattdessen Dia-
gramme genutzt werden. Die Matrix bestätigt somit die fachliche Eignung der bisherigen
Auswahl an Dokumentationstechniken für den E-Commerce.
CASE-Tools bieten zur Modellierung von Anforderungen üblicherweise die SysML-Anfor-
derungsdiagramme an. Diese sind deshalb die naheliegendste Dokumentationstechnik bei
der Verwendung von CASE-Tools. Bei Rupp (2009) finden sich zu SysML-Anforderungen
als Dokumentationstechnik jedoch keine Einschätzungen. Die Abb. 3.1 zeigt deshalb eine
Vorab-Beurteilung der fachlichen Eignung von SysML-Anforderungsdiagrammen in Bezug
auf das RE im E-Commerce, die im Rahmen dieser Arbeit entstand: Die Beurteilung wurde
beim Entwurf des eigenen Dokumentationsmodells (siehe Kapitel 4) aufgestellt und nach
dem Test des Dokumentationsmodells erneut geprüft (siehe Kapitel 5).
Auf Nachfrage teilte einer der Autoren des Werkes (Rupp, 2009) mit, man habe diese Do-
kumentationstechnik bewusst nicht erwähnt, da sie in der betrieblichen Praxis der ihnen
bekannten Kunden zum Veröffentlichungszeitpunkt wie auch heute keine Rolle spielten.
Diese Auskunft lässt unterschiedliche Schlüsse zu: Möglicherweise ist die Notation noch
nicht lange genug verfügbar, um sich durchgesetzt zu haben, etwa weil bei weitem nicht alle
RE-Werkzeuge die Notation überhaupt unterstützen. Es könnte auch sein, dass es fachliche
Vorbehalte gegenüber der in SysML vorgeschlagenen Dokumentationstechnik gibt. Leider
war hierzu nichts Näheres zu erfahren. Die Diskussion möglicher Gründe wird in Kapitel 5
wieder aufgegriffen.
Abbildung 3.1: Vorab-Beurteilung der Anforderungsnotation nach SysML in Bezug auf die
Einflussfaktoren, die für den E-Commerce am wichtigsten sind, in einer Matrix in
Anlehnung an die Vorlage von Rupp (2009), S. 241
Die Einschätzungen begründen sich wie folgt:
• Die Akzeptanz der Stakeholder für die Dokumentationstechnik wird als eher hoch
erwartet (+), jedenfalls nicht als negativ; eine generelle Ablehnung der Diagramme
durch Stakeholder wird nicht erwartet. Im Gegenteil kommen die grafischen Notatio-
nen Menschen mit visuell geprägter Denkweise stark entgegen, weil sie Zusammenhän-
ge verdeutlichen. Bestehende Unzulänglichkeiten (siehe auch Abschnitt 5.4.2), etwa
der Mix aus deutscher und englischer Sprache in Diagrammen und Attributen, sind
überwiegend dem RE-Werkzeug geschuldet. Ein Problem kann sein, dass die SysML-
1in der Quelle: Abb. 8.30
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Anforderungen für längere Texte nicht gut geeignet sind, da diese das Objekt im
Diagramm stark aufblähen. Es ist denkbar, dass Stakeholder deshalb Vorbehalte ha-
ben, ob die SysML-Diagramme womöglich die Anforderungen zu stark verkürzt bzw.
vereinfacht darstellen.
• Die Notationskenntnis der Stakeholder wird als ähnlich wie bei den Use Cases
eingeschätzt, also eher hoch (+), weil die Diagramme kaum grafische Symbole ent-
halten, die erklärungsbedürftig sind. Die Inhalte können – bis auf die verschiedenen
Beziehungspfeile – verbal formuliert werden.
• Die Eignung für verschiedene Spezifikationslevel wird wegen der Anlehnung an
die natürliche Sprache als sehr flexibel geschätzt (1..4). Als Eingrenzung kann dabei
gelten: Für grobe Zielbeschreibungen (Spezifikationslevel 0) liegt die Empfehlung nahe,
sich nicht an die Notationsvorgaben der SysML zu binden und solche Formulierungen
nicht in ein Diagramm zu pressen, sondern Dokumentationstechniken zu wählen, die
noch mehr Freiraum für kreative Darstellung bieten. Das andere Extrem bilden sehr
feingranulare Anforderungen (v.a. Level 4). Auch sie können in Anforderungsdiagram-
men spezifiziert werden, in vielen Fällen dürften z.B. Sequenzdiagramme hier jedoch
überlegen sein, weil letztere mehr Details kompakt darstellen.
• Die Eignung für komplexe Systeme erscheint durch die strukturierte Darstel-
lung, visualisierte Bezüge und die Verknüpfung mit UML sehr gut (++). Durch die
Diagrammdarstellung werden der Kunde und Consultants in die Lage versetzt, sehr
schnell zu erkennen, wo noch Lücken in der Dokumentation bestehen (vgl. Rupp, 2009,
S. 244).
• Die Konsistenzzusicherung erscheint neutral (0), denn es liegt am RE-Werkzeug,
Änderungen bzw. Abhängigkeiten modellweit konsistent zu halten2 um die Konsistenz
zu später entwickelten Modellartefakten zu bewahren. Durch Traceability-Verweise
können Inkonsistenzen schnell auffallen. Jedoch können Widersprüche zwischen den
Beschreibungen verschiedener Anforderungen nicht ausgeschlossen werden, da diese in
natürlichsprachliche Sätzen hinterlegt werden und vom RE-Werkzeug keine semanti-
sche Prüfung erfolgt.
• Die Eindeutigkeit ist wegen der unverbindlichen Kopplung an die strukturierte Prosa
nur mittelmäßig (0), ähnlich wie bei Use Cases. Wie bei der Erfassung in Prosa liegt
es am Autor, seine Anforderungen möglichst eindeutig zu formulieren. Die Rechtsver-
bindlichkeit kann bei Verwendung von Schablonensätzen (oder der Einführung eines
„tagged value“ vom Typ einer Enumeration) weiterhin festgestellt werden.
3.1.2 Auswahlkriterien für RE-Werkzeuge in Bezug auf die Effizienz
Diese Arbeit schlägt zwei Kriterienlisten vor, anhand derer RE-Werkzeuge daraufhin geprüft
werden können, ob und wie sie die Effizienz der Anforderungsdokumentation unterstützen.
Die Kriterien sind in den Tabellen 3.1 (S. 29) und 3.2 (S. 30) erfasst.
Generell gilt: Das Dokumentationsmodell muss überschaubar bleiben für den Einsatz im
E-Commerce. Das impliziert erstens, dass für die Consultants kein unverhältnismäßiger
Konfigurations- und Schulungsaufwand entstehen darf, und zweitens, dass die bestmög-
liche Verständlichkeit der generierten Dokumentationen auch für Leser ohne technisches
Fachwissen gewährleistet sein muss. Ferner führt die Forderung zu der Konsequenz, dass
das Metamodell nur wenige Pflicht-Attribute für eine Anforderung vorsehen soll, weil das
2D.h. ändert der Analyst zum Beispiel den Text einer SysML-Anforderung, muss das in allen Diagrammen
Anwendung finden, in denen diese eingebunden ist.
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zugleich die Flexibilität erhöht. Nur wenn die Art der Dokumentation in ein paar Minuten
einem Kunden verständlich zu machen ist, kann der Consultant erwarten, dass der Stake-
holder das Dokumentationsmodell akzeptiert. Zudem minimiert ein schlankes Metamodell
die Einarbeitungszeit für Mitarbeiter.
Die Kriterien stellen eine Alltagstauglichkeit sicher und/oder spiegeln den Stand der Wis-
senschaft zur Anforderungsanalyse wieder, der in Kapitel 2 auszugsweise dargestellt ist.
Bestehende Praxis soll soweit sinnvoll übernommen werden, um den Umstieg für die Mitar-
beiter zu erleichtern (vgl. dazu der nachfolgende Abschnitt 3.1.3); dazu zählt die Übernahme
der Schablonensätze.
Die Tabellen 3.1 und 3.2 sind nicht abschließend bzw. vollständig. Sie können keine Voll-
ständigkeit erreichen, weil an ein Dokumentationsmodell und speziell an die RE-Werkzeuge
prinzipiell unbegrenzt viele Erwartungen gestellt werden können. Eine ausufernde Liste an
Kriterien wäre jedoch in der Praxis unmöglich zu erfüllen. Zudem gibt es eine hohe Zahl
an Kriterien, die als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden – zum Beispiel, dass die
Bedienung mit Maus und Tastatur problemlos möglich ist und Tastenkombinationen wie
[Strg]+[S] vom Programm unterstützt werden. Auch diese können nicht vollständig in
den Tabellen aufgeführt werden.
Die in den Tabellen 3.1 und 3.2 angeführten Begründungen verdeutlichen, aufgrund welcher
Überlegungen die Kriterien für wichtig erachtet wurden; sie sollen verdeutlichen, warum das
jeweilige Kriterium in die Liste mit aufgenommen wurde.
Wir greifen die Tabellen in Abschnitt 5.2 wieder auf, wenn wir den Entwurf des Dokumen-
tationsmodells mit den Kriterien aus diesem Kapitel abgleichen.
Verantwortung für die Werkzeugauswahl
Nicht immer dürfen die Mitarbeiter, die das Dokumentationsmodell anwenden, selbst ihre
favorisierten Dokumentationstechniken und die dafür erforderlichen Werkzeuge auswählen.
In der Praxis kann auch der Kunde oder z.B. die Geschäftsleitung auf Seiten des Softwa-
redienstleisters ein Modell und die zu nutzende Software vorgeben. Wünschenswert ist in
jedem Fall, dass die Entscheidung nicht wahllos, sondern aufgrund fachlicher, nachvollzieh-
barer und branchenspezifischer Kriterien fällt.
3.1.3 Nachprüfen der Auswirkungen von Änderungen
Es ist ratsam, Änderungen am RE-Prozess als Zyklus zu betreiben und sich dabei nach
einem Vorgehensschema zu richten (Wiegers, 2003, pp. 389-394, beschreibt ein solches). So
lassen sich Auswirkungen der Änderungen besser beobachten und bewerten, weil die Zuord-
nung zwischen Ursache und Wirkung sicherer möglich ist. Im Rahmen dieser Masterarbeit
ist das zyklische Vorgehen für Änderungen an der RE-Phase nicht möglich, weil nicht ge-
nügend Zyklen in der zur Verfügung stehenden Zeit durchlaufen werden können. Es ist
aber möglich, die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Anpassungen projekt- und schrittweise
einzuführen (siehe dazu Abschnitt 3.1.3). Beispielsweise ist es durchaus möglich, schon ei-
ne SRP-Bibliothek anzulegen und zu nutzen, die erstellten Anforderungsdiagramme aber
vorerst weiter (als Grafiken exportiert) in einem MS-Word-basierten RSD auszuliefern. In-
dem nicht alle vorgeschlagenen Änderungen gleichzeitig in den Projektalltag übernommen
werden, vereinfachen sich der Lernprozess für die Umstellung und die Erfolgskontrollen.
3Die Vor- und Nachteile der Modellierung mit Diagrammen sind in Abschnitt 2.1.4 erklärt.
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Nr. Kriterium Grund
1 Das RE-Werkzeug muss ein erweiterbares und
anpassbares Metamodell für Anforderungen
zur Verfügung stellen, so dass der E-Commerce-
Dienstleister selbst entscheiden kann, welche At-
tribute eine Anforderung haben wird und ob diese
jeweils fakultativ oder obligatorisch auszufüllen
sind.
Das ist eine Voraussetzung für die Fle-
xibilität der Modelle im Hinblick auf
spätere Änderungen und der Anpas-
sung der Modelle an die Bedürfnisse der
Branche.
2 Das RE-Werkzeug muss den Consultants die
Möglichkeit zur Einrichtung und einfachen Be-
nutzung einer SRP-Bibliothek bieten, so dass
SRPs strukturiert zur Wiederverwendung abge-
legt werden können.
Das ist zum Anlegen einer SRP-
Bibliothek erforderlich gemäß den Vor-
schlägen von Withall (2007).
3 Es muss möglich sein, aus den erfassten Anforde-
rungen eine Dokumentation (Report) in Form
eines Textdokuments zu erstellen.
dmc hat bisher Textdokumente ausge-
liefert, daher dient dieses Kriterium der
Steigerung der Akzeptanz bei den Sta-
keholdern durch Kontinuität.
4 Das RE-Werkzeug soll in den generierten Do-
kumentationen die erfassten Anforderungen au-
tomatisiert so dokumentieren, dass nicht mit
Werten belegte Attribute nicht ausgegeben
werden.
Auf diese Weise werden die Dokumen-
tationen schlank gehalten.
5 Das RE-Werkzeug muss zu einem Projekt ein
RSD in geschäftsüblichen Office-Formaten gene-
rieren können. Die dabei entstehenden RSD müs-
sen mit möglichst geringemNachbearbeitungs-
aufwand so verfeinert werden können, dass sie
unter mindestens gleicher Qualität wie bisher an
den Kunden ausgeliefert werden können.
Dass die Umstellung nicht zulasten der
Qualität geht, ist unabdingbar für einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Das Nachbearbeiten der exportierten
Daten darf nicht länger dauern als das
Erfassen von Prosatexten, denn sonst
wäre der Nutzen des Modells im Hin-
blick auf die Fragestellung dieser Arbeit
nicht gegeben.
6 Das RE-Werkzeug muss einen hinreichend sta-
bilen Status erreicht haben, so dass 1. Pro-
grammfehler selten auftreten und 2. wenn doch
Programmfehler vorkommen, diese den Datenbe-
stand nicht gefährden. Das gilt auch für alle er-
gänzend genutzten Add-Ins.
Dies ist notwendig zum professionellen,
unterbrechungsfreien und sicheren Ar-
beiten sowie um Frust wegen mangeln-
der Zuverlässigkeit bei den Kunden und
Consultants zu vermeiden.
7 Das RE-Werkzeug muss zumindest auf englisch
zur Verfügung stehen. Eine zusätzliche deutsche
Lokalisierung ist wünschenswert.
So ist gewährleistet, dass die Con-
sultants mit dem Werkzeug arbeiten
können, ggfs. auch in internationalen
Teams.
Tabelle 3.1: Rahmenbedingungen für RE-Werkzeuge in einem neu zu erstellendes
Dokumentationsmodell für Anforderungen in E-Commerce-Projekten. Diese Kriterien
sollen für das effektive und effiziente Arbeiten eine Basis bilden.
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Nr. Kriterium Grund
1 Das RE-Werkzeug muss die Dokumentation von
Anforderungen in Schablonensätzen ermögli-
chen, ohne dass z.B. längere Sätze das Layout
sprengen.
Dies ist eine gängige Dokumentations-
technik im RE und bisherige Praxis bei
dmc.
2 Das RE-Werkzeug muss Möglichkeiten bieten zur
schnellen Ableitung von Artefakten für die
technische Konzeption aus den zuvor angeleg-
ten Anforderungen oder Anwendungsfällen – zum
Beispiel über einen Kontextmenü-Eintrag.
Dieses Kriterium ergibt sich direkt aus
der Fragestellung der Thesis. Dabei soll
der aktuelle Stand der Wissenschaft
ausgenutzt werden, was in MS Word
mit strukturierter Prosa nicht der Fall
ist.
3 Das RE-Werkzeug muss Traceability-Verweise
automatisch erzeugen oder die Möglichkeit bie-
ten, sie mit wenigen Klicks nachzutragen. Ins-
besondere Querverweise zwischen Anforderungen
müssen auf einfache Weise erstellbar sein.
siehe oben.
4 Das RE-Werkzeug muss ein schnelles Anle-
gen von Anforderungs-Entitäten, Glossareinträ-
gen und Anwendungsfällen auf Basis der Vorga-
ben vom Kunden ermöglichen. Schnell heißt da-
bei, dass in der schon geöffneten Benutzeroberflä-
che nicht mehr als 3 Klicks dazu notwendig sein
sollten.
Das Kriterium ist wichtig um in der
Anfangsphase schnell Ergebnisse zu do-
kumentieren. MS Word erfüllt dies be-
reits, mit Ausnahme des Erstellens von
Anwendungsfällen. Daher soll das neue
Dokumentationsmodell nicht hinter bis-
herigen Standards zurückfallen.
5 Das RE-Werkzeug soll Möglichkeiten zur einfa-
chen Kollaboration mehrerer Consultants bie-
ten, bei der die Mitarbeiter simultan an der glei-
chen Datei und dem gleichen Modell arbeiten.
Die Kollaboration ist praktisch für grö-
ßere Projekte und vermeidet im Op-
timalfall Bearbeitungskonflikte auf Bi-
närdateien in der Versionskontrolle.
6 Das RE-Werkzeug muss die Möglichkeit bieten,
auch Deployment- und Komponentendia-
gramme sowie Aktivitäts- und Sequenzdia-
gramme in die Dokumentation zu integrieren.
Für schnellen Wechsel aus der RE- in
die Konzeptionsphase müssen Umsyste-
me sowie Kontext- und Systemgrenze
des Projekts früh identifiziert und do-
kumentiert werden. Aufgrund der kom-
plexen Abläufe im E-Commerce und
Anbindung an viele Umsysteme helfen
Visualisierungen mit solchen Diagram-
men beim Verständnis3.
7 Das RE-Werkzeug soll das Visualisie-
ren von Zusammenhängen mit SysML-
Anforderungsdiagrammen ermöglichen.
Siehe oben.
8 Das RE-Werkzeug soll den Status einer Anforde-
rung möglichst auch farblich visualisieren. So
kann der Betrachter schneller erkennen, wo die
Anforderung in ihrem Lebenszyklus zuletzt ver-
ortet wurde.
Dies ist hilfreich und in MS Word auch
möglich; das Feature soll deshalb erhal-
ten bleiben.
9 Das RE-Werkzeug soll für Pflichtattribute ei-
ner Anforderung das Ausfüllen erforderlich ma-
chen.
Das wäre sinnvoll zum Sicherstellen der
Konsistenz und Vollständigkeit.
Tabelle 3.2: Kriterien für effektives und effizientes Arbeiten, die an ein neu zu erstellendes
Dokumentationsmodell für Anforderungen in E-Commerce-Projekten zu stellen sind
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3.2 Anforderungserhebung mit Word in strukturierter Prosa
Es ist denkbar, dass der bisherige Erfassungsmodus auf Basis von MS Word beibehalten
und somit dem Umstieg auf RE-Werkzeuge oder CASE-Tools vorgezogen wird. Das kann
geschehen, falls andere RE-Werkzeuge den Kriterien für effektives und effizientes Arbeiten
nicht genügen sollten.
Die Beschleunigung der RE-Phase gilt bei diesem Szenario ohne einen Wechsel des RE-
Werkzeugs zu erreichen. Der Parallelbetrieb von MS Word (für die Anforderungsdokumen-
tation) und CASE-Tool (nur zum Erstellen von UML-Diagrammen) würde erhalten bleiben.
Aufgrund der Erfassung mit strukturierter Prosa bliebe die Schwäche bestehen, dass der
Übergang von der RE-Phase zur technischen Spezifikation umständlich ist. Weiterhin wäre
die Nachverfolgbarkeit eingeschränkt.
Jedoch sei darauf hingewiesen, dass eine Beschleunigung der RE-Phase nicht nur an sin-
guläre Faktoren wie den Einsatz von spezialisierten RE-Werkzeugen gebunden ist. Viel-
mehr sind auch beim Beibehalten der bisherigen Werkzeugunterstützung Potenziale zur
Prozessbeschleunigung vorhanden. Wer jedoch beispielsweise eine SRP-Bibliothek in einem
Word-Dokument erstellt, darf dabei nicht auf Unterstützung der Office-Software hoffen, da
diese eben nicht speziell auf die Belange des RE ausgelegt ist.
Berenbach (2004) führt aus, dass die visuelle Darstellung von Anforderungen etwa mit
Use Cases in mehreren Belangen der textuellen Niederschrift überlegen sei4. Das gelte ins-
besondere für die Aspekte der Durchsuchbarkeit, Eindeutigkeit, Traceability, Verwaltungs-
aufwand und für den Aufwand der nötig ist, um Stakeholder zur Sichtung der Ergebnisse
zu motivieren.
3.3 Verwendung der CASE-Tool-Standardfunktionen bei
Verzicht auf Add-Ins
Bei diesem Szenario erfolgt die Erfassung und Dokumentation der Anforderungen direkt im
CASE-Tool. Nicht alle CASE-Tools bieten das jedoch in ihrem Standard-Funktionsumfang
an, oder erlauben die Anforderungsdokumentation nur mit wenig ausgefeilten Hilfsmitteln.
Daher existieren Add-Ins für verschiedene CASE-Tools, die solche Schwächen ausgleichen
sollen. Solche sind in Abschnitt 3.4 beschrieben. Dieser Abschnitt zeigt zunächst, wie die
Nutzung ohne Add-Ins aussehen kann. Die Angaben beziehen sich auf Version 17.0.1 von
MagicDraw und Version 10 Build 1005 von Enterprise Architect.
3.3.1 Konsequenzen
Wenn der Analyst bewusst auf die Verwendung schon existierender, zusätzlicher Werkzeug-
hilfen durch Add-Ins verzichtet, bindet er sein Vorgehen an die Verwendung der Standard-
funktionen des CASE-Tools. Folglich reduziert sich die Komplexität der Softwarelandschaft
und der damit verbundenen administrativen Aufwände. Abhängigkeiten vom Add-In und
dessen Hersteller entfallen. Ebenso ist es einfacher, die neueste Version des CASE-Tools
zu nutzen, ohne bei der Aktualisierung der Software Rücksicht auf die Kompatibilität des
Add-Ins nehmen zu müssen.
4Dabei ist zu berücksichtigen dass Berenbach u.U. keinen neutralen Standpunkt vertritt, da er Literatur
zu UML verfasst hat und beruflich u.a. an visueller Modellierung von Anforderungen arbeitet.
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Die Benutzergemeinschaft („Community“), die das Produkt mitträgt, indem sie Bug Reports
einreicht, an Supportforen mitwirkt, etc., ist beim CASE-Tool selbst um ein Vielfaches grö-
ßer als bei Add-Ins. Selbiges gilt für die Zahl der am Produkt aktiv arbeitenden Entwickler,
was ebenfalls gegen Add-Ins spricht. Bei manchen Add-Ins kann auch keine verlässliche Aus-
sage darüber getroffen werden, wie hoch die Motivation des Herstellers ist, dieses langfristig
weiter zu betreuen, weil typischerweise nicht sein ganzes Geschäftsmodell auf diesem Add-in
beruht.
Fehlende Add-Ins ziehen möglicherweise einen hohen Konfigurationsaufwand nach sich, weil
z.B. das CASE-Tool keine Funktionen anbietet, die speziell auf das Einrichten einer SRP-
Bibliothek abzielen, oder weil im Metamodell vor dem Beginn der Projektarbeit die Attri-
bute einer Anforderung festgelegt werden müssen. Ebenso muss in Kauf genommen werden,
dass einige Funktionen nur mit Standardmitteln des CASE-Tools überhaupt nicht umsetzbar
sind.
3.3.2 Anpassungsmöglichkeiten
Es ist auch ohne Add-Ins bei CASE-Tools möglich, einige Anpassungen am mitgelieferten
Metamodell vorzunehmen. Dazu kann ein Entwickler in Programmen wie EA oder Ma-
gicDraw sein eigenes UML-Profil erstellen und dieses dann nutzen. Den gleichen Ansatz ha-
ben auch die Entwickler von SysML genutzt. Der Anwender des CASE-Tools nimmt dabei
Erweiterungen bzw. Modifikationen am UML-Metamodell vor. So ist es in EA möglich, auch
der Definition eines Requirement-Elements zusätzliche Attribute hinzuzufügen. Im Fall von
dmc sind die Attribute „Randbedingungen“, „Begründung“ und „Quelle der Anforderung“
gewünscht, aber nicht im Standardumfang von EA enthalten. Über ein Profil ist es möglich,
diese Attribute als sogenannte „tagged values“ zu ergänzen (siehe dazu Abschnitt 4.1.1).
Abbildung 3.2: Metamodell mit angepasstem Anforderungsartefakt in Enterprise Architect
Eine einfachere Variante zum Anlegen solcher Zusatzattribute ist das Definieren projektspe-
zifischer „tagged values“ in Enterprise Architect. Da diese jedoch nicht von einem Projekt auf
andere Projekte übertragen werden können, ist es notwendig, auf den etwas komplizierteren
Ansatz des eingangs beschriebenen UML-Profils zurückzukommen.
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Abbildung 3.3: Angepasste „tagged values“ eines Requirements in Enterprise Architect
Der Abschnitt 4.1.1 beschreibt das Metamodell, das im Rahmen dieser Arbeit eingerichtet
werden konnte.
Eine tatsächliche Unterstützung von SysML-Requirements ist in Enterprise Architect nur
in den „Systems Engineering“ and „Ultimate“-Editionen gewährleistet5. Diese machen die
SysML-Notation mittels einer einer sogenannten MDG-Technologie6 verfügbar. MDG steht
für „Model Driven Generation“. Mit MDG-Dateien kann Enterprise Architect um domänen-
spezifische Notationen erweitert werden. Die MDG-Datei für SysML kann in den Editionen
„Professional“ und „Corporate“ nachinstalliert werden. In den letztgenannten, für Webagen-
turen geläufigeren Editionen stellt EA standardmäßig stattdessen andere Anforderungsele-
mente bereit, die weniger genau am SysML-Standard ausgerichtet sind. So fehlen z.B. die
„SysML Requirement Extensions“, mit denen eine Anforderung genauer klassifiziert werden
kann. Eine Konvertierung von einem SysML-Requirement zur EA-Variante und umgekehrt,
mit der die Unterschiede zu überbrücken wären, ist nicht ohne weiteres möglich7. Für ein
einfaches Dokumentationsmodell reichen die von EA gebotenen Anforderungselemente aus.
3.4 Verwendung eines CASE-Tools mit Add-Ins
Für Enterprise Architect gibt es eine größere Anzahl an Add-Ins für spezielle Aufgaben, die
über das standardmäßig ausgelieferte Funktionsportfolio hinausgehen8. So existieren Add-
Ins die speziell dem Requirements Management dienen oder das Reporting verbessern. Mit
solchen Aufwertungen geht jedoch die zusätzliche Abhängigkeit vom Hersteller des Add-Ins
und dessen Releasezyklen einher (vgl. Abschnitt 3.3). Das gilt gleichermaßen für Add-Ins
von Drittanbietern wie auch für Add-Ins, die der Hersteller eines CASE-Tools (bzw. eine
Tochterfirma oder Partner) anbietet.
Bei einigen CASE-Tools können Anforderungen gar nicht ohne Add-In erhoben werden. So
lässt sich MagicDraw nur in Verbindung mit Add-Ins (für SysML-Unterstützung9 oder die
Verbindung zu DOORS oder CaliberRM) in der RE-Phase nutzen.
5vgl. http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/modeling_languages/sysml.
html und http://bekwam.blogspot.de/2012/11/a-sysml-requirements-document-with.html
6vgl. http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/modeling_languages/sysml_
requirements.html
7vgl. http://www.sparxsystems.com/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1354531600/0#0
8vgl. http://www.sparxsystems.com.au/products/3rdparty.html
9siehe http://www.nomagic.com/products/magicdraw-addons/sysml-plugin.html
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3.4.1 In Frage kommende Add-Ins
Im Kontext der Fragestellung zu dieser Arbeit sind mehrere Add-Ins von Interesse, wie
Tabelle 3.3 (s. Seite 34) darstellt.
Name Hersteller Beschreibung
ArcSeeker Sparx
Systems
Japan
ArcSeeker ermöglicht in einem definierten Workflow das
Anlegen und Verschlagworten von Bibliotheken zum
Wiederverwenden von Modellen und Paketen, somit auch von
SRP.
RaQuest Sparx
Systems
Japan
RaQuest ermöglicht die Erfassung von Anforderungen mit
mehr Detailangaben als in EA, sowie benutzerdefinierte
Abteilungen und Rollen. Auch Anzeige einer
Anforderungsmatrix und Erstellen von Dokumentationen im
MS-Word-Format möglich.
eaDocX eaDocX Ltd eaDocX erzeugt Dokumentationen im .docx-Format von MS
Word, das dem von EA gebotenen Rich Text Format (RTF)
überlegen ist.
Tormigo modesto Tormigo kann Anforderungen aus Office-Formaten
importieren, sie versionieren, und Dokumentationen
generieren. Der Generator ist nicht ausgefeilter als in EA,
erzeugt aber das Zielformat .docx.
EA Connector
for Jira
deiser Der EA Connector for Jira bietet eine Schnittstelle zum Issue
Tracker Jira mit konfigurierbarem Mapping der Entitätstypen.
EA Connector
for Redmine/
Trac
Sparx
Systems
Japan
Die beiden Schwesterprodukte bietet eine Schnittstelle zu den
Issue Trackern Redmine rsp. Trac.
Tabelle 3.3: Für das RE relevante Add-Ins für das CASE-Tool Enterprise Architect
Es ist auch möglich, mehrere Add-Ins in den Arbeitsablauf der RE-Phase einzubinden.
Folgende zwei Optionen bieten sich – unter Beachtung der Evaluationsergebnisse aus Ab-
schnitt 3.4.3 – am ehesten an:
1. Mit ArcSeeker wird eine SRP-Bibliothek aufgebaut. Die SRP aus der Bibliothek ver-
feinert der Consultant je nach Bedarf in RaQuest. Das Erstellen des RSD aus einem
generierten Report sowie der notwendige Übertrag in die EAP-Datei zum weiteren
Modellieren erfolgen ebenfalls in RaQuest.
2. Der EA Connector for Jira wird dazu genutzt, das händische Übertragen von Anforde-
rungen in das Issue Tracking zu automatisieren. Ebenso können Issues, die ein Kunde
oder Mitarbeiter in Jira erstellt hat, automatisch als neuer Anwendungsfall oder neue
Anforderung in das EA-Modell übertragen werden. Damit sind sie nach dem nächsten
Erzeugen eines Reports auch in der Anforderungsspezifikation enthalten.
Die erstgenannte Konstellation beeinflusst stark das anvisierte Dokumentationsmodell, weil
die Programmlogik für die Erfassung und Verwaltung der Requirements in diesem Fall weit-
gehend an die Add-Ins delegiert wird. Die Kombination der beiden Add-Ins erfolgt nicht
zufällig, sondern ist von deren Entwicklerteams auch bedacht worden10. Das mindert die
Gefahr von Problemen im Zusammenspiel der Add-Ins.
Hingegen stellt sich die zweite Konstellation unkritisch dar. EA Connector for Jira baut
eine Brücke für den Datentransfer zwischen EA und Jira (siehe Abb. A.9 auf Seite 92).
10vgl. http://www.raquest.com/arcseeker.htm
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Das Add-In wird unter den EA-Extensions geführt. Es kann über Mappings so konfigu-
riert werden, dass auch benutzerdefinierte Attribute (tagged values in EA bzw. Custom
Fields in Jira) übertragen werden. Um das Add-In nutzen zu können, ist auf der Seite von
Jira nur wenig Konfiguration erforderlich, die nur mit Jira-Administratorrechten (Gruppe
jira-administrators) ausgeführt werden kann11. Dazu zählt das Anlegen eines Custom
Fields für die EA-GUID der referenzierten Elemente. Im Übrigen greift das Add-In nicht wei-
ter in den Workflow von EA oder Jira ein. Der Einsatz dieses Add-Ins kann somit unabhängig
vom übrigen Dokumentationsmodell empfohlen werden: Es sorgt für eine Beschleunigung,
indem es den Projektbeteiligten das manuelle Kopieren erspart. Es verbleibt somit nur noch
die Feinarbeit, z.B. das Löschen von Linkformatierungen aus EA, die Jira nicht verarbeitet
und als HTML-Quellcode ausgibt. Für den Import oder Export von Modellelementen sind
nur Berechtigungen eines normalen Jira-Nutzers erforderlich (Gruppe jira-users). Bei re-
striktiveren Sicherheitseinstellungen in der Jira-Konfiguration kann es notwendig werden,
diese zu lockern, um das Add-In mit normalen Benutzerrechten anwenden zu können.
Ähnliche Schnittstellen bieten der „EA Connector for Redmine“12 und „EA Connector for
Trac“13 (beide von Sparx Systems Japan Co., Ltd.). Sie bieten jedoch kein anpassbares
Mapping von Elementtypen und deren Attributen. Zudem werden Textformatierungen in
Objektnotizen nach dem Transfer in Redmine als HTML-Code ausgegeben, d.h. die For-
matierung geht verloren14. Aus diesen Gründen wurden die beiden Add-Ins nicht weiter
berücksichtigt.
3.4.2 Entwicklung eigener Add-Ins
Enterprise Architect bietet eine Schnittstelle zur Entwicklung eigener Add-Ins15. Daher steht
der Consultant vor einer „make-or-buy“-Entscheidung. Aus folgenden Gründen ist es für E-
Commerce-Dienstleister nicht ratsam, zur Anforderungsdokumentation eigene Add-Ins zu
entwickeln:
• Die dauerhafte Weiterentwicklung parallel zum Tagesgeschäft wäre nicht garantiert.
• Es darf keine Abhängigkeit von solchen Eigenentwicklungen in der Prozesskette für
die Anforderungsanalyse entstehen.
• Es gäbe keinen Support.
• Bei jedem neuen Release des CASE-Tools entstünde Aufwand für Wartung und Tests.
• Diese Art von Add-In-Entwicklung ist keine Kernkompetenz von E-Commerce-Dienst-
leistern wie dmc.
• Es würde gegen das Prinzip verstoßen, möglichst schon vorhandenen Code zu nutzen.
• Es wäre teurer als der Einkauf von bestehenden Lösungen.
3.4.3 Ergebnisse der Add-In-Evaluation
Im Zuge dieser Thesis konnten mehrere Add-Ins auf ihre potenzielle Eignung hin getestet
werden. Betrachtet wurden zunächst folgende Faktoren:
11Eine Anleitung liefert der Add-In-Hersteller unter https://service.madeira20.com/publisher/
display/ECJ/EA+Connector+for+Jira+-+Installation+Guide
12http://www.sparxsystems.jp/en/forRedmine/
13http://www.sparxsystems.jp/en/forTrac/
14Eigene Recherche, Stand 26. Februar 2013.
15vgl. http://community.sparxsystems.com/tutorials/tool-integration/create-your-first-c-
enterprise-architect-add-10-minutes
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• Intuitive Bedienung
• Datenhaltung (ob EA-kompatibel oder abweichendes Format)
• Funktionsumfang
• Fehlerfreiheit der Funktionen in ersten Tests
• Professionalität in der Anmutung (Installer, Benutzeroberfläche, Lokalisierung)
Die Ergebnisse waren ernüchternd. Kein Add-Ins zeigte sich in den ersten Testläufen intuitiv,
robust und zuverlässig. Für mehrere Add-Ins ergab sich mindestens ein Umstand der für die
Benutzung in der Zieldomäne als Ausschlusskriterium gewertet werden muss. Diese sind in
Tabelle 3.4 aufgezeigt. Bei einigen Add-Ins war nicht ersichtlich, in welcher Häufigkeit sie
in neuen Versionen herausgegeben werden.
Name Problem K.O.?
ArcSeeker 3.1 ArcSeeker ist absolut nicht intuitiv benutzbar. Der Mehrwert
gegenüber einfachem XMI-Import aus einer anderen .eap-Datei
scheint gering.
X
RaQuest 4.0 Das Add-In ist teilweise schwer verständlich durch miserable
englische Lokalisierung in der Benutzeroberfläche; wirkt in
Rechtschreibung und Anmutung des Layouts unprofessionell16.
Import aus MS Word funktionierte im Test nicht. Kein Template
Manager für Dokumentationen auffindbar.
X
eaDocX
3.2.9.10
In EA 9.1 konnte wegen Ausnahmefehlern kein Dokument erzeugt
werden17. In einer Installation mit EA 10 funktionierte der
Generator, bildete aber nicht alle Attribute der erfassten
Anforderungen im Report ab.
X
Tormigo 1.01 Der Lizenzserver kann ohne Proxy-Verbindung nicht abgefragt
werden. Die Installationsroutine war nur auf Polnisch verfügbar
und die übrige Lokalisierung schlecht.
X
EA Connector
for Jira 5
Das Add-In ist schlecht lokalisiert, man stößt bei den Hilfen und
Texten oft auf spanische Texte.
EA Connector
for Redmine
1.2/ Trac 1.2
Das Mapping zwischen den Elementtypen von EA und Issue
Tracker, das beim Transfer Anwendung findet, ist nicht
konfigurierbar. Textformatierungen gehen beim Transfer verloren.
X
Tabelle 3.4: Für das RE relevante Add-Ins für das CASE-Tool Sparx EA. Ein „X“ in Spalte „K.O.“
besagt dass der Autor die Mängel als Ausschlusskriterium gewertet hat.
3.5 Verwendung eines speziellen RE-Werkzeugs
Hierbei arbeitet der Analyst mit einer speziell für das RE vorgesehenen Software wie bei-
spielsweise DOORS, anstatt Anforderungen mithilfe von Word-Vorlagen zu erfassen. Diese
Variante geht einher mit einer Evaluation, auf welche Weisen ein RE-Tool den Übergang
von der Anforderungserhebung hin zur Spezifikation beschleunigen könnte.
17Die RaQuest-Entwickler behalfen sich im Januar 2013, indem sie ihre Benutzer in einem Peer-Review-
Programm dazu aufriefen, die englische Übersetzung zu verbessern; vgl. https://www.sparxsystems.
jp/en/entry.htm.
17In der Benutzeroberfläche traten mehrfach Fehler auf, bei denen statt Buttons nur schwarze Flächen zu
sehen waren. In Testläufen gelang es unter MS-Office 2007 und 2010 in EA 9.1 nicht, ein Dokument zu
erzeugen, weil schwere Ausnahmefehler auftraten. In einer Stellungnahme (via Email, 19.03.2013) erklär-
te der Chief Designer von eaDocX, besonders nicht-englische Installationen mehrerer Office-Produkte
führten zu Problemen beim Zusammenspiel des Add-Ins mit den Microsoft-DLLs.
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Der Transfer von Anforderungen aus dem RE-Werkzeug in das CASE-Tool kann entweder
manuell oder über Add-Ins mit Import/Export-Funktion erfolgen, bleibt aber ein erforderli-
cher Schritt. Das macht den Prozess umständlicher als die Erfassung direkt im CASE-Tool.
Je nachdem, wie zuverlässig das Add-In beispielsweise Bearbeitungskonflikte bei einer Syn-
chronisation erkennt18, und wie präzise es ein Mapping der Daten zum Zweck der Tracea-
bility vornimmt, kann der Transfer auch fehleranfällig sein. Der Wechsel zwischen dem RE-
und dem CASE-Tool bedeutet immer auch einen Bruch in der Werkzeug- und Prozesskette.
Die am Markt verbreiteten RE-Werkzeuge19 sind reich an Funktionen und gehen in ihrem
Leistungsumfang zum Teil weit über die Bedürfnisse im E-Commerce-Umfeld hinaus. Der
Forderung nach einer schlanken Lösung werden sie nicht gerecht, insbesondere wenn sie –
wie CaliberRM – mit einer Server- und einer Client-Komponente funktionieren.
Die Nutzung eines besonders guten RE-Werkzeugs entspricht dem Ansatz, für jede Aufgabe
in der Softwareentwicklung ein darauf spezialisiertes Werkzeug zu nutzen. Hierbei wären
Erwerb, Installation, Wartung und Schulung der Mitarbeiter sowohl für das RE-Werkzeug
als auch für eventuell zusätzlich benötigte Add-Ins erforderlich.
RE-Werkzeuge mit hauptsächlich tabellen- und datenbankähnlichen Strukturen kommen
der Forderung nach visuellen Hilfen in der Darstellung nicht nach. Hingegen fehlt RE-
Werkzeugen mit deutlichem Fokus auf visuelle Darstellung der klare Vorteil gegenüber einer
grafischen Modellierung im CASE-Tool, das in der daran anschließenden Konzeptionsphase
sowieso verwendet werden soll.
Ein eindeutiger Mehrwert eines RE-Werkzeuges wurde während der Testläufe nicht deutlich,
denn die gebotenen Funktionen werteten die Tools nicht so sehr auf, dass es die Arbeit mit
einem CASE-Tool unattraktiv erscheinen ließe.
3.6 Verwendung eines anderen CASE-Tools
Die bei dmc bereits etablierte Softwarelandschaft sieht Enterprise Architect vor. Diese Soft-
ware ist eines der am Weitesten verbreiteten CASE-Tools und kann als „Best of Breed“
angesehen werden. Es existiert auf dem Markt eine Vielzahl anderer CASE-Tools sowohl
im kommerziellen20 als auch im nichtkommerziellen bzw. Open-Source-Bereich. Viele der
in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze sind auf andere CASE-Tools übertragbar, da die
unterstützen Modellierungssprachen – allen voran UML und SysML – dieselben sind und
diese von den verbreiteten Werkzeugen auch gleichermaßen hinreichend – d.h. konform zu
ihrer jeweiligen Spezifikation – unterstützt werden. Insofern sind von einem Wechsel des
untersuchten CASE-Tools keine signifikant abweichenden Ergebnisse zu erwarten.
Abb. A.11 zeigt exemplarisch ein SRP wie es in MagicDraw dargestellt wäre. Erkennbar ist,
dass eine sehr ähnliche Darstellung wie in EA möglich ist (zum Vergleich siehe Abb. A.12).
Um den Umfang dieser Arbeit zu begrenzen ist als Rahmenbedingung gesetzt, dass Enter-
prise Architect als exemplarisches CASE-Tool betrachtet wird.
18Das Add-In für den Transfer zwischen DOORS und EA verschiebt beispielsweise in DOORS gelöschte
Anforderungen im EA-Modell in einen Ordner „Trash“. Es gäbe aber auch die Option, diese auch in EA
zu verwerfen. Der Anwender muss sich hier erst informieren, was in solchen Fällen passiert.
19Liste verfügbarer Tools z.B. hier nachzulesen: http://www.gebit.com/aktuelles/infomaterial/MDRE_
informatik_spektrum.pdf
20beispielsweise MagicDraw von NoMagic sowie Rose von IBM/Rational
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3.7 Bewertung und Abwägung
Aus den Vergleichsmatrizen (Abb. 3.4 und 3.5) resultiert für die weitere Arbeit die Ent-
scheidung, ein CASE-Tool zu nutzen.
Die am Markt gefundenen Add-Ins füllen mehrere Lücken und Schwächen im Standard-
Umfang von Enterprise Architect. Mit ihrer eigenen Benutzeroberfläche, Installation und
zum Teil auch zusätzlicher Datenhaltung greifen sie tief in den Prozess ein. Dadurch erhöht
sich die Abhängigkeit vom Add-In und seiner fehlerfreien Funktion stark. Das schließt auch
die dann sehr hohe Abhängigkeit von Updates für das jeweilige Add-In ein, die es kompatibel
zu künftigen Releases des CASE-Tools halten.
Als Ergebnis fiel deshalb die Entscheidung, die Eignung der Standardfunktionen des CASE-
Tools unter Verzicht auf Add-Ins zu evaluieren. Unter praktischen Gesichtspunkten ist dies
auch für eine größere Zahl an Lesern von Interesse als eine Betrachtung von Nischenlö-
sungen mit sehr kleinem Nutzerkreis. Der Evaluation liegt die Annahme zugrunde, dass
durch die Verbesserungen der CASE-Tool-Funktionen innerhalb der vergangenen Jahre die
Modellierungswerkzeuge für das RE/RM attraktiver geworden sind. Das lässt sich an der
Versionshistorie von Enterprise Architect nachvollziehen21. Sie können, so die Vermutung
vor dem Praxistest, produktivitätssteigernd genutzt werden. Damit holen die CASE-Tools
mit ihrem „all-in-one“-Ansatz in Bezug auf RE mutmaßlich Rückstände gegenüber speziali-
sierten RE-Werkzeugen auf.
Die vergleichenden Tabellen lassen jedoch bezüglich der erreichbaren Effizienzvorteile noch
keinen klaren Favoriten unter den Dokumentationstechniken und -werkzeugen erkennen.
Das Kapitel 4 baut auf der oben beschriebenen Wahl der Werkzeugunterstützung auf und
erläutert, wie damit ein Dokumentationsmodell für den E-Commerce geschaffen werden
kann, das im Anschluss einem Praxistest unterzogen wird.
21vgl. http://www.sparxsystems.com/products/ea/history.html
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Abbildung 3.4: Matrix zum Vergleich verschiedener RE-Werkzeuge mit dem Erfüllungsgrad der
definierten Rahmenbedingungen
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Abbildung 3.5: Matrix zum Vergleich verschiedener RE-Werkzeuge mit dem Erfüllungsgrad der
darin realisierbaren Dokumentationstechniken und Hilfen für effiziente
Anforderungsdokumentation.
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4 Lösungsansatz „RE Accelerator“
Dieses Kapitel zeigt einen Lösungsansatz, welcher der Vorauswahl aus Kapitel 3 und den im
Vorfeld angestellten Überlegungen Rechnung trägt und aus ihnen ein konkretes Dokumen-
tationsmodell ableitet. Um diesen Lösungsansatz für die effizientere Dokumentation in der
RE-Phase eindeutig und einfach referenzieren zu können, trägt der Lösungsansatz fortan
den Arbeitstitel RE Accelerator in Anlehnung an den bei dmc schon etablierten „Concept
Accelerator“ (vgl. Abschnitt 2.3.4).
Der erste Abschnitt gibt einen Überblick über den RE Accelerator und wie Consultants
damit arbeiten können. Die zwei nachfolgenden Abschnitte erklären die SRP-Bibliothek, eine
Kernkomponente des RE Accelerators. Abschnitt 4.7 verdeutlicht, warum die Ergebnisse aus
der Anforderungsdokumentation mit dem RE Accelerator tatsächlich dazu geeignet sind, die
technische Konzeption zu erleichtern und zu verkürzen.
4.1 Inhalt des „RE Accelerators“
Der Aufbau der Komponenten und die im RE-Prozess erzeugten Dokumente sind in Abb. A.7
auf S. 91 detailliert dargestellt. Einen ersten Überblick gibt Abb. 4.1.
Abbildung 4.1: Grobe Übersicht über das Dokumentationsmodell RE Accelerator
Dokumentationstechniken
Die Niederschrift der Anforderungen sowie das Requirements Management erfolgen bei An-
wendung des RE Accelerators anhand der bewährten Dokumentationstechniken, die im
Abschnitt 3.1.1 aufgezeigt und bewertet wurden. Diese werden insofern ergänzt, dass die
strukturierte Prosa bei Verwendung des RE Accelerators im CASE-Tool in Anforderungs-
diagrammen hinterlegt wird. Damit bleibt es bei fünf Diagrammtypen, die regelmäßig Ver-
wendung finden: Anforderungs-, Anwendungsfall-, Aktivitäts-, Sequenz- und Komponenten-
diagramm. Das sind deutlich weniger Diagrammtypen, als UML und SysML bereitstellen
könnten1. So wird Lesern mit geringen UML-Kenntnissen das Verständnis der Anforderungs-
spezifikationen erleichtert. Aufgrund der Anforderungsdiagramme werden mehr Inhalte als
1UML spezifiziert vierzehn Diagrammtypen, bei SysML sind es neun.
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bisher visuell dargestellt und der Prosa-Anteil reduziert sich ebenso wie die Anzahl textueller
Querverweise zwischen einzelnen Anforderungen.
RE-Werkzeuge
Als wichtigstes RE-Werkzeug kommt Enterprise Architect zum Einsatz. Ein Deckblatt, die
Projektvision und -abgrenzung sowie die Versionstabelle werden weiterhin mit MS Word
erstellt. Die Erfassung der Stakeholder erfolgt mit MS Excel anhand einer bestehenden
Vorlage von dmc. Wird Jira im Projekt verwendet, dann soll das Add-In „EA Connector for
Jira“ genutzt werden.
4.1.1 Metamodell für Anforderungen
Ergänzte Attribute
Der RE Accelerator stellt seinen Anwendern je einen UML-Stereotyp für funktionale und
nichtfunktionale Anforderungen zur Verfügung:
1. Funktional
2. Nichtfunktional
Sie erweitern den Classifier Requirement. Sie enthalten Attribute für Anforderungen, die
nach Erfahrungen von dmc besonders hilfreich sind, aber in EA nicht standardmäßig einge-
geben werden können:
1. Constraints (Randbedingungen/Einschränkungen),
2. Rationale (Begründung zur Anforderung) und
3. Source (Quelle der Anforderung).
Sie sind alle vom Datentyp char. Die Attribute sind englisch benannt, weil auch die EA-
Standard-Attribute englische Titel haben. Die genannten Zusatzattribute stellt Enterprise
Architect als „tagged values“ zur Verfügung, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben.
Mit der Angabe „Constraints“ kann der Consultant aufzeigen, unter welchen Randbe-
dingungen diese Anforderung Gültigkeit hat. Beispielsweise können mehrere Vorgehensva-
rianten zur Diskussion stehen und manche Anforderungen entsprechend nur für eine der
Varianten Gültigkeit haben (z.B. „Nur erforderlich bei Umstellung auf neuen Newsletter-
provider“).
Die Angabe „Rationale“ ermöglicht eine Erläuterung der Beweggründe für die Anforde-
rung, beispielsweise durch Bezugnahme auf Vorgaben eines Umsystems oder der zugrunde
liegenden Standard-Webshop-Software. Auch organisatorische Zwänge, die zu einer Anfor-
derung führten, können hier verdeutlicht werden, zum Beispiel „Filter gewünscht, damit der
Kundenservice die Daten nicht mehr manuell nachbearbeiten muss.“ Bei der Konzeption
wird gleich klar, für welchen Stakeholder die Anforderung ein Problem lösen wird. Das kann
das Vorhandensein der Anforderung rechtfertigen und zeitintensive Nachfragen beim Kun-
den überflüssig machen. Bei Anforderungen, welche die Umsetzung verkomplizieren, kann
die Begründung klarstellen, warum eine naheliegende einfachere Lösung auszuschließen ist.
Besonders sinnvoll ist die Angabe, wenn mehr als ein Consultant an dem Projekt arbeitet
(z.B. wegen Zuständigkeitswechsel) und der eine dem anderen erklären muss, wie es zu den
spezifizierten Anforderungen kam.
Die Angabe „Source“ soll sowohl die Art der Kommunikation, als auch Datum und kunden-
seitigen Ansprechpartner enthalten, so zum Beispiel „Telefonkonferenz mit Frau Schmitz,
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20.01.2013“. Dadurch wird die Traceability in EA um eine Nachverfolgbarkeit bis zum
konkreten Kundengespräch vervollständigt. Die Angabe „Source“ kann mehrere Bestand-
teile haben: Zumeist sind das Stakeholdername, Kommunikationsweg, Datum und evtl. eine
Ortsangabe zu einem Meeting. Eine Aufteilung der vorgenannten Bestandteile auf mehrere
tagged values wäre möglich, würde aber das Metamodell unnötig kompliziert machen und
in den Diagrammen und den Reports zu viel Platz einnehmen.
Die Erweiterung um nur zwei Requirement-Stereotypen und drei Zusatzattribute berück-
sichtigt die Empfehlung, nicht zu viele Typen und Attribute einzuführen (Wiegers, 2006,
S. 185). Sie kommt auch einer schnellen Erfassung entgegen, weil pro Anforderung weniger
Felder auszufüllen sind. Beim Erstellen des Metamodells musste auf Schwächen von EA
Rücksicht genommen werden. So ist die vorstehend geschilderter Beschränkung auf drei Zu-
satzattribute auch eine Maßnahme, um die Diagramme überschau- und lesbar zu halten, da
in EA die Zusatzattribute nicht automatisch ausgeblendet werden können wenn sie keinen
Wert enthalten. Zudem ist es in EA nicht möglich, Pflichtattribute tatsächlich als Angabe
vom Analysten einzufordern; dies wäre jedoch eine geeignete Maßnahme, um das erstell-
te Metamodell auch durchzusetzen und Abwandlungen über die Jahre – wie in Abb. A.3
dokumentiert – zu vermeiden.
Eine vollständige Liste aller Attribute einer Anforderung, die auf den genannten Stereoty-
pen aufsetzt, findet sich in Abb. A.3 auf Seite 88. Sie zählt auch die von EA vorgegebenen
Standard-Attribute mit auf. Jedes der Attribute ist im Ordner „Über dieses Projekt“ inner-
halb des Dokuments „Einleitung“ dokumentiert. Auf diese Weise können Kunden bei Unklar-
heiten diese Hilfestellung zu Rate ziehen; im Optimalfall erübrigen sich dadurch Rückfragen
beim Consultant.
Bisweilen ergeben sich im E-Commerce-Umfeld Varianten-Anforderungen: Wenn das zu ent-
wickelnde System einen Baustein A nutzt, so gelten bestimmte Anforderungen, die hingegen
entfallen wenn stattdessen Baustein B eingesetzt wird. Um eine schnelle und intuitiv lesbare
Kennzeichnung von solchen Randbedingungen zu ermöglichen, stellt das Metamodell für die
Assoziationstypen „Extension“ und „Generalization“ den Stereotyp „Variant“ bereit.
Anpassung des CASE-Tools an das modifizierte Metamodell
In EA können „tagged values“ nur projektspezifisch oder durch Überschreiben der Stan-
dardvorlage für Requirements definiert werden. Bei der Übernahme einzelner SRP in ein
bestehendes EA-Projekt müssten die tagged values deshalb manuell übertragen werden, um
das definierte Metamodell auch in dem anderen Projekt nutzen zu können. Abhilfe schafft
die Definition eines importierbaren UML-Profils2. Da das Profil schon vorliegt, muss es nur
in der Ansicht „Resources“ in das Zielprojekt importiert werden. Damit die darin definier-
ten Stereotypen genutzt werden können, muss die Anzeige der benutzerdefinierten Anfor-
derungstypen in der EA-Toolbox-Leiste3 aktiviert werden. Wird hingegen zu Beginn neuer
Projekte einfach die Datei des RE Accelerators dupliziert, entfällt dieser initiale Konfigura-
tionsaufwand. Alternativ kann ein sogenanntes „MDG Technology File“ erstellt werden4, in
dem die dmc-spezifischen tagged values und auch das dazugehörige UML-Profil inkludiert
2http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/modeling_languages/extend_
requirement_properties.html
3http://www.sparxsystems.com/uml_tool_guide/modeling_tool_features/uml_toolbox_appearance_
options.htm
4Dieser Ansatz folgt einem Hinweis von SparxSystems, s. dazu http://www.sparxsystems.com/cgi-bin/
yabb/YaBB.cgi?num=1354112593
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sind (Abb. A.10). Die Datei wird mit Hilfe eines Konfigurationsassistenten erzeugt. Sie kann
anschließend in den EA-Einstellungen importiert werden und stellt dann den Projekten die
dmc-spezifischen Anpassungen bereit. Es verbleibt jedoch als Aufwand das Importieren der
MDG-Datei, das einmalig nach jeder neuen Installation von EA erforderlich wird. Deshalb,
und um das Metamodell immer auf dem aktuellsten Stand zu haben, empfiehlt die Anleitung
zur Benutzung des RE Accelerators, die Dateivorlage re-accelerator.eap zu kopieren.
Wenn im Projekt Jira als Issue Tracker zum Einsatz kommt, hilft das Add-In „EA Connec-
tor for Jira“ bei der Synchronisation. Damit das möglich ist, muss der Anwender des RE
Accelerators für jedes tagged value ein entsprechendes benutzerdefiniertes Feld im Jira an-
legen5. Danach können über den „Mapping“-Dialog des Add-Ins auch die Inhalte der tagged
values mit ins Jira übertragen werden. Auch der umgekehrte Datenfluss (von Jira nach EA)
funktioniert. Allerdings muss der Consultant die importierten Issues nachbearbeiten, und
aus den Issue-Texten fertig spezifizierte Anforderungen bzw. Anwendungsfälle extrahieren.
4.1.2 Arbeitsweise der Consultants mit dem Dokumentationsmodell
Dieser Abschnitt beschreibt die vorgesehene Arbeitsweise in chronologischer Reihenfolge.
Abbildung 4.2: Erstellen
eines neuen
Projektes
auf Basis
des RE Ac-
celerators
Projekt erstellen
Die Erfassung der Anforderungen erfolgt im CASE-Tool anhand einer Kopie der Dateivorla-
ge RE Accelerator. Bei Projektbeginn legt der Consultant eine Kopie der Datei im Projekt-
verzeichnis an. Dazu verwendet er in EA die Funktion „copy a base project“ (Abb. 4.2)
und wählt die Datei des RE Accelerators als „base project“ aus6. Der RE Accelerator liegt
als .eap-Datei auf einem für alle Consultants erreichbaren Netzlaufwerk7. Der Consultant
verwendet die neu erstellte Datei fortan als Projektvorlage und zentrales, über den „Project
Explorer“ durchsuchbares Repository.
In der Datei findet der Consultant außer der SRP-Bibliothek (s. Abb. 4.4) auch Hilfetexte
zu deren Benutzung. Ebenso liegen alle Projekteinstellungen bereits vor, zum Beispiel die
Seitenrandgröße und die Vorlagen für das Reporting. Einige Bestandteile der bisher verwen-
deten RSD-Dokumentvorlage konnten nicht in den RE Accelerator übernommen werden,
5Hierzu werden Administratorrechte benötigt.
6Das Aktivieren der Checkbox „Reset New Project GUIDs“ ist nicht notwendig, weil die EA-
Versionskontrolle nicht verwendet wird.
7Versionskontrollsysteme sind nur bedingt hilfreich, da EA genau wie MS Word Binärdateien erzeugt und
ein Vergleich nur mit dem EA-internen Diff-Tool möglich ist.
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(a) Individualisieren eines auf Basis
des RE Accelerators erstellten Pro-
jektes, hier exemplarisch dargestellt
durch das Löschen nicht benötigter
SRP aus der Vorlage.
(b) Weitere Individualisierung, hier das Ergänzen einer Kundenab-
sprache mit Herrn Mustermann in den tagged values einer neuen
Anforderung. (Nicht relevante Teile des Fensters nicht dargestellt.)
Abbildung 4.3: Individualisierung eines SRP
weil diese in den Reports nicht richtig dargestellt werden. Davon betroffen sind das Deck-
blatt, die Liste der Versionen und Inspektionen, der Einleitungstext und die Liste relevanter
Projektdokumente. Deshalb muss der Consultant diese weiterhin in einer Word-Datei pfle-
gen.
Projekt individualisieren
Der Consultant kann seine Kopie des RE Accelerators auf die Belange seines Kunden an-
passen. Dazu kann er nicht benötigte Teile der SRP-Bibliothek aus seiner Kopie löschen
(Abb. 4.3). Die von ihm benötigten Software Requirement Patterns muss er kundenspezi-
fisch anpassen und auch zentrale Dokumentationsbestandteile wie das Glossar mit projekt-
bezogenen Inhalten füllen (Abb. 4.3).
Im Zuge der weiteren Individualisierung muss er auch solche Anforderungen dokumentieren,
die von keinem SRP abgedeckt sind. Diese Arbeitsergebnisse kann er als neues SRP in der
Bibliothek zur Verfügung stellen. Die Voraussetzungen und Arbeitsschritte, die dafür nötig
sind, beschreibt Abschnitt 4.5.
Übergabe an die Qualitätssicherung
Die interne Qualitätssicherung (QS) des E-Commerce-Dienstleisters erhält die Anforde-
rungsspezifikation, bevor sie an den Kunden verschickt wird. Die Übergabe an die QS zur
Prüfung der Arbeitsergebnisse muss in genau dem Format erfolgen, das nach der QS-Freigabe
auch der Kunde ausgeliefert bekommt (siehe unten).
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Übergabe an andere Dienstleister
Eine Übergabe an Dritte ist selten nötig; sie kann z.B. vorkommen, wenn ein Dienstleister
A die Anforderungen erhebt, das Konzept jedoch ein anderer Dienstleister B entwirft. Die
erfolgt dann durch direkte Übertragung der .eap-Datei, damit diese weiter bearbeitet werden
kann. Erfolgt die Übergabe hingegen nur zur Kenntnisnahme, ist der Export der relevanten
Inhalte in ein nicht editierbares Format wie PDF die bessere Wahl, um das Entstehen
ungewollter Derivate der Datei zu verhindern.
Übergabe an den Kunden zur Prüfung und Abnahme
Die fertige Spezifikation, also das Resultat der Anforderungsanalyse, ergibt sich aus einem
Report, der von EA aus dem Modell erzeugt wird. Für Reports stehen als Dateiformate
RTF und HTML zur Verfügung. RTF-Reports werden in MS Word nachbearbeitet und
abschließend in das Format .pdf konvertiert. Die Auswahl zwischen Textdokument (PDF)
und HTML-Report ist in Absprache mit dem Kunden zu treffen, denn dessen Mitarbeiter
müssen den Report auswerten und die Inhalte freigeben. Äußern die Kundenvertreter keine
Präferenz, dann ist ein HTML-Report die bessere Wahl, da keine Nachbearbeitung anfällt.
HTML-Reports stellen ein Abbild des Modells im Browser dar, das der Ausgabe im CASE-
Tool nachempfunden ist. Jedoch bietet die Darstellung im Browser keine Funktionen zum
Editieren oder Kommentieren des Modells8. Kunden, die mit HTML-Reports nicht einver-
standen sind, erhalten ersatzweise den Report in Textform.
Bei RTF-Reports erhält der Kunde trotz Nachbearbeitung ein Dokument, das anders for-
matiert ist als die bisherigen RSD, da kein CASE-Tool-Reporting exakt die gleiche Ausgabe
liefert wie ein in Word von Hand verfasstes Dokument.
Um den Kunden beim Prüfen der fertig dokumentierten Anforderungen zu unterstützen wird
wie in den bisherigen RSD eine Kurzanleitung als Lesehilfe mit ausgeliefert. Diese wurde
gegenüber der bisherigen RSD-Vorlage ausgebaut, da die Diagramme in ihrer Darstellung
in einigen Punkten erklärungsbedürftiger sind: Das betrifft vor allem die Bedeutung der
Beziehungspfeile sowie die Standardstruktur des Modells. Wichtig ist die Feststellung, dass
die Effizienzsteigerungen nicht zu Lasten des Verständnisses auf der Auftraggeberseite gehen
dürfen, denn der Kunde muss weiterhin die Anforderungsspezifikationen mitdiskutieren,
bewerten und abnehmen.
Weiteres Vorgehen nach der Abnahme
Abschnitt 4.7 zeigt, wie die fertige Anforderungsspezifikation zügig zu einem technischen
Konzept und schließlich zu dessen Umsetzung führt.
4.1.3 Kundeninteraktion mit dem Dokumentationsmodell
Aus Kundensicht ist relevant, welche Berührungspunkte seine Vertreter mit dem neuen
Dokumentationsmodell RE Accelerator haben. Der wichtigste dieser Berührungspunkte ist
die Inspektion und die Freigabe der Anforderungen durch den Kunden, weil der Kunde
8im Gegensatz bspw. zum „DOORS Web Access“ des RE-Werkzeugs Rational DOORS, vgl. http://www-
142.ibm.com/software/products/de/de/ratidoorwebacce/
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dabei die Spezifikation im Detail durchgeht. In chronologischer Reihenfolge gestaltet sich
die Kundeninteraktion wie folgt:
Oft findet kurz nach Projektbeginn ein initiales Treffen der wichtigsten Stakeholder statt,
an das sich ein Workshop zur Identifikation und Erhebung von Zielen und Anforderungen
anschließt. Diese Treffen sind der Dokumentation von Anforderungen vorgeschaltet. Eine
Interaktion mit dem RE Accelerator findet hier noch nicht statt. Die Workshoptechniken
ändern sich nicht. Eine Erfassung von Anforderungen direkt im CASE-Tool während eines
Kundentermins wird es nicht geben (Wiegers, 2003, S. 376, rät davon ab).
Im späteren Verlauf können Kunden hingegen mit dem CASE-Tool in Berührung kommen,
wenn vor Ort beim Kunden weitere Besprechungen stattfinden und der Consultant kleinere
Änderungen an der Spezifikation vornimmt. So kann der Kunde diese Modifikationen direkt
mitverfolgen.
Der Kunde erstellt anhand der fertigen Spezifikation eine Liste von Anmerkungen, Korrek-
turen und offenen Fragen. Sobald diese geklärt und eingearbeitet sind, gibt der Kunde die
überarbeitete Spezifikation ganz oder teilweise frei.
4.2 Gliederung der SRP in der Bibliothek
Für den Aufbau einer SRP-Bibliothek ist im Vorfeld eine Entscheidung notwendig, wie die
Patterns zu gliedern und abzugrenzen sind, sowie darüber wie ein Pattern intern aufge-
baut sein soll. Dass es sinnvoll ist, Inhalte einer Bibliothek einer logischen Struktur nach
zu gliedern, darf als selbstverständlich angenommen werden. Diese Gliederung können Con-
sultants auch übernehmen, wenn sie neue Projekte auf dem RE Accelerator aufbauen. Die
feste Grundstruktur trägt dazu bei, dass alle darin definierten Aspekte berücksichtigt und
später schnell wieder auffindbar sind. Das gilt für die Anforderungsdokumentation in ganz
ähnlicher Weise wie für Architekturdokumentationen (s. dazu Zörner, 2012, S. 77).
Withall empfiehlt die Eingliederung aller Patterns in sogenannte Pattern Domains, die eine
gemeinsame fachliche Ausrichtung der Patterns anzeigt (Withall, 2007, S. 29).
Zunächst wurden im Zuge dieser Arbeit die SRP in Packages9 eingegliedert. Die Packages
folgen dem „Pattern Domain“-Ansatz von Withall. Zur einfacheren Navigation durch die
Package-Strukturen wurde pro Package ein Paketdiagramm namens „Überblick“ erstellt,
in dem alle untergeordneten Packages samt ihren Inhalten sichtbar sind. Ein Doppelklick
auf ein Package führt in dessen untergeordnete Ebene. Jede Pattern Domain trägt den
Stereotyp << srpDomain >> damit es auch in UML semantisch erkennbar und von SRP zu
unterscheiden ist (siehe Abb. 4.4).
Es gibt SRP für Aspekte, die im ganzen Shop relevant sind oder an diversen Stellen in einem
Webshop eingebunden werden können. Sie lassen sich zum Teil keiner bestimmten Pattern
Domain zuordnen und wurden deshalb im Hauptordner für funktionale bzw. nichtfunktionale
Anforderungen belassen. Die Pattern Domains stehen zuoberst, danach folgen SRP ohne
Zuordnung zu einer Pattern Domain. Im Übrigen erfolgt die Anordnung alphabetisch.
Die IT Consultants bei dmc arbeiten häufig mit Anwendungsfalldiagrammen, da diese dem
Kunden einen leicht verständlichen Einstieg in die Funktionen des Systems bieten. Daher
fiel die Entscheidung, jedes Requirement Pattern mindestens einem Anwendungsfall zuzu-
ordnen. Das entspricht dem Gedanken, den Cockburn mit seinem „hub and spoke“-Ansatz
9Der Begriff des „Package“ – also eines Ordners innerhalb einer EAP-Projektdatei – dient der Abgrenzung
zum „Ordner“ im Dateisystem von Windows.
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(a) Einteilung der erfassten SRP in Domains entsprechend
den stets wiederkehrenden Webshop-Bestandteilen.
(b) Die Pattern Domain „Checkout“ mit
ihren untergeordneten Pattern Domains
„Bankeinzugsverwaltung“ und „Kreditkar-
tenverwaltung“.
Abbildung 4.4: Die SRP-Bibliothek
postuliert hatte (Cockburn, 2000, S. 14-15, 164-165); dabei werden ausgehend von einem
Anwendungsfall diverse weitere, vor allem nichtfunktionale Anforderungen erhoben und dem
Anwendungsfall zugeordnet.
Es ist möglich, eine Sammlung bereits bekannter Stakeholder aus bestehenden Kundenpro-
jekten zur Wiederverwendung zusammenzustellen (Robertson und Robertson, 2013, S. 339,
schlagen vor, das zu prüfen). Darauf verzichtet der RE Accelerator jedoch bewusst, denn
die Kontaktdaten bereits identifizierter Stakeholder ändern sich bisweilen. Die Stakeholder-
analyse soll eine gute Gelegenheit bleiben, um ihre Daten erneut abzugleichen und auf den
neuesten Stand zu bringen.
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4.3 Interner Aufbau eines SRP
4.3.1 Gliederung
Zum Aufbau eines SRP wurde im Vorfeld der Testläufe eine feste Struktur als Konvention
festgelegt, die in einer Kopiervorlage bereitsteht. Diese ist in Abbildung 4.5 zu sehen.
1. Jedes SRP ist als Package in der Datei „RE Accelerator.eap“ hinterlegt, damit das
SRP gekapselt und einfach auffindbar ist. Die Datei des RE Accelerators enthält also
auch die SRP-Bibliothek.
2. Jedem SRP wird ein eindeutiges, frei wählbares Substantiv als Name zugewiesen. Die
freie Namenswahl soll dazu motivieren, dass der Ersteller sich über einen treffenden
Namen Gedanken macht.
3. Jedes SRP mit funktionalen Anforderungen weist auf oberster Ebene mindestens einen
Anwendungsfall (Use Case) aus, anhand dessen der Sinn des SRP deutlich werden
sollte. Da die funktionalen SRP nach Anwendungsfällen gegliedert werden (siehe Ab-
schnitt 4.2) ist dies unverzichtbar. Eine Ebene tiefer ist mindestens ein Anforderungs-
diagramm obligatorisch.
4. Nichtfunktionale Anforderungen lassen sich nicht immer auf einen Anwendungsfall
zurückführen. Daher entfällt bei SRP mit nichtfunktionalen Anforderungen das An-
wendungsfalldiagramm und der dazugehörige Ordner. Das Anforderungsdiagramm
samt enthaltenen Requirements steht deshalb in der Ordnerstruktur direkt unter dem
Hauptordner des SRP. Gibt es keine untergeordneten Anforderungsdiagramme, so ent-
fällt das Package namens „Anforderungen“ ebenfalls.
5. Alle weiteren Diagramme sind optional.
6. Jedes SRP enthält das Package „Anforderungen (Requirements)“, und darin wiederum
ein Anforderungsdiagramm10. Das Diagramm enthält alle Anforderungen auf höchster
Ebene, d.h. sie realisieren einen Anwendungsfall und sind in der „Traceability View“ di-
rekt auf diesen zurückzuverfolgen. Untergeordnete Ordner, Elemente und Diagramme
auf tieferen Schachtelungsebenen sind in beliebiger Zahl möglich.
7. Anders als bei den Anwendungsfall- und Anforderungsdiagrammen sind Aktivitätsdia-
gramme und Sequenzdiagramme im RE Accelerator zwar jeweils in der Vorlage schon
angelegt, aber nicht in bei jedem SRP schon vorausgefüllt, da die Prozesse je nach
Shopsystem, angebundenen Logistikstrukturen usw. stark variieren können. Bei die-
sen Diagrammtypen wird sich am Erfassungsmodus wenig ändern, weil sie auch bisher
schon in EA modelliert wurden.
Alle Anforderungen müssen zweifelsfrei identifizierbar sein, auch nachdem sie in Kunden-
Projekte importiert wurden. Deshalb wird jedem Requirement eine numerische ID zugewie-
sen. Sie besteht aus dem Präfix „RQ“ sowie einer bis zu vierstelligen fortlaufenden Zahl. In
EA erfolgt dies automatisch über die Funktion „Auto Numbering“. Enterprise Architect zählt
die IDs zwar automatisch hoch, überwacht die Eindeutigkeit der Identifikationsnummern je-
doch nicht, da es diese als Alias abspeichert und intern mit anderen Identifikatoren arbeitet.
Daher ist vor Auslieferung der Spezifikation zu prüfen, ob doch IDs doppelt vergeben wur-
den11. Das kann zum Beispiel beim Import aus anderen Projekten durchaus auftreten, da
jedes Projekt einen eigenen Zähler für die Identifikationsnummern hat.
10entsprechend der an SysML angelehnten Notation in EA
11Hierbei hilft die modellweite Suche, erreichbar über Strg+F, mit Suchbegriff „*“ und dem Suchtyp „Re-
quirements“.
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Abbildung 4.5: SRP für funktionale und nichtfunktionale
Anforderungen fußen auf der gleichen
Vorlage: Jedes SRP („<__VORLAGE>“)
gliedert sich um mindestens einen Use Case
(„<etwas tun>“) eines Akteurs
(„<Webshop-Besucher>“). „Tests“ enthält
Vorschläge zu Test Suites für Akzeptanztests
und „Anatomie dieses Patterns“ die
Dokumentation nach Withall.
Untergliederung der Anforderungsdiagramme
Um komplexe SRP übersichtlich darzustellen sind die Anforderungen im SRP auf mehrere
Diagramme zu verteilen. Dies soll innerhalb des Ordners für die Anforderungen zuerst nach
den Belangen verschiedener Beteiligter erfolgen – also sind beispielsweise je ein Diagramm
für die Anforderungen der Kunden und für diejenigen der Redakteure des Webshop-CMS
anzulegen. Sollte das nicht ausreichen, werden die Anforderungen weiter heruntergebrochen
in einzelne fachliche Funktionen. So lässt sich ein komplexes Anforderungsdiagramm in
mehrere Diagramme aufteilen. Dann kann der Consultant die Diagrammelemente auf den
verfügbaren Diagrammflächen anordnen.
Die Aufteilung macht eine Verknüpfung der Diagramme notwendig. Indem der Consultant
ein Hyperlink-Element12 an eine Anforderung annotiert, verweist er auf ein untergeordne-
tes Diagramm. Dort wiederum fügt er die übergeordnete Anforderung erneut ein. Sie wird
also im übergeordneten Diagramm ebenso angezeigt wie in den untergeordneten. In den
untergeordneten Diagrammen zeigt EA durch die Texteinblendung „(from PackageName)“
an, dass das Element aus einem anderen Package stammt (siehe Abb. 4.6).13 Die doppel-
te Einblendung ist von Vorteil, weil alle Assoziationen visualisiert werden. Die Abhängig-
keitsbeziehungen werden also auch in diesem Fall grafisch repräsentiert und erleichtern die
Nachverfolgung.
Die Aufteilung in untergeordnete Diagramme ist nicht nur sinnvoll, sondern auch erfor-
derlich, weil generierte Grafiken aus übergroßen Diagrammen in generierten RTF-Reports
automatisch zum Seitenformat DIN A 4 passend herunterskaliert werden und infolgedessen
nicht mehr lesbar sind. Die Untergliederung in mehrere Diagramme soll zudem die Ablen-
kung des Betrachters durch andere Belange verringern und somit dazu führen, dass Reviews
mit den Fachbereichen zügig ablaufen, weil eine stärkere Fokussierung möglich wird.
Die Erfassung und das Bearbeiten von Requirements sind auch in der Tabellenansicht mög-
lich. Die Reports zeigen jedoch nur die Diagrammansichten.
Weitere Diagrammarten
Um keine Lösungen vorwegzunehmen und der Arbeit der Entwickler nicht vorzugreifen sind
mehrere gängige Diagrammarten der UML in der Vorlage für neue SRP nicht vorhanden. Das
12Diese sind EA-spezifisch und nicht UML-Standard.
13D.h. der Platzhalter PackageName enthält den Namen des übergeordneten Packages.
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(a) Verweis auf untergeordnetes Dia-
gramm per Hyperlink.
(b) Ein untergeordnetes Diagramm zeigt ganz oben die An-
forderung, aus welchem sich die anderen Elemente ableiten.
Abbildung 4.6: Einbinden untergeordneter Diagramme
betrifft insbesondere Klassen- und Objektdiagramme, da diese bereits konkrete Implemen-
tierungen in den Raum stellen. Ebenso entspricht es nicht dem Sinn des RE Accelerators, die
Standardkomponenten eines jeden Webshop-Systems darzustellen. Erstens halten die Her-
steller der Shopsysteme solche Diagramme selbst bereit; somit wäre es unsinnig, diese für
jede Version erneut in den RE Accelerator zu kopieren. Zweitens würden solche Vorarbeiten
der technischen Konzeption vorgreifen und womöglich technische Lösungen für noch nicht
ausformulierte Anforderungen darstellen.
4.3.2 Nachverfolgbarkeit und Testing
Abschnitt 2.2.2 hat das Konzept der Nachverfolgbarkeit vorgestellt. Für den RE Accelerator
gelten mehrere Regeln, wie bei der Benutzung der enthaltenen Vorlagen die Nachverfolg-
barkeit sichergestellt werden kann:
Es muss für alle modellierten Anforderungen anhand der Ansicht „Traceability View“ klar
werden, aus welchen übergeordneten Anforderungen sie sich ableiten. Anforderungen auf
oberster Hierarchieebene sollen stattdessen einem Use Case des SRP zugeordnet werden,
so dass auch hier eine Nachverfolgbarkeit besteht. Dieses Vorgehen erleichtert auch eine
spätere Architekturdokumentation (Zörner, 2012, S. 61) – besonders im Fall eines zwischen-
zeitlichen Personalwechsels (d.h. ein Consultant verlässt das Projekt/ jemand anders kommt
neu hinzu/ o.ä.) oder Zu-/Abgängen bei den beteiligten Dienstleistern (d.h. der Auftragge-
ber wechselt den Dienstleister, engagiert einen zusätzlichen Auftragnehmer, oder ähnliche
Szenarien). Um die durchgängige Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten sind auch Elemente
aus untergeordneten Diagrammen in die Ableitungsbeziehungen einzubeziehen, so wie in
Abschnitt 4.3.1 beschrieben und in Abb. 4.6 gezeigt.
Die Angabe von Version, Quelle und anderen Eigenschaften erfolgt analog zur bisher in Word
etablierten Dokumentationsform. Die Anzahl und Namen der Status wurden gegenüber der
im CASE-Tool voreingestellten Statusliste14 auf die folgenden, leichter unterscheidbaren
Zustände vereinfacht:
14beschrieben unter http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/modeling_
fundamentals/statustypes.html
51
1. vorgeschlagen (gelbe Markierung im Diagramm)
2. akzeptiert (grün)
3. gelöscht (rot)
Bei jedem SRP sind die Status aller Anforderungen auf „vorgeschlagen“ gesetzt, da die Vor-
lage nach dem Import in ein Kundenprojekt immer zuerst individualisiert werden muss.
Als Autor ist der Urheber des SRP eingetragen und als Version die Angabe „0.1“, da diese
den ersten Entwurf kennzeichnet. Die Farbcodes für die Status sind in den EA-Einstellungen
festgelegt und wurden für den RE Accelerator so angepasst, dass auf den ersten Blick ersicht-
lich wird, welche Anforderungen der Kunde bereits abgenommen hat und welche verworfen
wurden.
Für jedes SRP sollen auch Ansätze für Akzeptanztests dokumentiert sein. Das soll vor-
zugsweise in Form von Elementen des Typs Test (für einzelne Tests) oder TestSuite (für
Sammlungen mehrerer Tests) erfolgen.
Eine direkte Ableitung von Selenium-Akzeptanztests aus den SRP ist nicht möglich, weil
dafür die endgültige DOM-Struktur der noch zu entwickelnden Web-Inhalte bereits in der
RE-Phase bekannt sein müsste. Die SRP geben deshalb nur Anhaltspunkte, welche Testfälle
höchstwahrscheinlich zu berücksichten sein werden, und in welche Testsuiten diese gegliedert
werden könnten.
Atlassian Jira lässt sich wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben mit dem Add-In „EA Connector
for Jira“ an EA koppeln. Hierzu muss das Mapping vorgenommen werden, welche Typen in
EA zu welchen Typen in Jira konvertiert werden sollen (und umgekehrt). Für alle Testläufe
im Rahmen dieser Arbeit galt das Mapping „Use Case ↔ Feature“ und „Requirement ↔
Issue“. Die Anbindung an Jira muss anhand eines Transfers von Testdaten geprüft werden.
Um auf mögliche Probleme bei der Übertragung rechtzeitig reagieren zu können, muss dies
so früh wie möglich erfolgen, auf jeden Fall jedoch vor Beginn der Synchronisation der tat-
sächlichen Projektdaten. Bei dem Test ist sicherzustellen, dass die Rechte des verwendeten
Benutzeraccounts ausreichend sind, und dass die Einstellungen des Mappings korrekt sind.
MSWord ermöglicht das problemlose Einfügen von Grafikdateien wie z.B. Screenshots in den
Fließtext. Consultants können zur Individualisierung ihrer Diagramme im RE Accelerator
auch weiterhin mit Screenshots arbeiten: Es ist möglich, Grafiken in Diagramme einzubetten.
Das kann sehr hilfreich sein, denn viele Kunden liefern zu Projektideen für ihren Webshop
Visualisierungen mit, die sie anhand von annotierten Screenshots erstellt haben. Gängige
CASE-Tools erlauben das Einfügen von Freitextfeldern und Grafiken in den üblichen For-
maten sowohl auf UML-Diagrammen als auch auf nicht-standardisierten Diagrammtypen
wie dem „Custom Diagram“ in EA oder dem „Content Diagram“ in MagicDraw. Auch gra-
fische Entwürfe aus der Kreation können so in der Anforderungsspezifikation aufgegriffen
werden, wenn dafür Bedarf besteht. Grafiken können mit den üblichen Konnektoren mit
anderen Elementen verbunden werden, so dass ihr Bezug nachvollziehbar ist. Die Idee folgt
dem Ansatz eines „rapid prototyping“ im RE (diesen formulieren Berenbach et al., 2009, S.
112).
Die Einbettung von Grafiken soll dem Kunden bestätigen, dass der Consultant seine ein-
gereichten Dokumente beachtet hat und die Ideen daraus unmittelbar in die Anforderungs-
spezifikation eingeflossen sind. Der ständige Wechsel des aktiven Programms beim Abgleich
zwischen der Spezifikation und zugrundeliegenden Kundendokumenten wird reduziert.
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4.3.3 Parametrisierung
Eine wichtige Frage bei der Einführung einer SRP-Bibliothek stellt sich sobald Anpassun-
gen im Sinne eines „Tailorings“ bei der Anwendung eines Patterns auf ein konkretes Projekt
erforderlich werden. In vielen Fällen lassen sich dabei Parameter identifizieren, die mit kon-
kreten und kunden- bzw. projektspezifischen Werten zu belegen sind (Rupp, 2009, S. 449).
Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Anforderungen an die Performance des Systems. Es
ist also nicht zielführend, solche Zahlenwerte im Vorfeld festzulegen. Die Parametrisierung
betrifft aber nicht nur Zahlenwerte, sondern auch Bezeichnungen: So kann ein Akteur je
nach Bezeichnung beim Shopbetreiber dem „Kundenservice“, der „Kundenbetreuung“ oder
dem „Customer Care“ angehören. Ein ähnliches Beispiel zeigt Abb. 4.7.
Abbildung 4.7: Belegen der Paramater eines SRP mit konkreten Werten: Das Beispiel zeigt eine
Anforderung, die definiert, von welchen Seiten aus ein Formular erreichbar sein
muss. Die Vorlage der Anforderung aus dem SRP gibt naheliegende Vorschläge an
(Produktübersichts- und -detailseite). Womöglich möchte ein anderer Kunde das
Formular aber auch auf anderen Seiten einbinden; das ist dann hier anzugeben.
Auf der Suche nach Alternativen fällt zunächst auf, dass die Bordmittel von Enterprise
Architect hierzu keine Lösung bereitstellen. Deshalb werden solche Parameter in den SRP
durch eine Notation in < Eckklammern > kenntlich gemacht. So obliegt es dem Consultant,
diese Platzhalter ausfindig zu machen15 und sie im Zuge der Individualisierung des SRP mit
Werten zu belegen.
Zusätzlich sollen Parameter für konkrete Werte möglichst in untergeordnete Anforderungen
eingebettet werden (im Sinne einer Verfeinerung nach Rupp, 2009, S. 42).
4.3.4 Inline-Dokumentation nach Withall
Jedes SRP ist nach einem Dokumentationsmodell beschrieben, das einem Vorschlag aus
der Literatur folgt (Withall, 2007, S. 21). Dieser Vorschlag sieht eine Beschreibung der
Anatomie des Patterns vor, welche die Inhalte „Basic Details“, „Applicability“, „Discussion“,
15Die modellweite Suche, erreichbar über [Strg]+[F], leistet dabei gute Dienste.
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„Content“, „Template“, „Examples“, „Extra Requirements“ und „Considerations for Develop-
ment“ vorsieht. Diese Beschreibung ist jeweils dargestellt in Form einer Diagrammnotiz. Die
enthaltenen Schlagworte steigern auch die Trefferquote, wenn ein Analyst die Bibliothek
nach einem Begriff durchsucht. Abb. A.13 zeigt eine solche Inline-Dokumentation (siehe
S. 96).
Der Sinn dieser Dokumentation liegt darin, dass der Consultant schnell einen Eindruck
bekommt, ob das SRP für seine Zwecke geeignet ist (d.h. ob es nach Inhalt und Umfang
auf seine Bedürfnisse passt), ohne sich alle enthaltenen Diagramme ansehen zu müssen.
Außerdem erhält er wichtige Anregungen für seine weitere Arbeit mit dem Pattern, so dass
er zügig seine Anknüpfungspunkte identifizieren kann.
Sobald der Consultant das SRP in einem konkreten Projekt zur Anwendung bringt, kann
er entscheiden, ob er die Inline-Dokumentation zu einer Dokumentation seiner Arbeitser-
gebnisse umbaut oder entfernt. Die weitere Verwendung ist bei Themen angebracht, deren
Inhalte nicht allgemeinverständlich sind und die entsprechende Vorkenntnisse voraussetzen.
4.3.5 Notationsvorgaben
Natürliche Sprache
Es erscheint sinnvoll, die SRP-Bibliothek in genau einer Sprache zu pflegen, weil das die
Einordnung von und die Suche nach Begriffen erleichtert. Das sollte diejenige Sprache sein,
die in den meisten Kundenprojekten bzw. von den meisten Stakeholdern gebraucht wird.
Im Fall der dmc ist dies deutsch. So ist gewährleistet, dass die Mehrheit der Analysten die
Inhalte der Bibliothek verstehen und auch erweitern kann.
Die Beschreibung jeder Anforderung in einem SRP ist nach der Schablonensatz-Struktur der
strukturierten Prosa16 aufgebaut, die Kunden und Consultants aus den RSD bereits geläufig
ist. Darüber hinaus ist es stets möglich, in den Notizen auch Bemerkungen in natürlicher
Sprache zu ergänzen, so dass der Consultant bei Formulierungen sein volles sprachliches
Potenzial ausschöpfen kann, um komplizierte Sachverhalte treffend zu formulieren. Eben-
so ist – wie bisher – eine Abweichung von der strukturierten Prosa möglich, denn gerade
bei nichtfunktionalen Anforderungen kann die Schablonensatz-Strukturvorgabe u.U. nicht
sinnvoll eingehalten werden.
Bislang sind in der Word-Vorlage den Anforderungen keine Überschriften zugewiesen. Im
CASE-Tool werden sie hingegen wie jedes Modellelement mit einem Kurzbegriff im Einga-
befeld „Short Description“ (Kurzbeschreibung) betitelt. Die eigentliche Anforderung, die als
Schablonensatz formuliert ist, wird im Eingabefeld „Notes“ (Notizen) erfasst. Das ist zwar
redundante Information und erfordert das Einblenden der Notizen in jedem Diagramm. Es
erleichtert jedoch die Suche nach Anforderungselementen im Projektbrowser (s. Abb. 4.8).
Außerdem sind im Feld „Notes“ Textformatierungen (z.B. Listen, Fettschrift) möglich und
es besteht im Gegensatz zur Titelangabe keine Beschränkung auf 255 Zeichen.
Einhaltung der Modellierungssprachen
Im Zuge der Testszenarien für diese Arbeit liegen den Anforderungsdiagrammen die Spezifi-
kation der SysML und die von SparxSystems an der Notation vorgenommenen Abweichun-
16D.h. sie folgt dem Muster „Das System <muss| kann| soll> <Akteur> die Möglichkeit bieten, <Handlung>
<Prozesswort>“, Details dazu in Abschnitt 2.1.3
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Abbildung 4.8: Als Namen den Schablonensatz
einzufügen (zweitletzte Zeile)
erschwert die Übersicht über das
Projekt im Vergleich zu der
Herangehensweise, jeweils als
Namen ein kurzes Schlagwort zu
vergeben (letzte Zeile). Hier zu
sehen der „Project Explorer“ im
CASE-Tool.
gen zugrunde. Die EA-spezifischen Abweichungen von den Vorgaben der SysML wurden mit
der Version 10 von EA reduziert; das gilt allerdings nur für die Implementierung in einigen
Editionen17. Für die Benutzung des RE Accelerators ist es unerheblich, dass es hersteller-
spezifische Abweichungen vom SysML-Standard gibt. Der Nutzen des RE Accelerators wird
dadurch nicht beeinträchtigt. Inkonsistenzen sind nicht zu befürchten, weil alle Consultants
die gleiche Version des CASE-Tools nutzen und die Abweichungen vom SysML-Standard
somit bei allen Beteiligten die gleichen sind. Für die anderen Diagrammtypen gelten die
Vorgaben der UML 2.
Formale Validierung
Die Einhaltung der Notationsvorgaben stellt im Wesentlichen das CASE-Tool sicher, indem
es nur geeignete Artefakte und Konnektoren anbietet. Viele CASE-Tools bieten eine „Model
Validation“ an18. Diese liefern Ergebnislisten wie in Abb. A.8 zu sehen.
Dies ist ein klarer Vorteil gegenüber der Erfassung von Anforderungen in generischen Tools
wie MS Word: Im Vorfeld von Reviews können so zumindest einige formale, automatisch
erkennbare Fehler ausgeräumt werden19. Das gilt sowohl für die Freigabe eines neuen SRP –
bevor dieses in die Bibliothek aufgenommen wird – als auch für die Freigabe eines konkreten
Projektes, wo ein solches SRP integriert und angepasst wurde. Im letzteren Fall ist auch
hilfreich, dass Enterprise Architect eine Warnung für jede Anforderung ausgibt, für die im
Model noch keine Realisierungsbeziehung angegeben ist. Hier unterstützt der RE Accelerator
auch das Qualitätsmanagement .
Für ein SRP stellen wir den Anspruch, dass in der formalen Validierung durch EA keine
Fehler (errors) auftreten. Warnungen (warnings) betreffs einer fehlenden Realisierung von
Anforderungen dürfen ignoriert werden, da naturgemäß zum Zeitpunkt der Anforderungs-
dokumentation das Modell für die Umsetzung noch nicht vorliegt.
Aufbau eines zentralen Glossars
Ein Vorteil der stärkeren Integration eines CASE-Tools in die RE-Phase ist es, dass die
Projektbeteiligten über den ganzen Projektverlauf hinweg ein und dasselbe Glossar nutzen
können. Der Consultant muss zu dessen Bearbeitung nicht in eine andere Software wech-
seln. Die Inhalte des Glossars werden von EA auch ausgegeben, wenn der Consultant einen
17Vergleiche dazu die Release Notes von SparxSystems für Version 10, einsehbar unter http://www.
sparxsystems.com/products/ea/history.html#sysml-notes.
18http://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/test_and_quality_control/model_
validation.html
19Zur Bedeutung der möglichen Arten von Fehlermeldungen vgl. http://www.sparxsystems.com.au/
downloads/resources/booklets/uml_model_management.pdf, S. 90-97
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Report zu seinem Modell generieren lässt. Eine manuelle Formatierung des Glossars ent-
fällt. Zusätzlich zur Ausgabe des gesamten Glossars hebt EA Begriffe aus dem Glossar in
Fließtexten hervor und blendet beim Überfahren mit der Maus die hinterlegte Erklärung
ein. Die Eingabemaske zur Pflege des Glossars ist in Abb. 4.9 dargestellt (siehe S. 56).
Abbildung 4.9: Glossar eines Projekts in Enterprise Architect mit Liste der Begriffe und Erklärung
des ausgewählten Terms
4.4 E-Commerce-spezifische Anforderungen im
„RE Accelerator“
Fast alle SRP mit funktionalen Anforderungen stammen aus dem E-Commerce, so dass
sehr viele fachliche Anforderungen von Webshop-Betreibern daraus bedient werden kön-
nen. Sie werden um generische Software Requirement Patterns ergänzt, wie etwa für einen
Newsletter-Abonnementservice. Da sich die funktionalen Anforderungen aufgrund der Spe-
zialisierung auf den Onlinehandel von Projekt zu Projekt ähneln, ist die Zahl der SRP für
funktionale Anforderungen deutlich höher als die der SRP für nichtfunktionale Aspekte.
Um die Vielzahl der SRP überschaubar zu halten musste anhand der Pattern Domains nicht
nur eine hierarchische, sondern auch eine erste fachliche Untergliederung eingeführt werden.
So geben die Pattern Domains einen ersten, groben Überblick über gängige Bestandteile ei-
nes Webshops, der in den darunter liegenden Ebenen verfeinert wird (s. Abb. 4.4). Während
dieser Arbeit wurden einige Bereiche exemplarisch befüllt. Diese Kategorisierung hilft auch
Kunden, die erstmalig in den E-Commerce-Markt einsteigen, sich einen ersten Eindruck
davon zu verschaffen, was sie alles beachten müssen.
Für den späteren tatsächlichen Einsatz des RE Accelerators ist es vorteilhaft, die Gliederung
der Pattern Domains und der Requirement Patterns an einem Vorbild auszurichten. Am Na-
heliegendsten sind hierfür die sogenannten Whitelabelshops der Webshopsystem-Hersteller.
Diese liefern alle geläufigen Webshop-Komponenten inklusive einem Web-Frontend mit aus.
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Im Fall des Shopsystems von hybris ist dies der „hybris Multichannel Accelerator“20. Setzt
der E-Commerce-Dienstleister solche vorkonfigurierten Systeme für einen schnellen Entwick-
lungsstart ein, dann ist es folgerichtig, dies schon in der Anforderungsphase zu berücksich-
tigen.
Die folgenden Absätze beschreiben beispielhaft einige der Aspekte aus der Fachdomäne
E-Commerce, die im RE Accelerator berücksichtigt sind.
Infrastrukturspezifikationen lassen sich aus den SRP ableiten, sobald deren Parameter mit
konkreten Werten belegt sind und zusätzlich die nichtfunktionalen Anforderungen bekannt
sind. Rahmenbedingungen für die erforderliche Infrastruktur lassen sich auch mit SysML-
Anforderungen festlegen. Mit Komponenten- und Verteilungsdiagrammen sind benötigte
Schichten und Tiers definierbar. Die folgenden Beispiele sollen zeigen, in welchen Bereichen
der RE Accelerator die Infrastrukturspezifikationen beschleunigen kann, indem er Vorlagen
für schwierig zu spezifizierende Anforderungen liefert.
Um die Ableitung von Infrastrukturspezifikationen aus den Anforderungen zu erleichtern,
orientieren sich die nichtfunktionalen SRP mit Performance-Bezug an den Vorschlägen von
Withall (2007). Unter diesen sind die SRP zu Verfügbarkeit und Monitoring (im Original:
„Availability“, S. 217 ff.) für große Webshops besonders bedeutsam, weil Nichtverfügbar-
keit kritischer Systembausteine schnell Umsatzausfälle in einer Größenordnung von fünf- bis
sechsstelligen Eurobeträgen verursachen kann. Auch Funktionen, die mit der Logik für den
tatsächlichen Einkauf inhaltlich nichts zu tun haben, können kritische Probleme verursachen,
z.B. wenn sie zu hoher Serverlast oder Fehlern im Frontend führen. Der Unterordner „dyna-
mic capacity“ (gleichzeitige Zugriffe) enthält deshalb ein SRP zu Lastspitzen. Diese treten
des Öfteren im E-Commerce-Bereich auf, wenn geplante Ereignisse – z.B. das Weihnachts-
geschäft, der Valentinstag oder starke Werbekampagnen – für weit überdurchschnittliche
Nachfrage sorgen. Aufschluss über konkrete Werte des erwartbaren Lastverhaltens kann im
individuellen Fall das Web-Analytics-System auf Kundenseite bieten (Hassler, 2012, S. 219).
Auch nicht planbare Ereignisse können jedoch zu Lastspitzen führen, etwa Berichterstattung
über ein Produkt in den Massenmedien. Da die ankommende Last nicht beeinflussbar ist,
setzt das SRP auf Strategien zum Umgang damit.
Ob ein E-Commerce-System definierte Infrastrukturanforderungen erfüllen kann, hängt stark
von den Fähigkeiten der darin verwendeten Standardkomponenten ab. Infrastrukturanfor-
derungen müssen in den meisten Fällen als Ansprüche an das Shopsystem und dessen
Umsysteme verstanden werden. Daher liegt die Erfüllbarkeit solcher Anforderungen (mit
Ausnahme der zu leistenden Shopsystem-Individualisierungen) außerhalb des Einflusses des
E-Commerce-Dienstleisters. Seine Einflussmöglichkeiten liegen dann in der Konfiguration,
der Auswahl der Hardware sowie der Empfehlung für die Art des Hostings (das kann auch
Cloud Hosting oder Software-as-a-Service sein). So ist eine sehr präzise Definition der An-
forderungen nur sinnvoll, wenn der E-Commerce-Dienstleister die Einhaltung geforderter
Grenzwerte wirklich zu leisten imstande ist.
Upgradefähigkeit ist eine häufig gestellte nichtfunktionale Anforderung, die jedoch schwer zu
konkretisieren ist. Auch Akzeptanzkriterien können dafür nicht universell definiert werden.
Deshalb setzt der RE Accelerator im SRP „Anpassung auf neue Releases“ auf konkrete
Handlungsanweisungen für die Entwickler, die typische Probleme beim Upgrade minimieren
sollen21.
20Produktbeschreibung des Herstellers: http://www.hybris.com/de/multichannel-accelerator
21„Es sollen möglichst keine schichtübergreifenden API-Calls stattfinden.“, „Der Entwickler soll Ausnahmen
dokumentieren und darin begründen.“, etc.
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In der Mehrzahl der Fälle betreffen E-Commerce-Projekte nicht die komplette Neukon-
zeption eines Webshops, sondern die Modifikation oder Erweiterung bestehender Systeme.
Ebenfalls erstellen Dienstleister des Öfteren für Webshopbetreiber neue Mandanten des
Webshops, beispielsweise zur Einführung neu aufgebauter oder aufgekaufter Marken oder
um das Angebot in einer weiteren Sprache bereitzustellen. Für solche neuen Mandanten
eines Webshops erheben Analysten normalerweise Deltaanforderungen, wobei mit Delta die
Unterschiede zwischen bestehendem und Soll-Zustand des neuen Mandanten gemeint sind.
Der Einsatz von SRP aus dem RE Accelerator ist sinnvoll, wenn eine Funktionalität ergänzt
werden soll, die bislang noch nicht existiert. Selbiges gilt, wenn sich das Delta zwischen
einem bestehenden und einem neuen Mandanten im Vorfeld als so groß herausstellt, dass
eine Neuspezifikation schneller vonstatten geht als das Delta zu erfassen.
Wünscht ein Webshop-Betreiber lediglich Modifikationen oder einen geringfügigen Ausbau
einer schon bestehenden Funktionalität, so wird dafür normalerweise keine Anforderungs-
analyse betrieben. Der RE Accelerator ist also explizit für E-Commerce-Projekte gedacht,
bei denen ein Webshop mindestens ein Feature einführt, um damit mindestens einen neuen
Anwendungsfall zu bedienen.
4.5 Vorgehensweise für die Erfassung neuer SRP
Sobald ein Consultant eine Sammlung von Anforderungen als Kandidaten für ein neues SRP
identifiziert, sollte er dieses nach einem festgelegten Schema erfassen, um ein gleichbleibend
hohes Qualitätsniveau der SRP-Bibliothek sicherzustellen. Die entsprechende Anleitung ist
im Package der SRP-Bibliothek im RE Accelerator hinterlegt, so dass sie einfach aufzufinden
ist.
Bei der Anleitung stand zur Abwägung, einerseits die Mitarbeiter nicht durch allzu lang-
wierige, bürokratische Prozesse abzuschrecken; andererseits müssen Maßnahmen vorgesehen
sein, die zu sorgfältig erarbeiteten, wiederverwendbaren SRP führen.
Die Anleitung geht davon aus, dass bereits Anforderungen fertig ausgearbeitet sind, die als
neues SRP gebündelt zur Wiederverwendung bereitgestellt werden sollen. Auf Hinweise in
der Anleitung, wie Anforderungen am Besten zu erfassen sind, wurde deshalb weitestgehend
verzichtet. Dieses Wissen kann vorausgesetzt werden. Eine Ausnahme sind die Richtlinien
zur Nachvollziehbarkeit: Die Herstellung von Traceability-Verweisen wird gefordert, damit
im Zuge der Wiederverwendung für alle importierten Anforderungen aus dem SRP sofort
ersichtlich wird, woraus diese sich ableiten.
Zur Gewährleistung der Qualität ist insbesondere ein Review verpflichtend, weil vermie-
den werden muss, dass etwaige Unzulänglichkeiten über das neue SRP in diverse Projek-
te übernommen werden. Die Anleitung zum Erstellen neuer SRP weist explizit auf diese
Notwendigkeit hin. Ein solches Review nach dem Vier-Augen-Prinzip soll analog zu Code-
oder Dokumentenreviews organisiert werden. Der Reviewer prüft zuerst die Gliederung und
Übersichtlichkeit der Diagramme. Im zweiten Schritt hinterfragt er die Qualität der erfassten
Anforderungen. Dazu zählt, wie verständlich und detailliert diese beschrieben sind, sowie
die Benennungen der Objekte und die Beschreibung des SRP im Anwendungsfalldiagramm.
Der Zusatzaufwand für den Review beläuft sich auf schätzungsweise 15 Minuten für den
Autoren des SRP. Für den Reviewer entsteht zusätzlicher Aufwand von etwa einer halben
Stunde, wenn er sich in die Fachdomäne einarbeiten muss, die das SRP abdeckt. Das ist
ebenso vertretbar wie die Verzögerung, die durch den Freigabeprozess entsteht, weil für den
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Review erst ein Termin abgestimmt und dieser abgewartet werden muss. Eine offizielle, förm-
liche Genehmigung eines neuen SRP durch den Vorgesetzten sieht der RE Accelerator nicht
vor. Qualitätssicherungsmaßnahmen von Mitarbeitern außerhalb der Geschäftseinheit finden
nicht statt. Das soll eine einfache interne Abstimmung möglich machen. Die unternehmens-
weite Qualitätssicherung prüft die Spezifikationen nach Abschluss der Individualisierung
und vor Auslieferung an den Kunden.
Nachdem das SRP fertig erstellt ist, muss der Autor anhand des Validators im CASE-Tool
die formal korrekte Verwendung der Dokumentationstechniken prüfen und formale Fehler
vor dem Review korrigieren.
Die Reviews können auch zum Austausch von Fachwissen in der Bedienung des RE-Werkzeugs
dienen, was wiederum zu einer sichereren, schnelleren Bedienung der Software durch die
Consultants führen kann.
4.6 Dauerhaften Nutzen des „RE Accelerators“ gewährleisten
Das Dokumentationsmodell und daran gebundene Prozesse und Werkzeuge werden im Laufe
der Zeit Änderungen erfahren; die bisherige Praxis lässt diese Prognose zu (vgl. Abb. A.3).
Im Falle solcher Änderungen sollte sichergestellt sein, dass die wichtigen Grundgedanken
des RE Accelerators weitergetragen werden und nicht im Projektalltag in Vergessenheit
geraten. Ebenfalls gilt es eine hohe Akzeptanz des RE Accelerators bei den Mitarbeitern
zu erreichen. Optimalerweise kann der RE Accelerator bei aktiver Nutzung laufend weiter
verbessert werden. Dazu bestehen verschiedene Möglichkeiten; die meisten davon betreffen
die SRP-Bibliothek, die das größte Potenzial zur Effizienzsteigerung und Weiterverwendung
des Wissens in sich birgt.
4.6.1 Gewährleistung der ständigen Verfügbarkeit
Die Consultants sollen den RE Accelerator als Hilfestellung annehmen; dafür sind einige
Rahmenbedingungen zu schaffen. Folgende Maßnahmen empfiehlt diese Arbeit:
• Es muss einen zentralen Ablage- und Zugriffsort für den RE Accelerator geben. Der
Ablageort muss deutlich kommuniziert sein an alle, die das Werkzeug nutzen sollen.22
Die Gruppe mit Schreibrechten muss alle Consultants umfassen, da sie mit der Anfor-
derungsanalyse betraut sind.
• Nicht nur der RE Accelerator als Vorlage und Hilfestellung, sondern auch die darauf
aufgebauten Dateien in den Kundenprojekten müssen zentral gespeichert und jederzeit
für die Personen mit Schreibrechten erreichbar sein.23
• Der RE Accelerator muss Hilfestellungen anbieten, insbesondere eine Anleitung für die
ersten Schritte in der Benutzung. Derzeit ist diese direkt als Notiz-Textfeld in ein Dia-
gramm namens „Anleitung“ auf oberster Ebene in die EAP-Datei des RE Accelerators
eingebunden. So ist die Anleitung direkt und jederzeit zur Hand.
Einmal erfasste SRP stehen ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung. Wann ein SRP erstellt
und zuletzt geändert wurde, zeigen die beiden Zeitstempel „created“ und „updated“, die
22Für dmc wurde deshalb das Netzlaufwerk ausgewählt, auf dem bereits die Verzeichnisse für das Wissens-
management und für die Kundenprojekte der Geschäftseinheit liegen. Damit ist eine Rechteverwaltung
möglich, sodass nur ein begrenzter, berechtigter Personenkreis Änderungen vornehmen kann.
23Bei dmc ist diese Erreichbarkeit bereits gewährleistet.
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Enterprise Architect in den Metadaten zu allen Diagrammen und Artefakten speichert.
Zwei Jahre nach dem Anlegen eines SRP soll turnusmäßig ein Review stattfinden gemäß
Abschnitt 4.5 stattfinden. Falls ein Consultant bei der Übernahme eines SRP Anhaltspunkte
findet, dass eine Änderung notwendig ist, soll er diese dem Bibliothekar des RE Accelerators
vorschlagen – ein solcher Vorschlag kann z.B. sein, zu prüfen ob die zugrunde liegenden
Geschäftsmodelle noch Bestand haben. Der Bibliothekar prüft den Vorschlag und pflegt die
resultierenden Änderungen ein.
4.6.2 Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung
Bei der Anpassung des RE-Prozesses an eine neue Art der Werkzeugunterstützung emp-
fiehlt es sich, die für den Kunden sichtbaren Anpassungen an der RSD-Vorlage gering zu
halten. Schließlich hängt immer an einer Werkzeug-Umstellung auch eine veränderte Kultur
(Wiegers, 2003, S. 375 ff.). Zudem ist die Vergleichbarkeit der alten und neuen Variante
beim inkrementellen Vorgehen eher gegeben. Für die Kunden ergibt sich mehr Kontinuität
hinsichtlich der Projektergebnisse die sie von ihrem E-Commerce-Dienstleister ausgeliefert
bekommen. Im Zuge dieser Arbeit war es aus Zeitgründen nicht möglich, einen solchen Um-
stellungsprozess zu planen und über mehrere Iterationen hinweg zu begleiten. Diese Heran-
gehensweise ist deshalb im Ausblick in Abschnitt 6.1 zur weiteren Forschung vorgeschlagen.
Indem Analysten vor den Testläufen und vor der Einführung des RE Accelerators die Gele-
genheit gegeben wird, das neue Dokumentationsmodell zu kommentieren und Verbesserun-
gen vorzuschlagen, soll dem „not invented here“-Syndrom24 vorgebeugt werden.
4.6.3 Anreize zur Nutzung des „RE Accelerators“
Der Erfolg des RE Accelerator -Ansatzes hängt maßgeblich davon ab, wie oft und gern die
SRP-Bibliothek in der Praxis genutzt wird. In diese Arbeit sind deshalb neben den Er-
wägungen betreffs der Akzeptanz beim Kunden auch Überlegungen dazu eingeflossen, wie
Consultants davon überzeugt werden können, dieses neue Dokumentationsmodell nach sei-
ner Pilotierung aktiv zu nutzen.
Es ist möglich, ein Bonussystem für die aktive Nutzung zu definieren und einzuführen. Als
Inspiration könnte ein zyklisch zu verleihender „Productivity Award“ oder das kontinuierlich
laufende Bonussystem bei stackoverflow.com25 dienen. Allerdings müsste genau durchdacht
sein, für welche Aktionen welche Gratifikationen ausgeschüttet werden, egal ob diese ei-
ne tatsächliche Vergütung darstellen oder rein symbolischer Natur sein sollen. Geschickter
dürfte sein, bei symbolischem Lob zu bleiben, um Missgunst unter Kollegen zu vermeiden.
Ebenso muss sichergestellt sein dass daraus kein Verstoß gegen das Arbeitsrecht resultiert.
Aufgrund dieser Umstände ist ein Bonussystem aktuell nicht vorgesehen.
„Erfolgsgeschichten“ können unternehmensintern publiziert werden, um die Arbeitsergebnis-
se und die positiven Erfahrungen weiterzutragen und zu würdigen.
24http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/not-invented-here-syndrom.html
25vgl. http://meta.stackoverflow.com/faq#reputation
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4.7 Erstellen der Softwarespezifikation
Einer der wichtigsten Vorteile einer umfassenden und SRP-basierten Anforderungsanaly-
se liegt darin, dass größere Teile der Spezifikation in Dokumenten weiterverwendet werden
können, die in nachfolgenden Projektphasen entstehen. Diese Weiterverwendung verbes-
sert auch die Konsistenz der betreffenden Dokumente zu den erfassten Anforderungen, auf
denen sie aufbauen sollen. Die Abbildung A.20 auf Seite 101 zeigt eine grobe Schätzung,
welche Teile eines RSD zu welchen Prozentsatz in welchen Dokumenten weiterverwendet
werden können. In der Mehrzahl der Fälle erfordert die Weiterverwendung eine Anpassung
der Inhalte an die Funktion des betreffenden Dokuments. Die ersten Abschnitt beleuchten
die Vorgehensweise zur Ableitung von Konzepten aus den Anforderungsspezifikationen. Die
letzten Abschnitte des Kapitels zeigen, wie aus dem technischen Konzept eine Übergabe
zur Softwareentwicklung und zum laufenden Betrieb erfolgt, und dass auch dabei Teile der
Anforderungsspezifikation noch Verwendung finden können.
4.7.1 Übergabe an die Konzeption
Da die Consultants des E-Commerce-Dienstleisters in aller Regel auch die technische Kon-
zeption des Projektes übernehmen, ist diese Übergabe einfach. Die EAP-Datei wird weiter
verwendet. Um deren Zustand unmittelbar vor Beginn der Konzeption festzuhalten, erstellt
der Consultant eine neue Baseline26 des Hauptordners der EAP-Datei.28. Anhand der Ba-
seline wird ersichtlich, was der E-Commerce-Dienstleister als RSD ausgeliefert, und was der
Kunde durch seine Freigabe des RSD zur rechtsverbindlichen Projektgrundlage erklärt hat.
Die Diagramme für die technische Konzeption werden im CASE-Tool erstellt. Dabei wird
das bereits erstellte Modell weiterverwendet. Die Diagramme für die technische Konzeption
werden aber später in den Fließtext eines Textdokuments eingebettet (siehe Abschnitt 4.7.3).
4.7.2 Ableitung von Lösungen aus der Anforderungsspezifikation
Dieser Abschnitt erklärt, in welcher Reihenfolge ein Consultant die fertige Anforderungs-
dokumentation analysieren und anhand ihrer Inhalte strukturiert seine Lösungen ableiten
kann. Eine Einschätzung über den möglichen Weiterverwendungsgrad der einzelnen Be-
standteile des RSD ist in Abb. 4.10 zusammengefasst.
Der erste Ansatzpunkt ist das Komponentendiagramm, weil es die Systemgrenzen aufzeigt,
die zu berücksichtigen sind. Da es schon während der Anforderungsanalyse erstellt wurde,
liefert es dem Consultant bereits den Systemkontext, innerhalb dessen er seine Lösung für
26Bei einer Baseline handelt es sich um eine Momentaufnahme des Modells. Dieser Zwischenstand kann
später für Vergleiche mit späteren Baselines herangezogen werden. Jede Baseline kann als XMI expor-
tiert werden. Der Analyst kann eine Baseline in einem Diff-Tool, das von EA mitgeliefert wird27, mit
dem aktuellen Projektstand oder einer XMI-Datei vergleichen. Die Vergleichsergebnisse stellt EA pro
Element in einer Tabelle dar; dabei sind geänderte Daten farblich hervorgehoben. Ein Beispiel zeigt
Abb. A.14 auf Seite 97. Der Vergleich umfasst auch grafische Änderungen am Modell, wobei das Aus-
werten z.B. der x/y-Koordinaten nach einer Verschiebung von Diagrammelementen mühsam ist. Zudem
kann der Vergleich nach größeren Revisionen sehr aufwändig werden, da die Funktion auch alle unwich-
tigen Detail-Änderungen anzeigt. Daher ist eine zusätzliche manuelle Dokumentation erforderlich. Die
Baselines dienen als sinnvolle Ergänzung, da ein solcher Schnappschuss in wenigen Sekunden erstellt
werden kann.
28Ergänzend kann zur Sicherheit der Zwischenstand im Projektverzeichnis abgelegt werden – z.B. als spre-
chend benanntes und schreibgeschütztes Dateiduplikat oder bei Verwendung eines Versionskontrollsy-
stems stattdessen als tag.
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die Bedürfnisse des Kunden definiert. Dazu zählen verwendete Programmier- und Markup-
sprachen, die Versionen der verwendeten Software aus Umsystemen und die zuständigen
Dienstleister, falls bestimmte Komponenten von anderen Unternehmen gestellt und betreut
werden. Auch die Abgrenzung, was Bestandteil des Projektes ist und was nicht, liegt be-
reits aus der RE-Phase vor. Hieraus ergeben sich die Definition der Schnittstellen, die das
geplante System bieten muss. Auf welche fremden Schnittstellen der Webshop oder seine
neue Komponente zugreifen können muss, kann dem Komponentendiagramm entnommen
werden.
Anhand der Anwendungsfälle und Aktivitätsdiagramme kann der Consultant wesentliche
Bausteine identifizieren, die Bestandteil der gewünschten Lösung werden sollen. Bereits
nach diesem zweiten Schritt besteht also eine Architektur-Idee (Verwendung des Begriffs
gemäß Vogel et al., 2009, S. 365).
Wenn eine geplante Funktionalität des Webshops von ihren Anwendern Eingaben abfragen
muss, sind diese Eingaben den Anforderungen sowie den Aktivitätsdiagrammen zu entneh-
men. Hieraus können Schlussfolgerungen gezogen werden, welche Datentypen der gewählten
Programmiersprache für deren Verarbeitung in Frage kommen, und mit welchem Datentyp
diese falls nötig zu persistieren sind29. Die Nachverfolgbarkeit ist dabei von der Anforderung
bis hin zur modellierten Klasse gewährleistet.
Webshops sind als spezielle Ausprägung von Webseiten stets seitenbasiert aufgebaut. Es
ist also sinnvoll, einzelne Seiten zu definieren, die angelegt werden sollen, sobald die be-
nötigten Benutzereingaben aus dem zuvor beschriebenen Schritt bekannt sind. Aus dieser
Seitenaufteilung ergibt sich implizit ein Grobkonzept, wie ein Besucher navigiert, wenn er
den Webshop beziehungsweise das geplante neue Feature nutzt. Diese Seitenaufteilung ist
als Zustandsautomat zu modellieren, so wie es bei dmc im „Concept Accelerator“ der Fall ist
(siehe dazu die Beschreibung in Abschnitt 2.3.4 und die Abbildung A.21). Ist Personal aus
der Kreation mit eingebunden, so zeichnen die Gestalter erste Wireframes für die geplanten
Seiten.
Zu den Akteuren, die für die Anwendungsfälle angelegt wurden, kann in der Konzeption ein
Vorschlag für die Vergabe von Zugriffsrechten (etwa lesen, schreiben oder löschen) erarbeitet
werden. Die Benutzergruppen liegen also bereits vor. Die Nachverfolgbarkeit reicht dabei
bis zum Akteur, jedoch nicht bis zu den einzelnen Berechtigungen, da diese nicht in UML
definiert werden.
Wichtige Klassen können anhand des Glossars definiert werden. Da das CASE-Tool die
Ableitung von Elementen aus Begriffen in Beschreibungstexten ermöglicht (vgl. Abb. 2.3),
kann der Consultant auch hier auf geleistete Vorarbeit aus der RE-Phase zurückgreifen. Zieht
der Analyst eine Anforderung aus dem Projektbrowser auf ein Element in einem Diagramm,
so ergänzt EA einen Traceability-Verweis zwischen dem Element und der Anforderung.
Zur Definition wichtiger Methoden der zuvor definierten Klassen bieten abermals Anwen-
dungsfälle und Aktivitätsdiagramme die wesentlichsten Anhaltspunkte. Werden Methoden
aus Anwendungsfällen oder Aktivitäten abgeleitet, so ist die Nachverfolgbarkeit gewährlei-
stet und trägt ihren Teil zu einer impliziten Dokumentation der neu angelegten Methode
bei.
Die Herleitung von Angaben über die erforderliche Infrastruktur stützt sich auf die benötig-
ten Funktionen30 sowie die dazu erhobenen nichtfunktionalen Anforderungen, beispielwei-
29also zum Beispiel für die Angabe eines Nachnamens „String“ in Java und „varchar(255)“ in SQL
30Bspw. kann zur Umsetzung mancher Funktionen serverseitig Software erforderlich sein, die besonders gut
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se zur Reaktionsgeschwindigkeit des Systems. Darüber hinaus definieren die SRP des RE
Accelerators aus der Pattern Domain „Performance und Verfügbarkeit“ in Anlehnung an
Withall (2007) Ansätze, um die schwer messbare Erfüllung der nichtfunktionalen Anforde-
rungen besser überprüfbar zu machen. Anhand der erfassten Umsysteme besteht bereits ein
Eindruck von der existierenden IT-Infrastruktur, die in einem UML-Verteilungsdiagramm
erfasst wird.
Aus dem gewählten Shopsystem ergeben sich weitere Vorgaben für die Anpassungen der
Infrastruktur des Shopbetreibers. Die Entscheidung für das Shopsystem, das lizenziert und
dem Shop zugrunde gelegt werden soll, fällt in aller Regel vor oder während der Anforde-
rungsanalyse. Mit Demandware gibt es ein bekanntes Webshopsystem, das als Software-as-
a-Service bereitgestellt wird31. Bei anderen Webshopsystemen, die auf herkömmliche Wei-
se beim Hostingpartner des Shopbetreibers ausgebracht werden, definieren die Hersteller
der Webshopsysteme die Mindestanforderungen und empfohlene Konfigurationen (z.B. stets
Einsatz einer Lastverteilung für eine Hybris-Installation). Die Anforderungen zu Durchsatz
und Ausfallsicherheit erlauben ein Urteil darüber, wie stark die Infrastruktur über die emp-
fohlenen Systemanforderungen des Shopsystemherstellers hinausgehen muss.
Wird der RE Accelerator genutzt, um einen bereits bestehenden Webshop um neue Funk-
tionen zu erweitern, dann fällt die Konzeption der Infrastruktur kürzer aus. In der Regel
werden auch die neuen Funktionen auf der bestehenden Infrastruktur bereitgestellt. Falls
die Infrastruktur für eine neue Funktion erweitert werden muss, sind nur die geplanten
Änderungen darzulegen.
Werden die Diagramme wie vom RE Accelerator vorgesehen mit Vorschlägen für Akzep-
tanztests befüllt, dann erleichtern und verkürzen diese das Erstellen eines Testkonzeptes
erheblich. Die Aufmerksamkeit des Kunden wird schon in der Frühphase auf die Abnahme-
tests gelenkt. So kann der Kunde auch gleich prüfen, ob er weitere Testarten für erforderlich
hält oder auf einige der vorgeschlagenen Tests verzichten möchte. Das erleichtert dem Pro-
jektmanagement die Planung von Aufwand und Ressourcen. Die Frage, welche Funktionen
zu testen sind, ergibt sich aus den Diagrammen der Anforderungsanalyse. Diese Diagramme
können in ein Testkonzept übernommen werden. Das Testkonzept bestimmt alle weiteren
Details wie etwa die Zuständigkeiten, den Zeitplan, und definiert zusätzliche Testarten und
Abnahmekriterien. Nicht in allen Projekten zur Entwicklung von E-Commerce-Systemen
gibt es ein Testkonzept. Wird kein Testkonzept erstellt, weil es z.B. nicht beauftragt wurde,
dann liefern die Testvorschläge aus der Anforderungsanalyse zumindest einen groben Rah-
men zum Validieren der Entwicklungsergebnisse.
4.7.3 Zusammenführen von Diagrammen und anderen Inhalten des
Konzepts
Ein wichtiges Ziel eines technischen Konzeptes ist es, dem Kunden deutlich zu machen, dass
die geplanten Entwicklungsarbeiten einer Architektur folgen, die auf seine zuvor analysierten
Bedürfnisse abgestimmt ist. Das Konzept soll das Vertrauen des Kunden in die Kompetenz
des Dienstleisters stärken. Um das zu erreichen, enthält ein technisches Konzept im Vergleich
zu einem RSD mehr Fließtexte, Tabellen, Aufzählungen und Screenshots. Anhand folgender
Beispiele wird das deutlich:
skalierbar sein muss oder nur auf einem bestimmten Betriebssystem lauffähig ist.
31vgl. http://demandware.de/product/merchandising-capabilities/operations
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• Zur Stärkung des Vertrauens und als Nachweis der Tauglichkeit werden verständliche
und präzise Begründungen der empfohlenen Maßnahmen beigefügt. In Diagramme
können solche Begründungen nur in einer sehr knappen Form berücksichtigt werden.
Die natürliche Sprache spielt hier wieder ihre Stärke der hohen Akzeptanz bei den
Stakeholdern aus (vgl. Abschnitt 3.1.1).
• In Tabellenform werden beispielsweise benötigte Cronjobs sowie deren Auslöser und
Funktion kompakt dargestellt.
• Viele Konzepte enthalten wichtige Auszüge aus dem späteren Code, in denen z.B.
Methoden einer Schnittstelle mit ihren Parametern definiert werden.
• Abstimmungsergebnisse zur Verfahrensweise etwa bei Datenmigrationen oder Ak-
tualisierungen des Webshopsystems sowie Ratschläge seitens des Webshopsystem-
Herstellers werden als Prosatexte dokumentiert.
Diagramme sollen zwar den Anteil der Prosatexte verringern, können die Fließtexte aber
nicht ersetzen. Die Modellierungswerkzeuge bietet keine befriedigenden Möglichkeiten zur
Eingabe, Formatierung und Ausgabe längerer Texte. Die technischen Konzepte sollen des-
halb weiterhin als Word-Datei an den Kunden ausgeliefert werden. Das erfordert eine andere
Lösung als beim Erstellen der Anforderungsspezifikation. Die Verbindung zwischen der Mo-
dellierung mit UML und dem Verfassen von Textinhalten ist folgendermaßen herzustellen:
Die Fließtexte und UML-Diagramme werden parallel in der jeweiligen Software entworfen.
Sobald Diagramme im Text benötigt werden, exportiert der Consultant alle Diagramme
als Grafikdateien. An Textstellen, wo ein Diagramm eingeblendet werden soll, wird die-
ses als referenzierte Grafikdatei eingebunden32. Das heißt, anstatt die Grafik einzubetten,
wird sie per Verweis auf das Dateisystem eingebunden. Ändert sich später das Diagramm,
dann muss es lediglich erneut als Grafikdatei exportiert werden. Dann aktualisiert sich die
Anzeige der Grafik beim nächsten Öffnen des Textdokument automatisch, ohne dass Tex-
te verlorengehen. Die Schritte zur Ableitung des Konzeptes aus den Anforderungen sowie
das Referenzieren der Diagramme in der Textdatei sind auch in einer Anleitung im RE
Accelerator dokumentiert.
4.7.4 Übergabe an die Entwicklung
Bevor die Softwareentwicklung beginnt, muss eine strukturierte Übergabe der Dokumente
aus der Anforderungsanalyse und Konzeption an die Entwickler erfolgen. Bei dmc sollen die
Entwickler auch weiterhin einige Modellierungsarbeit selbst leisten, vor allem auf Klassen-
diagrammebene. Daher ist es sinnvoll, dass die Consultants ihre EAP-Datei in die Versions-
kontrolle an die Entwickler übergeben. Spätere Änderungen, die parallel zur Entwicklung
nötig werden, müssen die Consultants nachreichen können. Häufig sind im Projektalltag die
RE-Phase und Konzeptionsphase bei Beginn der Entwicklung nicht vollständig abgeschlos-
sen, weil die Abläufe wo möglich parallelisiert werden.
Unmittelbar vor der Übergabe an die Entwicklung ist in EA erneut eine sogenannte Baseline
zu erstellen.
32In EA lassen sich Diagramme nur einzeln als Grafik exportieren. Deshalb ist hilfsweise ein „Diagrams
Only Report“ zu erstellen. Nach Deaktivieren der Checkbox „Embed Diagrams in Document“ erhält man
zusätzlich zum RTF einen Ordner „Images“, in dem alle Diagramme als Grafikdatei vorliegen. Diese sind
nach ihrer GUID benannt, die Dateinamen bleiben also auch bei Umbenennung von Diagrammen gleich.
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4.7.5 Weiterverwendung der Spezifikation im Betriebshandbuch
Eine Übernahme von Teilen der Anforderungsspezifikation ist nicht nur beim Verfassen
der technischen Konzeption sinnvoll, sondern auch beim Erstellen des Betriebshandbuchs.
Letzteres geht aus dem technischen Konzept hervor. Im Betriebshandbuch können z.B. die
erfassten Anwendungsfälle unverändert weiterverwendet werden, um zu veranschaulichen,
welchen Zweck bestimmte Funktionen des E-Commerce-Systems erfüllen.
Die konsequent dokumentierte Nachvollziehbarkeit befähigt den Betreiber des Webshops, bei
späteren Nachfragen zum Betriebshandbuch informative Aussagen über die Hintergründe
technischer Entscheidungen treffen zu können. Das ist wesentlich hilfreicher als der häufig
vorgebrachte Verweis auf „historisch gewachsene Strukturen“ (Zörner, 2012, S. 61). Der
Aufwand für Nachforschungen später hinzukommender Entwickler über die Hintergründe
der dann schon bestehende Implementierung des Webshops reduziert sich auf diese Weise
signifikant.
Abbildung 4.10: Einschätzung, wie viel Arbeit in technischem Konzept, Testkonzept und
Betriebshandbuch durch Weiterverwendung der einzelnen Bestandteile des RSD
abgedeckt werden kann.
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5 Bewertung des Dokumentationsmodells
Kapitel 4 hat das Dokumentationsmodell RE Accelerator vorgestellt und erläutert, wie die-
ses das Ableiten von technischen Konzepten erleichtert. Eine rein theoretische Betrachtung
des Dokumentationsmodells ist nicht ausreichend: Für eine Beurteilung der erwarteten Effi-
zienzsteigerung ist es erforderlich, den RE Accelerator in der Projektpraxis zu prüfen. Dieses
Kapitel beleuchtet die Testfälle, anhand derer die tatsächliche Eignung des RE Accelerators
validiert werden konnte. Es enthält Zeitschätzungen von Experten für die voraussichtliche
Bearbeitungsdauer der Testfälle und vergleicht diese Schätzwerte mit der tatsächlich be-
nötigten Zeit. Das Kapitel liefert eine Interpretation dieser Ergebnisse und bewertet die
im Testverlauf identifizierten Stärken und Schwächen des RE Accelerators, die sich auf die
Effektivität des Dokumentationsmodells auswirken.
Die Beurteilung basiert sowohl auf den eigenen Überlegungen und Beobachtungen des Autors
als auch auf dem Kundenprojekt, bei dem der RE Accelerator zum Einsatz kam.
5.1 Einfluss des RE Accelerators auf die Dauer der
Dokumentation
Während sich die qualitative Eignung eines Dokumentationsmodells für Anforderungen und
technische Konzepte recht einfach nachprüfen und belegen lässt (vgl. Abschnitt 3.1.1), ist
seine Eignung zur Steigerung der Effizienz deutlich schwieriger zu quantifizieren. Das liegt
in erster Linie daran, dass das Dokumentationsmodell nur einer von vielen Faktoren ist,
die über die Dauer einer RE- und Konzeptionsphase entscheiden. Insofern ist der Nachweis
eines kausalen Zusammenhangs zwischen Änderungen am Dokumentationsmodell und Ver-
änderungen in der Bearbeitungsdauer nicht einfach zu erbringen. Die folgenden Abschnitte
zeigen jedoch, auf welcher Basis begründete Annahmen über die erzielbare Effizienzsteige-
rung getroffen werden können.
5.1.1 Bearbeitungsdauer pro Abschnitt der Spezifikation
Aufgrund eines theoretischen Vergleiches der einzelnen RSD-Bestandteile aus der MS Word-
Dokumentvorlage mit ihren Pendants im RE Accelerator lässt sich argumentieren, dass
unabhängig von den Projektergebnissen aus den Praxistests eine generelle effizienzsteigernde
Wirkung des RE Accelerators angenommen werden kann. Die Tabelle in Abb. 5.1 vergleicht
das alte und das neue Dokumentationsmodell (differenziert nach Report-Ausgabeformat)
unter dem Gesichtspunkt, welche Arbeitsaufwände sich generell verkürzen oder verlängern
werden, denn dies lässt sich teilweise aus dem Dokumentationsmodell ableiten. Warum dies
jeweils abgeleitet werden kann, ist in der Tabellenspalte für Begründungen und Vermerke
erklärt.
Vor dem Aufbau des RE Accelerators konnten Kriterien aufgestellt werden, anhand derer die
Eignung verschiedener RE-Werkzeuge für den E-Commerce beurteilt wurde. Die Tabellen
in Abb. 3.4 und 3.5 auf S. 39 f. zeigen die Ergebnisse der Beurteilung. Diese haben sich
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Abbildung 5.1: Das Dokumentationsmodell RE Accelerator unterscheidet sich von der
Anforderungsdokumentation in Textdokumenten bezüglich der erwarteten Erstelldauer
von vielen Dokumentationsbestandteilen. Die Tabelle vergleicht die bei EA möglichen
Report-Formate RTF und HTML mit der Spezifikation mit strukturierter Prosa in MS
Word. Bei Zellen ohne Eintrag ergeben sich beim Aufwand keine Änderungen.
durch den Praxistest bestätigt. Anpassungen an den Bewertungstabellen waren daher nicht
notwendig.
5.1.2 Auswahl einer Methodik für die Erfolgsbeurteilung
Der Gedanke liegt nahe, die Effizienz verschiedener Dokumentationsmodelle anhand eines
Testprojekts zu vergleichen, bei dem eine Gruppe von Analysten die Anforderungen nach
altem und neuem Dokumentationsmodell erfasst und dokumentiert. Ob dieses Vorgehen eine
unverzerrte Vergleichbarkeit bietet, ist allerdings zweifelhaft:
• Wenn jeder Analyst nach beiden Modellen dokumentieren soll, dann kennt er beim
zweiten Durchlauf der Dokumentation die Anforderungen bereits, und ist deshalb
wesentlich schneller.
• Lässt man stattdessen die Dokumentation von zwei Analysten parallel bearbeiten,
dann beeinflusst der unterschiedliche Kenntnisstand und die unterschiedliche Arbeits-
geschwindigkeit der beiden Analysten das Ergebnis.
• Die Anforderungen, welche durch die Analysten zu erheben sind, müssten fiktiv sein,
damit es nicht während des Tests kundenseitig zu den sonst häufig auftretenden Än-
derungen an Anforderungen kommt.
• Die Erreichbarkeit und das Kommunikationsverhalten des Auftraggebers müssten über
alle Durchläufe hinweg gleich bleiben.
Die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung von Messungenauigkeiten waren aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Schon das Bereitstellen von zwei qualifizierten Ana-
lysten für je zehn Arbeitstage würde das betreffende Unternehmen zwischen 16.000 und
22.000 Euro kosten1.
Es ist keine sinnvolle Alternative, Anforderungen aus bereits absolvierten Projekte mit
dem neuen Dokumentationsmodell erneut zu spezifizieren und die Zeitaufwände aus der
ursprünglichen Durchführung als Vergleichswert heranzuziehen. Bereits abgeschlossene Pro-
jekte wurden aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer mit Blick auf bestmögliche Anwen-
1basierend auf einem in Rechnung gestellten Tagessatz von 800 bis 1.100 Euro
68
dung der Prozess- und Dokumentationsvorgaben umgesetzt. Daher ist für diese Arbeit ein
anderer Indikator zur Bewertung besonders relevant:
Für das Testprojekt wurden Expertenschätzungen über seine voraussichtliche Dauer ein-
geholt. Der Vergleich zur tatsächlichen Durchführungszeit gibt Aufschluss über die zu er-
wartende Effizienz des Dokumentationsmodells. Die Schätzungen sind präzise, da sie im
Arbeitsalltag die wichtigste Grundlage zum Erstellen von Angeboten für die Kunden bil-
den. Solche Schätzungen werden deshalb häufig praktiziert und von Projektmanagern und
dem internen Qualitätsmanagement auch kritisch hinterfragt.
Dass die strukturiert erfassten Anforderungen eine zügige Ableitung von technischen Kon-
zepten zur Umsetzung ermöglichen, konnte in Abschnitt 4.7.2 bereits gezeigt werden.
5.1.3 Vorgehen zum Testen des RE Accelerators
Nicht jedes Kundenvorhaben im E-Commerce ist zum Testen des RE Accelerators gleicher-
maßen geeignet. Folgende Kriterien wurden für die Auswahl von Testprojekten definiert:
• Die Wiederverwendbarkeit der enthaltenen Anforderungen war wichtig, d.h. es sollten
typische Fälle von funktionalen Anforderungen aus dem E-Commerce abgedeckt sein,
damit der Nutzen der Software Requirement Patterns (SRP) beurteilt werden kann.
• Nach Möglichkeit sollte das Projektziel ohne viel Einarbeitung auch für Personen ohne
besonders tiefe E-Commerce-Fachkenntnis verständlich sein, damit der Leser schnell
beurteilen kann, inwieweit er die Testergebnisse als reproduzierbar einschätzt und ob
eventuell eine Übertragung der Erkenntnisse auf die Anwendung in anderen Arten von
IT-Projekten möglich ist.
• Die Überschaubarkeit sollte ebenso gewährleistet sein wie eine Mindestkomplexität.
Die Bearbeitung durch eine Person sollte binnen 2,5 Monaten möglich sein.
• Ein Projektbeginn ab Mitte Dezember 2012 und ein voraussichtlicher Abschluss der
RE-Phase zu Anfang April 2013 war aus organisatorischen Gründen nötig.
• Die Aufgeschlossenheit des Kunden gegenüber alternativen Dokumentationstechniken
war wichtig.
Die Auswahl von Projekten für das Testen des RE Accelerators stellte sich vor allem auf-
grund der festgelegten Durchführungszeit als schwierig heraus. Zudem nahmen Kunden in
mehreren Fällen Änderungen am Umfang geplanter Projekte vor, nach denen diese sich
nicht mehr, wie zunächst angenommen, für die Anwendung des RE Accelerators eigneten.
Die prognostizierten Aufwände für die Anforderungsanalysen mussten für die Kundenpro-
jekte geschätzt werden, bei denen der RE Accelerator testweise genutzt werden sollte. Als
Schätzer stellten sich zwei IT-Consultants von dmc zur Verfügung. Einer von ihnen arbeitet
seit 1997 bei dmc als führender IT Consultant. Der andere Schätzer ist seit 2002 in der Soft-
wareentwicklung und seit 2008 als IT Consultant bei dmc tätig. Somit haben beide Schätzer
mehrjährige Berufserfahrung im relevanten Kontext und beziehen ihre Zeitschätzungen auf
die bisher praktizierte Art der Dokumentation von Anforderungen und technischen Konzep-
ten.
Zu Bearbeitungsbeginn lagen die Software Requirement Patterns bereits vor. Deren Aus-
arbeitung ist nicht in der erfassten Bearbeitungszeit enthalten. Das Erstellen eines SRP,
inklusive der dafür nötigen Einarbeitung in das jeweilige Thema, dauerte nach Schätzung
des Autors durchschnittlich 2-3 Personentage. Diese Werte liegen jedoch über dem Zeitauf-
wand, der im Betriebsalltag für das Erstellen eines SRP zu veranschlagen ist, weil die SRP in
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der Aufbauphase des RE Accelerators entstanden sind, und somit viele Verbesserungen am
RE Accelerator auch Änderungen an den im Aufbau befindlichen SRP nach sich zogen. Die
gemachten Erfahrungen lassen die Schätzung zu, dass ein Analyst ein SRP innerhalb eines
Personentages entwickeln kann. Leitet er das SRP aus einem bestehenden Kundenprojekt
ab, indem er die relevanten Anforderungen daraus extrahiert und verallgemeinert, geht die
Entwicklung des SRP schneller.
5.2 Auswertung der Testläufe mit echten Projekten
Aus den bei dmc im fraglichen Zeitraum vorliegenden Projektanfragen konnte ein Ände-
rungswunsch eines Elektronik-Versandhändlers ausgewählt werden. Gegenstand des Pro-
jekts war die Erweiterung des Webshops um einen geführten, mehrschrittigen Prozess zum
Beantragen von Rücksendungen (Retouren). Zum Zeitpunkt des Projektbeginns gab es im
Webshop lediglich eine Anleitung sowie das Retourenformular zum Download. Nach der
Erweiterung sollte es möglich sein, das Retourenformular sowie einen Paketaufkleber vor-
ausgefüllt herunterladen zu können. Dabei mussten einige Varianten berücksichtigt werden,
weil Rücksendungen im Webshop auch für Gastbesteller ohne Webshop-Account, für Fi-
lialkunden sowie für den Geschäftskunden-Webshop möglich sein müssen. Da derzeit die
Anbindung weiterer Logistikdienstleister sowie die Encodierung der Lieferdaten in einen
scanbaren EAN2-Barcode geprüft wird, sollte ursprünglich auch geprüft werden, inwieweit
diese Weiterentwicklungen zu berücksichtigen sein würden.
5.2.1 Zeitschätzung für das Projekt „Retourenprozess“:
• Schätzung von Consultant A: 16-20 Personentage (PT), bestehend aus:
1. Bisheriger Aufwand (Telefonate, Sichtung Unterlagen, Kommentierung): ca. 2
PT
2. Workshops: 3 PT (zzgl. Reise)
3. Vorbereitung Workshops: 2-3 PT
4. Dokumentation der Anforderungen: 5-7 PT
5. Review: 2 PT
6. Änderungen: 2-3 PT
• Schätzung von Consultant B: 12-24 PT, bestehend aus:
1. Kick-Off: 1 PT
2. Analyse Dokumente/Systeme: 1-3 PT
3. Durchführung Erhebung: 3 – 6 PT
4. Dokumentation / Aufbereitung: 5 – 10 PT
5. Reviews: 2-4 PT
Obwohl beide Beurteilungen voneinander unabhängig vorgenommen wurden, kamen beide
Schätzer auf 18 PT als Mittelwert. Die Schätzungen basierten auf den zu Projektstart vor-
liegenden Dokumenten des Kunden, sowie einer mündlichen Rücksprache mit Vertretern
des Kunden um offene Fragen vorab zu klären und insbesondere Geschäftsziele, Randbe-
dingungen (Constraints) und Umsysteme zu identifizieren. Diese Aufwände waren also zum
Zeitpunkt der Schätzung bereits erfolgt, sind aber mit berücksichtigt.
2European Article Number
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5.2.2 Verlauf des Projektes
Nach dem Workshop zur Erhebung der Anforderungen beim Kunden erfolgte durch diesel-
ben Personen eine Nachschätzung, um den jetzt detaillierter bekannten Projektumfang mit
zu berücksichtigen. Die Nachschätzung ergab eine Reduzierung des voraussichtlichen Auf-
wands um 1 PT auf verbleibende 17 PT (Nachschätzung von IT-Consultant A) bzw. keine
wesentliche Änderung des Zeitaufwands (Nachschätzung von IT-Consultant B). Daraus er-
gibt sich ein mittlerer Schätzwert von 17,5 PT.
Abbildung 5.2: Vergleich des
tatsächlich benötigten
Gesamtaufwands in
PT (grün) mit den
Minimal- und
Maximalschätzungen.
Die Ausführungszeit lag gut 50 % unter dem mittleren Schätzwert. Die tatsächlich benötigte
Zeit ist der Abb. 5.2 sowie der Stundenaufstellung zu entnehmen, die dieser Arbeit beiliegt
(vgl. Appendix B). Die Stundenaufstellung weist aus, dass von den benötigten Arbeitsstun-
den ca. 50 % auf Dokumentationsarbeit entfielen. Die Abb. 5.3 zeigt den erzielten Zeitvorteil
für den Teilschritt „Dokumentation“, der etwa 60 % gegenüber dem maximalen und auf etwa
40 Prozent gegenüber dem mittleren Schätzwert beträgt.
Abbildung 5.3: Vergleich des
tatsächlich benötigten
Dokumentationsauf-
wands in PT (grün)
mit den Minimal- und
Maximalschätzungen.
Das Projekt verlief während der Anforderungsanalyse wie geplant. Es kam zu keinem Wech-
sel in der Zuständigkeit, keinem vorzeitigen Abbruch und auch zu keiner Unterbrechung.
Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Durchführung der Anforderungsphase weniger
Zeit beansprucht hat, als geschätzt worden war.
Im Verlauf des Anforderungsworkshops hat sich durch die Projektabgrenzung der Umfang
verkleinert. Die Inhalte der Anforderungsanalyse reduzierten sich dadurch um die Erhebung
der Details zu mehreren zunächst eingeplanten Funktionen. Diese Reduzierung sowie die
Einbeziehung von acht bereits entwickelten Software Requirement Patterns3 haben zu der
schnellen Ausführung wesentlich beigetragen, was die Erwartungen an die SRP bestätigt.
3„Retourenservice“, „JavaScript-Verzicht (Accessibility)“, „Usability“, „Interne Dokumentation“, „Erweiter-
barkeit“, „Internationalisierung“, „Valides Markup“ und „Suchmaschinenoptimierung“
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5.2.3 Akzeptanz des RE Accelerators bei den Stakeholdern
Beim IT-Fachbereich des Elektronik-Versandhändlers bestanden Vorbehalte gegenüber dem
projektierten Aufwand, der den dortigen Fachbereichen durch die Anforderungsanalyse ent-
steht. Der Aufwand wurde mit Verweis auf aktuelle andere wichtige Projekte als zu hoch
angesehen. Die Stakeholder äußerten den Wunsch nach einer weiteren Beschleunigung der
Anforderungserhebung, insbesondere in Form einer Kürzung des RE-Workshops und der
Besprechung der überlassenen Unterlagen. Damit einher ging der Hinweis, grundsätzlich
sei das vorgeschlagene Vorgehen sachlich angemessen und lobenswert hinsichtlich der beab-
sichtigten Gründlichkeit. Hinweise auf mögliche höhere Risiken und zusätzliche Aufwände
im späteren Projektverlauf hat der Verantwortliche des IT-Fachbereichs zur Kenntnis und
in Kauf genommen. Damit bestätigte sich in diesem Projekt die Erwartung eines schwer
vermittelbaren Mehrwerts der Anforderungsanalyse ebenso wie der hohe Zeitdruck im Ta-
gesgeschäft der Shopbetreiber. Die Vertreter der Fachbereiche Internet-Kundenbetreuung
bzw. Customer Care bestätigten den hohen Zeitdruck, äußerten gegen die projektierten
Aufwände für die RE-Phase hingegen keine Einwände.
Der zuständige IT-Verantwortliche des Webshopbetreibers äußerte keine Vorbehalte gegen-
über den Dokumentationstechniken, die im RE Accelerator zum Einsatz kommen. Die Vor-
behalte betreffs des RE-Aufwandes konnten nur teilweise ausgeräumt werden. Im Verlauf
des Workshops zeigte sich aufgrund der Vielzahl der Fragen und der unterschiedlichen mög-
lichen Ablaufvarianten einer Retourenbeauftragung, dass eine detaillierte Dokumentation
dem Thema durchaus angemessen ist.
Das Lesen der Spezifikationen in Form eines HTML-Reports zum Durchklicken haben die
Vertreter des Kunden im Vorfeld ohne Weiteres als Art der Dokumentation akzeptiert.
Zur Auslieferung kam der Report sowohl in der HTML-Variante als auch als PDF. Die
Vertreter des Auftraggebers gaben die Ergebnisse ihrer Durchsicht als Kommentare im PDF
zurück. Zwei Rückmeldungen bezogen sich auf Unklarheiten zu fachspezifischen Aspekten
der Modellierung. Die Diagramme insgesamt wurden hingegen nicht kritisiert oder infrage
gestellt.
5.2.4 Bewertung der Ergebnisreliabilität
Die Bewertung des Testprojekts birgt aus wissenschaftlicher Sicht einige Unsicherheiten.
Diese beeinflussen die Reliabilität des Ergebnisses und die Übertragbarkeit der erzielten
Ergebnisse auf andere Projekte. Abschnitt 6.1.3 macht deswegen deutlich, dass weitere Va-
lidierungen in der Praxis sehr wünschenswert sind.
Der Autor dieser Arbeit hat sowohl das Dokumentationsmodell entworfen als auch anhand-
dessen das Testprojekt selbst ausgeführt. Andere Analysten hätten eine Erläuterung des Do-
kumentationsmodells benötigt und sich einmalig in den RE Accelerator einarbeiten müssen,
um dessen Konzepte und die vorgegebene Arbeitsweise zu verstehen. Aus dieser Detailkennt-
nis des RE Accelerators resultiert die vermutlich wichtigste Verzerrung der Testergebnisse.
Zudem variiert bei einer Bearbeitung durch andere Analysten deren Expertise im Umgang
mit den RE-Werkzeugen, was zusätzlich die Ausführungszeit beeinflusst. Für eine erstmalige
Einarbeitung in das neue Dokumentationsmodell muss mit einem Zeitbedarf von mindestens
1-2 Arbeitstagen pro Person gerechnet werden.
Die Zeitschätzung der Experten über den RE-Aufwand wurde weder vor noch nach ihrer
Anpassung vom IT-Fachbereich des Kunden als unrealistisch in Frage gestellt. Trotzdem ist
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nicht auszuschließen, dass Zeitschätzungen durch andere Personen zu abweichenden Annah-
men über den zu veranschlagenden Aufwand geführt hätten.
Themenverwandte Projekte, aus denen Inhalte womöglich zur Übernahme geeignet gewesen
wären, lagen aus der Zusammenarbeit mit dem Elektronik-Versandhändler nicht vor. Bei
dmc hatte es bereits Retourenprojekte bei anderen Kunden gegeben. Diese hatten jedoch
entweder eine deutlich andere fachliche Ausrichtung im Detail, oder waren zum fraglichen
Zeitpunkt noch in Arbeit. So konnte ein Wissensaustausch stattfinden, jedoch war keine
Wiederverwendung einer schon fertigen Anforderungsspezifikation möglich. Eine Verkürzung
der Bearbeitungszeit des Testprojekts ergab sich hieraus deshalb nicht.
Da für das Testprojekt ein Redmine-Issue-Tracking im Einsatz ist, wurde die automati-
sche Übertragung von Anforderungen in das Issue-Tracking nicht getestet. Ein Add-In „EA-
Connector for Redmine“ ist zwar auf dem Markt erhältlich, aber nicht praxistauglich (siehe
Abschnitt 3.4.1). Hätte man es trotzdem verwenden wollen, so wäre eine manuelle Nachbe-
arbeitung der automatisiert erstellten Tickets nötig geworden. Das hätte viel Zeit gekostet
und zu vielen zusätzlichen Einträgen in der Bearbeitungshistorie geführt, wie ein Probe-
durchlauf mit einem testweise an Enterprise Architect angebundenen Redmine ergab4. Das
konnte auf dem Produktivsystem des Kunden nicht riskiert werden. Somit kann keine Aus-
sage getroffen werden, ob der Einsatz eines solchen Add-Ins tatsächlich viel Zeit spart, so
wie es die Probeläufe anhand einer lokalen Testinstallation während der Konzeption des RE
Accelerators suggeriert haben.
Weil bei der Auswahl der Projekte für den Praxistest eine möglichst gute Allgemeinverständ-
lichkeit eines der Kriterien war, kam das Glossar wenig zum Einsatz. Bei dem Retouren-
prozess des Elektronikhändlers war die einzige kritische Begriﬄichkeit die Unterscheidung
zwischen dem „Retourenschein“ (gemeint war das Retourenformular, das der Kunde im Paket
der Rücksendung beilegt) und „Paketschein“ (gemeint war der automatisch frankierte Adres-
saufkleber). Es gibt aber auch E-Commerce-Projekte, bei denen noch mehr Fachbegriffe aus
relevanten Domänen wie Betriebswirtschaft, Marketing, E-Procurement oder juristischen
Belangen auftauchen. Bei einem solchen Projekt wäre der Nutzen eines zentralen Glossars
sowie der Aufwand für dessen ständige Pflege noch genauer beobachtbar gewesen.
Eine besonders individuelle Darstellungsart war vom Kunden nicht gefordert. Diese hätte
etwa in Form einer Vorgabe der auszuliefernden Diagrammtypen erfolgen können. Es ist aber
prinzipiell möglich, dass andere Kunden ihre jeweiligen Erwartungen an die Notationen und
Dokumentationstechniken in der Anforderungsspezifikation und im technischen Konzept
präzise formulieren. Je genauer ein Kunde dies tut, desto schlechter sind Pattern-basierte
Ansätze wie der RE Accelerator anwendbar, weil der Aufwand für die Individualisierung der
vorgefertigten Muster entsprechend steigt. Dass in diesem Testprojekt solche individuellen
Vorgaben nicht berücksichtigt werden mussten, trägt zu der erzielten schnellen Abwicklung
bei.
5.2.5 Zusammenfassung der Testergebnisse
Das Beispielprojekt war auch in der Retrospektive zum Testen des RE Accelerators nach
den oben definierten Kriterien gut geeignet:
1. Eine Wiederverwendbarkeit der Anforderungen ist gegeben. Mehrere Webshops ande-
rer Kunden weisen ähnliche Funktionen auf.
4Dieses stellte der Hersteller des Add-Ins zur Verfügung.
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2. Die Überschaubarkeit war gewährleistet und gleichzeitig die Mindestkomplexität er-
füllt.
3. Die Allgemeinverständlichkeit des Themengebiets war gewährleistet.
4. Die Erwartungen bezüglich des Zeitplans haben sich trotz einiger Verschiebungen noch
erfüllen lassen.
5. Die Vertreter des Kunden zeigten sich offen gegenüber dem neuen Dokumentations-
modell.
Der Anteil der Dokumentation lag bei fast exakt 50 % des benötigten Gesamtaufwands. Von
der Dokumentationszeit wiederum entfielen etwas mehr als 12 % auf Verbesserungen an der
Formatierung der Spezifikation vor Herausgabe an den Kunden. Die benötigte Zeit für die
Dokumentation liegt deutlich unter den Schätzwerten, wie Abb. 5.3 gezeigt hat. In diesem
Testprojekt haben sich daher die Erwartungen an die Effizienzverbesserung durch den RE
Accelerator erfüllt. Die erzielten Werte schließen den Aufwand für das Erstellen der Vorlagen
(SRP) nicht ein. Für die Erfassung eines neuen SRP muss ein einmaliger Arbeitsaufwand
eingeplant werden, der je nach Umfang des SRP auf etwa acht Arbeitsstunden geschätzt
werden kann.
Das Feedback vom Kunden war positiv, es gab nur zwei Rückfragen zu Details der Modellie-
rung. Die Ergebnisse sind eingeschränkt belastbar, da einige Facetten des RE Accelerators
nicht oder nicht hinreichend validiert werden konnten.
5.3 Erzielte Effizienz
Neben der Analyse der Ausführungsdauer erbrachte der Praxistest des RE Accelerators auch
ein detailliertes Bild darüber, welche Tätigkeiten besonders reibungslos erbracht werden
konnten und bei welchen Aktivitäten die RE-Werkzeuge Mängel aufwiesen, die hinderlich
bei der Bedienung waren.
5.3.1 Positive Ergebnisse
Die zahlreichen Beiträge zu Forschung und RE-Werkzeugen haben für den RE Accelerator
eine gute Grundlage geschaffen. Die gewünschten Dokumentationstechniken des RE Ac-
celerators konnten im CASE-Tool innerhalb kurzer Zeit in die SRP-Vorlage eingearbeitet
werden. Das initiale Erstellen der EAP-Projektdatei für das Testprojekt aus den Vorlagen
der SRP-Bibliothek sowie das Anpassen der Rahmendaten (Deckblatt des RSD, Versions-
tabelle, Ansprechpartner, Projektvision und Liste zugrunde liegender Dokumente) dauerte
weniger als 30 Minuten.
Grundlegende Tätigkeiten wie das Modellieren von Anforderungselementen fielen leicht.
Nach dem initialen Erstellen des Metamodells ging auch der Umgang mit den zusätzlich
definierten Attributen zügig vonstatten. Größere Probleme bei der Modellierung traten nicht
auf5. Das Modellieren der Anforderungsdiagramme ist vom Umgang mit UML-Diagrammen
vertraut.
Durch das Umschalten zwischen Tabellen- und Diagrammansicht waren schnelle Verände-
rungen an Objekteigenschaften vieler Elemente möglich.
Da der Hierarchiebaum (Project Explorer) ständig sichtbar eingestellt war und eine Ord-
nerstruktur eingehalten wurde, war jederzeit ein schneller Wechsel zwischen verschiedenen
5Kleinere Unzulänglichkeiten dokumentiert Abb. A.15
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Objekten, Diagrammen und Ordnern möglich. Das gilt sowohl im CASE-Tool als auch in
den von EA generierten HTML-Reports. Die universell gültige Ordnerstruktur der SRP hat
sich deshalb bewährt.
Die kompakte Darstellung der Anforderungsobjekte schafft Übersicht und somit schnelleres
Verständnis. Der Zwang zur Gliederung in Diagramme im DIN A4-Format sorgt für ver-
ständliche SRP und vermeidet ausufernde Cluster von Anforderungen. Gedanken zur Glie-
derung, etwa nach den Sichten verschiedener Beteiligter, kamen früh auf. Einschränkungen
von Kreativität sind nicht offenkundig geworden. Probleme mit der Strukturierung gab es
nicht, sie führte lediglich zu einer auffällig tiefen Schachtelung schon bei dem vergleichsweise
kleinen Testprojekt (siehe Abschnitt zur Skalierbarkeit weiter unten).
Die im Voraus angelegten SRP erwiesen sich als nützlich. Relevante SRP konnten über-
nommen werden und wurden im Projektverlauf verfeinert. Rückblickend hätten noch mehr
Anforderungen gleich in die SRP aufgenommen werden können. Bei den UML-Diagrammen
in den SRP war eine direkte Weiterverwendung nicht in allen Fällen sinnvoll. So musste das
Aktivitätsdiagramm neu erstellt werden, weil es nach ersten Anpassungen zu groß wurde
und viele Aktionen durch die Einführung von Subdiagrammen gekapselt und umbenannt
wurden.
Die Attribute für „Version der Anforderung“ (version) und „Geplant für Release...“ (phase)
konnten gleich zu Beginn der Dokumentationsarbeit für alle Elemente im Projekt per Mas-
senbearbeitung gesetzt werden6. Eine manuelle Bearbeitung war nur bei denjenigen Ele-
menten nötig, die erst in späteren Releases hinzukommen werden (Abweichung bei phase)
oder die gesondert freigegeben vom Kunden gesichtet und separat von ihm freigegeben wur-
den (abweichende version). Bei Projekten, in denen nicht über mehrere Releases im Voraus
Anforderungen erfasst werden, kann das viel Zeit sparen. Gibt der Kunde nicht einzelne An-
forderungen frei, sondern erteilt die Freigabe pro Package, so kann auch die Statusangabe
„akzeptiert“ pro Package vermerkt werden.
Die vermehrte Arbeit mit dem RE Accelerator führte auch zu einem besseren Verständnis des
CASE-Tools und dem Erlernen zuvor unbekannter Funktionen der Modellierungssoftware.
5.3.2 Einschränkungen der Effizienz
In Abschnitt 5.2.4 konnten bereits wichtige Faktoren erklärt werden, die einen Einfluss
auf die tatsächlich erwartbare Effizienz haben. Trotz der breiten Unterstützung von unter-
schiedlichsten RE-Dokumentationstechniken ergab sich die Erkenntnis, dass die Funktionen
für das RE im CASE-Tool noch viel Optimierung benötigen, damit die korrekte Erfassung
der Inhalte gegenüber rein technischen Aspekten des Umgangs mit dem RE-Werkzeugen in
den Vordergrund treten kann.
Die Einstellung der Darstellungsoptionen für Diagramme und Elemente sind nicht alle zen-
tral voreinstellbar. Es kostet viel Zeit, nach dem Anlegen jedes neuen Diagramms oder
Elements zuerst dessen Darstellungsoptionen anpassen zu müssen. Es ist auch keine Mas-
senbearbeitung von mehreren ausgewählten Elementen möglich, selbst wenn diese vom exakt
gleichen Typ sind. Soll beispielsweise die Priorität mehrerer Elemente mit einem neuen Wert
belegt werden, muss das einzeln erfolgen.
Bei der Arbeit mit dem Modell ist das Öffnen und Schließen der Detailansicht jeder einzelnen
Anforderung nötig, um alle Attributwerte einzusehen. Das wurde schon bei den überschau-
6Hierzu gibt es die Funktion „Package Control> Update Package Status“ im Kontextmenü jedes Ordners
im EA-Projekt.
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bar großen Testprojekten sehr zeitaufwändig. Der Aufwand betrifft den gesamten Verlauf
der Anforderungserhebung, das Validieren der Anforderungen sowie die spätere Arbeit mit
der fertigen Anforderungsspezifikation beim Entwerfen des technischen Konzeptes für die
Umsetzung.
Eine Listenansicht in Enterprise Architect schafft für dieses Problem nur bedingt Abhilfe,
da die Listenansichten für die Stakeholder in Reports nicht zur Verfügung stehen. Gerade in
einem HTML-Report wären beim Sichten der Anforderungen neue Ansätze zur Darstellung
der Objektdetails sehr wünschenswert – etwa in Form einer per Tastendruck aufrufbaren Vor-
schaufunktion. Als Vorbild zur Gestaltung könnte beispielsweise die „Quick Look“-Funktion
von Mac OS X dienen7. Hier sind moderne Oberflächengestaltungen eindeutig noch nicht
bei den CASE-Tools angekommen, obwohl gerade im Informationsdesign das Problem der
Aufbereitung großer Datenmengen auf wenig Raum omnipräsent ist. In EA ist es immer-
hin möglich, die Leertaste (oder eine andere, große und somit gut erreichbare Taste) als
Befehl zum Öffnen der Element-Detailansicht festzulegen. Eine Schnellvorschau, die beim
Überfahren mit dem Mauszeiger aktiviert wird, gibt es leider nicht.
Ein besonders anschauliches Beispiel dafür, dass Enterprise Architect die Wiederverwen-
dung von modellierten Inhalten nicht optimal unterstützt, ist die automatische Zuweisung
von Identifikationsnummern (IDs) beim Anlegen neuer Anforderungen. EA erlaubt zwar die
automatische Vergabe von solchen IDs, beim Kopieren eines Pakets (aus der SRP-Bibliothek)
in ein anderes Projekt ist ihre Eindeutigkeit allerdings nicht gewährleistet. Ist also im SRP
ein Element mit der ID „RQ0012“ enthalten, im Zielprojekt diese ID aber schon vergeben,
dann funktioniert das Einfügen, es gibt aber keinen Hinweis auf die nun doppelt vorhan-
dene ID. Hier fordern Mängel der RE-Werkzeuge zu viel Aufmerksamkeit vom Analysten
für formale Korrektheit, während die Bearbeitung des eigentlichen Projektinhalts zu kurz
kommt.
Eine Dokumentvorlage für die RTF-Reports zu erstellen, die dem Corporate Design von
dmc nahekommt, hat mehr als vier Arbeitstage in Anspruch genommen. Dieser Zeitauf-
wand fiel einmalig an, ist nicht projektbezogen und daher auch nicht in der Zeiterfassung
des Testprojekts berücksichtigt. Da jedoch nicht alle Probleme behoben werden konnten,
sind nach jedem Generieren eines Reports aus dem EA-Modell mehrere Korrekturen und
Optimierungen nötig. Das bedeutet einen signifikanten Zeitaufwand, der vor jeder einzelnen
Auslieferung eines Reports an den Kunden erneut anfällt. Dazu gehören
1. das Anpassen der Schriftart, die nicht immer korrekt aus der Vorlage übernommen
wird,
2. das manuelle Hinzufügen bzw. Löschen von Seiten- und Abschnittsumbrüchen,
3. die Anpassung der Größe mancher Diagramme,
4. das Aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses und
5. weitere geringfügige Änderungen (z.B. muss beim Glossar die fehlende Abschnitts-
überschrift ergänzt werden).
In Summe erreichen diese Nachbearbeitungen schnell 15 bis 30 Minuten Aufwand pro Aus-
lieferung eines Reports.
5.3.3 Skalierbarkeit
Es ist ein bekanntes Problem, dass Dokumentationsmodelle nicht immer problemlos skalie-
ren: Wächst die Anzahl erfasster Anforderungen über gewisse Dimensionen hinaus, so steigt
7siehe dazu http://www.apple.com/findouthow/mac/#quicklook
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die Bedeutung von Funktionen wie Filtern und Priorisierungen sprunghaft an (Berenbach
et al., 2009, S. 4). Es war im Vorfeld nicht möglich, ein problemloses Skalieren des RE
Accelerators in den Praxistests oder in späteren Projekten zu garantieren.
Die geschätzten 20 Prozent Zeitvorteil durch Einsatz des RE Accelerators bleiben bei größe-
ren Projekten nur dann konstant, wenn die Zahl der verwendeten SRP linear zum höheren
RE-Aufwand ansteigt. Es ist aber erst möglich, mehr SRP zu verwenden, wenn der Aufbau
der SRP-Bibliothek weitgehend abgeschlossen ist. Der einmalige Zeitaufwand zum Erstellen
der SRP ist zu berücksichtigen (Aufwandsschätzung dazu in Abschnitt 5.1.3).
Bei der Anwendung eines SRP ergeben sich Einschränkungen der dabei erzielbaren Zeitvor-
teile. Die Projektarbeit zeigte, dass auch Anpassungen vermeintlicher Details zu erheblichem
Aufwand führen können, wenn sie bei jeder SRP-Verwendung erneut anfallen. So stellte sich
die Kennzeichnung jedes SRP mit dem Stereotyp « srp » als nicht optimal heraus. Da es
für die Leser des Dokuments egal ist, ob eine Vorlage verwendet wurde, musste diese Angabe
nach Übernahme in ein Kundenprojekt bei jedem SRP wieder entfernt werden. Stattdessen
soll bei einer künftigen Weiterverwendung des RE Accelerators jeder SRP-Domain (also
jedem Ordner, in dem mehrere SRP zusammengefasst sind) der Stereotyp « srpDomain »
zugewiesen werden.
Pro Diagramm finden aufgrund des Zielformats DIN A 4 etwa sieben Anforderungen Platz.
Beim Individualisieren eines SRP kommt es häufig dazu, dass zu einer Anforderung aus
dem SRP weitere Kundenanforderungen ergänzt werden und nicht mehr auf das Diagramm
aus dem SRP passen. So erhöhte sich die Anzahl der Diagramme von 2 auf 13. Eine Um-
verteilung schon modellierter Elemente auf die neuen Diagramme wurde notwendig. Auch
die Verlinkungen zwischen den Diagrammen mussten mit Hyperlink-Elementen nachgetra-
gen werden. Diese Nachbearbeitungen bringen keinen inhaltlichen Mehrwert, kosten aber
relativ viel Zeit. Möchte man künftig Anforderungen in einem SRP zusammenstellen, so
erscheint es sinnvoll, von Vornherein eine Untergliederung in Subdiagramme vorzunehmen,
auch wenn diese zunächst nur wenige Elemente enthalten. Im Nachhinein lassen sich Dia-
gramme leichter zusammenführen als aufteilen. Das Testprojekt erreichte eine maximale
Schachtelungstiefe von sieben Ebenen (den „Root“-Knoten des Modells nicht mitgezählt).
Hier beginnt auch die Darstellung im Project Browser unübersichtlich zu werden; siehe dazu
Abb. 5.4.
Abbildung 5.4: Maximale aufgetretene
Schachtelungstiefe im
Testprojekt. Eine solche
übersichtliche Auflistung
gibt es bei der
Dokumentation als
Prosatext nicht.
Die erzeugten Modelle sollten eine Dateigröße aufweisen, die etwa 20 Megabyte nicht über-
schreitet, damit das Übertragen der Datei (besonders über VPN) nicht unangemessen lange
dauert. Dieser Anspruch ist erfüllt. Nach drei Personentagen zum Spezifizieren der Anfor-
derungen aus dem Kundenworkshop bestand das Testprojekt laut EA-Statistik aus 449 Ele-
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menten, darunter 89 Anforderungen, 33 Anwendungsfälle, 30 Akteure und 36 Aktivitäten.
Bei dieser Dimension hatte die .eap-Projektdatei eine Größe von knapp 4.800 KB.
Zur gleichen Zeit hatte der RE Accelerator 954 Elemente, darunter 107 Anforderungen, 101
Anwendungsfälle, 69 Akteure und 45 Aktivitäten. Da im RE Accelerator keine Screenshots
integriert sind, belief sich die Dateigröße trotz der höheren Elementanzahl nur auf knapp
4.700 KB.
Die Projekte ließen sich in der Software problemlos verwalten; Verzögerungen durch lange
Rechenzeiten traten nur beim Generieren von Reports auf, aber nicht bei häufigen Aufgaben
wie z.B. dem Öffnen eines Elements oder Ordners8.
5.4 Qualität der erzielten Ergebnisse
An das Ziel, eine Grundlage für das effiziente Erstellen von Softwarespezifikationen zu schaf-
fen, ist die Bedingung geknüpft, dass die Qualität der Ergebnisse gleich bleiben oder verbes-
sert werden soll. Dieser Abschnitt erörtert sowohl positive Ergebnisse als auch identifizierte
Schwachpunkte.
5.4.1 Positive Ergebnisse
Die Autoren der für diese Arbeit relevanten Beiträge und Werkzeuge kommen aus Deutsch-
land, den USA, Österreich, Spanien, Polen, Japan und Australien. Eine Vielzahl von Analy-
sten aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Branchen setzt CASE-Tools in der RE-Phase
ein und leisten auch kreative Beiträge, um die Fähigkeiten der Modellierungswerkzeuge für
diese Aufgabe bestmöglich zu nutzen. Der RE Accelerator schlägt als wichtigstes Werkzeug
für sein zugrundeliegendes Dokumentationsmodell somit keine Nischenlösung vor.
In ihrem Erscheinungsbild passen die Anforderungsdiagramme zu den Diagrammtypen der
UML. Ein Auszug aus der fertigen Anforderungsspezifikation ist in Abb. A.18 zu sehen. Das
im RE Accelerator definierte Metamodell hat sich bewährt. Die zusätzlich festgelegten An-
forderungsattribute haben sich in der praktischen Anwendung häufig als nützlich erwiesen.
Das CASE-Tool liefert keine Statistik darüber, wie oft die einzelnen Attribute ausgefüllt
wurden oder leer blieben. Manuelles Nachzählen ergab, dass bei 89 Anforderungen das At-
tribut „Constraints“ 12x, „Rationale“ 33x und „Source“ 56x befüllt war. Die Zusatzattribute
haben geholfen, die Beschreibungstexte kurz zu halten. Hierbei ist anzumerken, dass der
Nutzen der Attribute stark vom persönlichen Geschmack des Consultants und seines daraus
resultierenden Nutzungsverhaltens abhängt.
Die Unterteilung der SRP und ihre Gliederung anhand der zugrunde liegenden Anwendungs-
fälle erscheint auch im Nachhinein sinnvoll. Ein Verständnis dafür, wie der RE Accelerator
dafür sorgt, dass die Nachverfolgbarkeit gewährleistet ist, kann schnell hergestellt werden,
denn Enterprise Architect zeigt eine verbale Erläuterung der verschiedenen Konnektoren in
der „Traceability View“ an. Die zusätzliche visuelle Darstellung der Ableitungsbeziehungen
zwischen den Elementen als Baumstruktur haben eine schnelle Orientierung über Diagramm-
grenzen hinweg ermöglicht. Eine zusätzliche Prüfung, ob alle Beziehungen zur Nachverfolg-
barkeit korrekt gesetzt sind, war über die Traceability-Matrix möglich. Das Qualitätsziel
8Die Arbeit am Modell fand statt unter Windows 7 SP1 auf einem Quad-Core-Dell Latitude (Intel Core I7)
und 8 GB RAM und Zugriff auf die Dateien auf einem Netzlaufwerk – im gleichen Firmennetz – via 100
Mbit-LAN
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einer Verbesserung der Nachverfolgbarkeit im Dokumentationsmodell ist erreicht. Die Ge-
währleistung der Nachverfolgbarkeit in den SRP von den Consultants zu fordern erscheint
insofern auch künftig sinnvoll.
5.4.2 Darstellungsprobleme
Die üblichen Abschnitte der Dokumentvorlage für Anforderungsspezifikationen enthalten im
Prolog Informationen zum Projekt, die der Kunde nach dem Öffnen des Dokuments zuerst
liest. Sie bestehen aus dem Deckblatt, der Liste der Ansprechpartner, der Stakeholdertabelle
und der Versions- sowie Revisionsliste. Solche Inhalte lassen sich in einem Textdokument
eingängiger und kompakter darstellen als in einem CASE-Tool-Modell. Auch die Aktuali-
sierung solcher Daten ist im Office-Programm komfortabler. Enterprise Architect kann nur
RTF-Dokumente inkludieren und bietet für deren Bearbeitung außerdem nur einen Editor
mit minimaler Formatierungspalette anstelle eines vollwertigen Office-Editors an. In RTF-
Reports werden solche angehängten Dokumente von EA gar nicht ausgegeben.
Abbildung 5.5: Anzeige von
einigen Attributen
einer Anforderung
in EA. Andere
bleiben verborgen,
z.B. ihre Priorität.
Darüber hinaus sind verlinkte Dokumente im Modell
schlecht ersichtlich. So lassen sich sich verlinkte Dokumen-
te (z.B. ein Dokument, das ein vorformatiertes Deckblatt
für das Projekt enthalten sollte) nicht im Project Brow-
ser von EA anzeigen. Die Verlinkung solcher Dokumente
mithilfe eines großen Hyperlink-Elements im Übersichts-
diagramm bietet keine befriedigende Alternative. Analog
hierzu sind auch Projektpräsentationen, wie sie häufig von
E-Commerce-Kunden geliefert werden, nicht besser inte-
grierbar. Auch hier kann nur ein Hyperlink zum gemein-
samen Speicherort dieser Dateien (beispielsweise im Issue
Tracker) hinterlegt werden.
Die Attributierung von Anforderungen lässt die Durchset-
zung des Ausfüllens von Pflichtattributen ebenso wenig zu
wie die automatische Ausblendung fakultativer Attribute
ohne Wertbelegung. Nicht alle Pflichtattribute lassen sich
in der Diagrammansicht einblenden; manche sind nur bei
Klick auf die Detailansicht einer Anforderung einsehbar. Im Ergebnis führt das zu einer
Darstellung im Diagramm, deren Attributauswahl recht zufällig anmutet, wie Abbildung 5.5
verdeutlicht. Das wird verstärkt durch die Tatsache, dass die Beschreibung als Elementno-
tiz ganz unten, unter den Tagged Values, eingeblendet wird. Das stört den Lesefluss: Die
Beschreibung sollte bei Anforderungen gleich nach ihrem Titel erscheinen.
Im Fall des Testprojekts erwies sich die Diagrammgröße trotz der kompakten Darstellung
der Anforderungen schnell als sehr klein bemessen. Den Einstellungen der Diagrammgröße
liegt die Tatsache zugrunde, dass es möglich sein muss, einen Report in DIN A 4 zu gene-
rieren. Darin müssen die Diagramme trotz Seitenrändern und einer Abschnittsüberschrift
sowie einer Bildunterschrift noch gut lesbar sein. Die Diagramme füllen sich jedoch bei der
Dokumentation sehr schnell.
Außer den Anforderungen und ihren Beziehungen mussten häufig auch andere Elemente
angefügt werden, vor allem UML-Diagrammnotizen, Hinweise auf Risiken sowie Hyperlinks
zu verwandten Diagrammen. Auch die Einblendung aller tagged values und Elementnotizen
nahm zusätlich Platz in Anspruch. Bei dieser Vielfalt an Diagramminhalten wirkte ein
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Diagramm, je nach Länge der enthaltenen Texte, schon bei der Darstellung von ca. sieben
Anforderungen überfüllt.
Um mit einheitlich englischen Bezeichnungen zu arbeiten, wie sie in den Spezifikationen der
Modellierungssprachen vorgegeben sind, arbeiten viele Analysten mit der englischen Version
des CASE-Tools. Dadurch erzeugt er mit Enterprise Architect allerdings einen Sprachmix in
der Ausgabe: Wenn der Analyst die Anforderungen auf deutsch aufnimmt, gibt ein CASE-
Tool wie Enterprise Architect die Attributnamen etc. trotzdem englisch aus.
Das templatebasierte Reporting von EA ist wenig ausgereift. So ergaben die Testläufe im
Rahmen dieser Arbeit folgendes Bild: Die Formatierung der Vorlagen ist schwer verständ-
lich und häufig werden Eingaben verworfen oder falsch ausgegeben. Die von EA bereitge-
stellten Variablen sind nicht intuitiv benannt. Automatisch erstellte Abschnittsnummern
fehlen. Farbcodes für Anforderungen sind nur im Diagramm dargestellt, nicht aber in der
textuellen Beschreibung. Die Abb. A.17 zeigt ein Resultat des RTF-Exports. Auch Mitar-
beiter aus der Produktentwicklung bei dmc berichteten von negativen Erfahrungen mit dem
RTF-Reporting. Details zu den festgestellten Problemen sind der Tabelle in Abb. A.15 zu
entnehmen.
Die Ausgaben der HTML-Reports sind nicht barrierefrei. Das ist vor allem zurückzuführen
auf die Verwendung eines HTML-Framesets, kleine Schriftgrößen und Aktionen, die aus-
schließlich mit JavaScript ausgelöst werden können. Zudem werden alle Diagramme nur als
Grafiken in die HTML-Seiten eingebettet. Die HTML-Reports führen zu einer Abhängigkeit
der Darstellungsqualität vom verwendeten Browser. Google Chrome zeigt die Reports gar
nicht an, weil er das lokal gespeicherte JavaScript nicht ausführt. Eine solche Abhängigkeit
vom Betrachtungsprogramm gibt es bei PDFs, die aus Word-Dokumenten generiert werden,
nur in viel geringerem Umfang.
Auch das Kommentieren durch einen Reviewer ist in HTML-Reports nicht vorgesehen. Das
würde den Kontextwechsel vom Report zum Issue-Tracker für den Reviewer überflüssig ma-
chen und ein Äquivalent zur Kommentierung eines PDFs bieten. Allerdings setzt das voraus,
dass der Report auf einem Server gehostet wird und eine Schnittstelle zum Import der No-
tizen aus den Reviews des Reports in die .eap-Datei genutzt werden kann. Die Funktionen
des CASE-Tools für gemeinsame Diskussionen mit den Stakeholdern sind nur eingeschränkt
nützlich, weil sie voraussetzen, dass alle Beteiligten die Fähigkeiten eines Analysten mit-
bringen und EA nicht nur installiert haben, sondern auch routiniert bedienen können. Sie
gehen damit an den Realitäten der E-Commerce-Branche vorbei. Funktionen für eine ein-
fache Diskussion durch Annotieren der Reports bietet Enterprise Architect nicht an. Der
Kunde sollte an den Arbeitsergebnissen aus der Anforderungs- und Konzeptionsphase aktiv
partizipieren können. Je besser dies gewährleistet, umso schneller und genauer wird er die
Arbeitsergebnisse verstehen und diese als Repräsentation seiner eigenen Ziele und Wün-
sche auffassen. Ansonsten ist die Anforderungserfassung zwar effizient, ignoriert aber die
Einbeziehung des Kunden.9
9Es ist möglich, die Erkenntnisse über das strukturierte Erfassen und Modellieren von Anforderungen in
der internen Produktentwicklung einzusetzen. Dort fallen die Schwächen des Reportings weit weniger ins
Gewicht, weil keine kundenseitige Abnahme erfolgen muss.
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5.5 Fazit
CASE-Tools können helfen, Anforderungen in kurzer Zeit strukturiert zu dokumentieren,
und aus den dokumentierten Anforderungen zügig ein Umsetzungskonzept abzuleiten. Die
Dokumentationstechniken konnten im Testprojekt zielführend eingesetzt werden, d.h. die
Vertreter des Kunden haben sie verstanden und akzeptiert. Das bestätigt die Einschätzungen
aus Abschnitt 3.1.1. Das wichtigste Potenzial zur Verkürzung der RE-Phase bieten die SRP.
In der Anforderungsphase konnte unter günstigen Rahmenbedingungen 50 % Zeitersparnis
erreicht werden. Dieses sehr positive Ergebnis muss aus den in Abschnitt 5.2.4 erklärten
Gründen nach unten korrigiert werden. Nach einer solchen Bereinigung erscheinen etwa 20 %
Zeitvorteil als realistisch, sofern die jeweils benötigten SRP alle bereits in der Bibliothek
enthalten sind. Je nach Tagessatz ergibt sich pro frei gewordenem PT eine Ersparnis von
etwa 800 bis 1.100 Euro Personalkosten, und die IT-Consultants des Dienstleisters können
die frei gewordenen Arbeitsstunden bereits auf die Lösungskonzeption verwenden.
Die Verkürzung der technischen Konzeption wird durch die Weiterverwendung von Bestand-
teilen der Anforderungsanalyse und die schnelle Ableitung von Lösungen für bekannte An-
forderungsmuster ermöglicht (s. Abschnitt 4.7). In Anbetracht eines zunehmenden Fach-
kräftemangels können somit wertvolle Personalressourcen besser genutzt werden. Allerdings
wird für viele Kunden die Aussicht auf zusätzlichen Umsatz des Webshops aus mehreren
gewonnenen Tagen10 noch wichtiger sein als die Ersparnis von Personalkosten.
Unabhängig von dieser durch die Konkurrenz der Shopbetreiber motivierte Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung bringt die verwendete Modellierungssoftware für die Consultants einige
Probleme mit sich. Zur Anforderungsanalyse und zum Nutzen von SRP-Bibliotheken lie-
gen umfangreiche Forschungsergebnisse vor. Die Leistungsspektren der untersuchten RE-
Werkzeuge spiegeln diese noch nicht wieder. Die verfügbaren Funktionen der evaluierten
Software erlauben das Anlegen einer SRP-Bibliothek und die Weiter- und Wiederverwen-
dung von Artefakten der Anforderungsphase. Die Modellierungswerkzeuge bieten aber keine
Funktionen an, die speziell auf das Anlegen und Verwalten einer Pattern-Bibliothek zuge-
schnitten sind. Aufgrund der Ergebnisse, die viele Schwächen bei Details der RE-Werkzeuge
offenbart haben11, wird der RE Accelerator noch nicht für den produktiven Einsatz empfoh-
len. Wenn die Entwicklung der Werkzeuge es zulässt, ist aber abzusehen, dass sein Einsatz
in den kommenden Jahren erfolgen wird, zumal der Bedarf steigt (s. Abschnitt 6.1.3).
Es zeigte sich im Verlauf der Bearbeitung dieser Thesis, dass auch eine Untersuchung der
aktuellen RE-Werkzeuge mit Blick auf die Optimierung der Prozesse den Anstoß zu wert-
vollen Diskussionen über die Arbeitsweise gab. Auch wenn ein Dienstleister in Anbetracht
der Erkenntnisse aus dem RE Accelerator keine Änderung an seiner Arbeitsweise in der
RE-Phase vornimmt, kann das kritische Hinterfragen der bisherigen Effizienz dazu führen,
dass Mitarbeiter sich mit den Projektlaufzeiten auseinandersetzen. Ein gutes Beispiel ist
die Frage nach der Erwartungshaltung verschiedener Kunden gegenüber den Arbeiten der
IT Consultants in der Frühphase eines Projekts. Auch der Projektmanager kann dazu bei-
tragen, den Kunden vom Wert und Nutzen einer strukturierten Anforderungsanalyse und
der dadurch möglichen Beschleunigung der Konzeption zu überzeugen. Projektmanager und
Consultants müssen bei der Kundenkommunikation die Stakeholder zu strukturiertem RE
ermutigen.
10Annahme ist dabei, dass das Projekt im weiteren Verlauf von Konzeption und Umsetzung gemäß Termin-
plan verläuft.
11vgl. Abschnitte 5.3.2 und 5.4.2 sowie Abb. A.15 und A.16
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6 Ausblick
Die Bewertung des Dokumentationsmodells RE Accelerator hat Kapitel 5 geliefert. Der
RE Accelerator ist ein Dokumentationsmodell für die Anforderungsanalyse. Mit seiner Hil-
fe können E-Commerce-Softwarespezifikationen effizient aus den Anforderungen abgeleitet
werden. Die ersten erzielten Ergebnisse führten zu einer Effizienzsteigerung, . Dieses Kapitel
erörtert Anknüpfungspunkte für weitere Forschung, die zu Optimierungen der bisher erziel-
ten Ergebnisse führen können. Zudem erklärt es, warum ein weiteres Testen und Optimieren
des RE Accelerators mit dem Ziel einer Praxiseinführung in Anbetracht der Marktentwick-
lung sinnvoll erscheinen.
6.1 Anknüpfungspunkte für weitere Forschung
Die weitere Forschung im Zusammenhang mit dieser Arbeit steht unter dem Einfluss größe-
rer Trends im Requirements Engineering. Partsch erörtert viele davon. Unter anderem nennt
er eine stärkere Formalisierung und eine bessere, auch phasenübergreifende Werkzeugunter-
stützung für das RE (Partsch, 2010, S. 342). Diese Trends halten weiterhin an. Sie decken
sich mit den Intentionen und Erfahrungen aus der vorliegenden Arbeit. Unter „ungelöste
Probleme“ verbucht Partsch folgende Feststellung:
„Nach wie vor gibt es [...] für die Modellierung von Anforderungen an Systeme keinen
Ansatz, der alle Aspekte des RE vollständig und zufriedenstellend abdeckt.“
(Partsch, 2010, S. 339)
6.1.1 Werkzeugentwicklung
Die von Partsch (2010) als Trend identifizierte automatisierte Erzeugung von Traceability-
Verweisen ist mittlerweile zufriedenstellend umgesetzt – in Enterprise Architect ebenso wie
in MagicDraw. Nach wie vor zeigen CASE-Tools bei ihrer Unterstützung für die RE-Phase
Unzulänglichkeiten, bei denen nicht klar erkennbar ist, welche Priorität die Entwickler ihrer
Behebung beimessen. Eine Einschätzung des vorhandenen Marktpotenzials kann klären,
wie vielversprechend die weitere Verbesserung der CASE-Tools aus wirtschaftlicher Sicht
ist. Dabei ist die weitere Entwicklung des Marktes für RE-Werkzeuge zu berücksichtigen.
Die weitere Verbesserung der Effizienz von Anforderungsdokumentation und Konzeptions-
arbeit ist jedoch stark von der künftigen Weiterentwicklung der RE-Werkzeuge abhängig.
Da die Hersteller wirtschaftlichen Zwängen unterliegen, kann die Entwicklung solcher Tools
auch selbst Mittelpunkt kommender Forschung sein. Sie ist dann unabhängiger vom ope-
rativen Geschäft und der Erweiterbarkeit des bestehenden Quellcodes, der dem jeweiligen
RE-Tool zugrunde liegt. Wer nach praxistauglichen Werkzeugen für das Erstellen einer SRP-
Bibliothek sucht, stößt auf eine Marktlücke. Auch hier lohnt sich eine Marktanalyse inklusive
einer Prognose über die voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nachfrage.
Wünschenswert ist insbesondere eine vereinfachte und bessere Parametrisierung von Softwa-
re Requirement Patterns (SRP). Das Individualisieren eines SRP auf ein konkretes Projekt
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kann ein künftiges RE-Werkzeug – oder ein Add-In wie ArcSeeker1 – zum Beispiel so gestal-
ten, dass sich das Ausfüllen der Parameter an einem geführten Dialog („Wizard“) ähnlich
der Funktion „Übernahme der Daten aus dem Vorjahr“ im ELSTER Formular2 orientiert.
Als praktisches Forschungsprojekt bietet sich die Konzeption und Entwicklung eines Add-Ins
für die Verwaltung einer SRP-Bibliothek an, für das die Bedürfnisse der Analysten evalu-
iert und berücksichtigt werden, so dass es einen Prototyp für eine benutzerfreundlichere,
leicht verständliche Arbeit mit einer SRP-Bibliothek bietet. Als Vorbild für eine benutzer-
freundliche und Add-In-basierte Bibliotheksverwaltung mit zuverlässigen, standardisierten
Schnittstellen für den Import und Export kann z.B. das Firefox-Plugin Zotero3 herangezogen
werden, auch wenn dieses sich auf wissenschaftliche Quellen bezieht.
Eine zukünftig stärkere Vernetzung der RE-Werkzeuge mit anderen Produkten für die Pla-
nung von Software- und Webentwicklung ist wünschenswert. Der RE Accelerator zeigt dazu
einige Ansätze auf, wie zum Beispiel die Add-Ins für den Brückenschlag zum Issue Tracking.
Die Nachverfolgbarkeit stößt hier an ihre Grenzen, da keine standardisierte Form für die ein-
heitliche Speicherung und Auswertung von Traceability-Daten existiert, die auch jenseits der
CASE-Tools nutzbar ist. Schnittstellen vom CASE-Tool zum Testing oder zur Qualitätssi-
cherung fehlen ebenso. Die Entwicklung und formale Definiton solcher Schnittstellen und
Ableitungsbeziehungen kann ein künftiger Beitrag dazu sein, die gesammelten Daten und
Informationen schneller zu überblicken und ihren Austausch zwischen den an der Erhebung
und Konzeption beteiligten Fachdisziplinen zu verbessern.
6.1.2 Weiterentwicklung der Dokumentationstechniken
Die Dokumentationstechniken, die dem RE Accelerator zugrunde liegen, sind alle seit meh-
reren Jahren etabliert. Unter ihnen sind die Anforderungsdiagramme bis dato am wenigsten
etabliert, wie die Auskunft der Autoren um Rupp (2009) (s. Abschnitt 3.1.1) zeigte. Die
Dokumentationstechniken wandeln sich wesentlich langsamer als die Software, mit der man
sie nutzen kann. Nicht alle Dokumentationstechniken unterliegen einer Standardisierung.
Substanzielle Veränderungen einer Dokumentationstechnik, die wesentlichen Auswirkungen
auf den RE Accelerator haben könnte, insbesondere durch Umwälzungen bei den jeweiligen
Notationsstandards, sind derzeit nicht absehbar.
Die Dokumentationstechniken unterliegen aber einem Wandel bezüglich ihrer Verbreitung
in der Industrie. Studien zur derzeitigen Verbreitung der einzelnen Dokumentationstech-
niken in der Entwicklung von E-Commerce-Systemen liegen nicht vor. Solche branchen-
spezifischen Statistiken und insbesondere Erhebungen über die Gründe für die Auswahl
bestimmter Dokumentationstechniken wären zum Entwurf und zur Weiterentwicklung von
Dokumentationsmodellen jedoch sehr hilfreich. Auf der Basis solcher Statistiken ließen sich
unternehmensübergreifende Empfehlungen für Dokumentationsmodelle entwickeln, die auf
die Branche abgestimmt sind. Es erscheint aus Effizienzgründen sinnvoll, dass nicht jedes Un-
ternehmen ein eigenes Dokumentationsmodell von Grund auf neu entwickelt und evaluiert.
Damit ließen sich Anforderungsspezifikationen und technische Konzepte auch noch einfa-
cher zwischen Dienstleistern austauschen. Bisher haben solche unternehmensübergreifenden
Ansätze noch keine nennenswerte Verbreitung und auch keine Rezeption in der Literatur
gefunden.
1vgl. Abschnitt 2.2.3
2siehe dazu https://download.elster.de/download/anleitung/Handbuch_ElsterFormular.pdf, S. 19
3siehe dazu http://www.zotero.org/
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6.1.3 Weitere Beurteilung und Verbesserungen des „RE Accelerators“
Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, beschränken sich die Beurteilungen des RE Accelera-
tors zunächst auf den Einsatz bei dmc und die Beurteilung der Thesis seitens der Hoch-
schule. Unklar bleibt weitestgehend, ob andere Consultants – insbesondere in anderen E-
Commerce-Unternehmen – das Dokumentationsmodell unterstützen und anwenden würden.
Dazu zählen eventuelle Vorbehalte gegen die Qualität oder gegen den Stil des RE Accelera-
tors ebenso wie andere Bedenken, die im Zuge dieser Arbeit möglicherweise nicht aufgefallen
sind. Ein Anknüpfungspunkt, um die Qualität der Ausarbeitung weiter zu überprüfen, ist ein
Praxistest des RE Accelerators unter wissenschaftlicher Begleitung in anderen E-Commerce-
Unternehmen.
Die Verwendung ähnlicher Dokumentationsmodelle ist leider schwer zu beobachten, da an-
dere E-Commerce-Dienstleister ihre eigenen Strategien und Dokumentationsmodelle nicht
offenlegen, sondern nur ihre fertigen Spezifikationen. Sollte ein anderes Dokumentationsmo-
dell, das in der Praxis verwendet wird, zu einem späteren Zeitpunkt einsehbar werden, dann
wäre ein Vergleich der jeweiligen Stärken und Schwächen sehr interessant.
Nicht betrachtet wurde bislang eine Einbettung der Spezifikationsdokumente und der daraus
generierten Reports in unternehmensweite Dokumentenmanagementsysteme. Ob dies ein
Anknüpfungspunkt werden kann, hängt stark von der Frage ab, ob sich Enterprise-Content-
Management künftig auch bei den mittelständischen E-Commerce-Dienstleistern verbreiten
wird.
Erst wenn die Planung solcher Änderungen an Webshops erfolgreich verlaufen ist, erscheint
das Einbeziehen größerer Projekte sinnvoll, bei denen die Grenzen der Skalierbarkeit des
RE Accelerators noch deutlicher werden. Dies begrenzt die Risiken durch möglicherweise
bislang unerkannte Probleme mit dem Dokumentationsmodell und erlaubt es, bei größe-
ren, nicht ad hoc lösbaren Problemen notfalls auf andere Dokumentationswerkzeuge umzu-
steigen. Diese Empfehlung orientiert sich an dem Vorgehen, das dmc zur Einführung des
„Concept Accelerators“ praktiziert hat.
Bei der Bearbeitung größerer Projekte ist auch das kollaborative Arbeiten mit dem RE Ac-
celerator im Detail zu evaluieren. Dazu gehört die Verwendung des RE Accelerators an ver-
schiedenen Arbeitsplätzen durch mehrere Consultants, die dazu ihre jeweiligen Installationen
der Dokumentationswerkzeuge nutzen. Im Testprojekt war ein kollaboratives Arbeiten nicht
sinnvoll möglich, da der vergleichsweise geringe Umfang des Projektes dazu keinen Anlass
gegeben hat. Im Rahmen der Arbeit konnte ein Kurztest durchgeführt werden. Dazu wurde
der RE Accelerator auf einem anderen Computer im CASE-Tool geöffnet und nach meh-
reren Anpassungen an enthaltenen SRP ein Report anhand der RTF-Dokumentenvorlage
generiert. Hierbei zeigten sich keine Probleme.
Der RE Accelerator ist auf die Belange der IT-Consultants zugeschnitten, also technisch
geprägt. Einige SRP-Inhalte zeigen jedoch bereits die Berührungspunkte zum Kreations-
prozess. Ein gutes Beispiel dafür sind die SRP zum Thema User Experience (UX). Hier
müssen sich IT-Consultants mit den Gestaltern austauschen und sicherstellen, dass ein ge-
meinsames Verständnis der Anforderungen vorliegt. Deshalb ist es sinnvoll, die Gestalter in
die Erarbeitung solcher SRP mit einzubeziehen. Dass die Berührungspunkte der Gestalter
mit technischen Belangen sehr vielfältig sein können, zeigt auch die Literatur (vgl. Andrew,
2012, S. 44 ff.).
Bezüglich der Definition von Systemtests sollten künftig auch die Softwaretester mit einbezo-
gen werden, um zu prüfen wie gut ihre Belange berücksichtigt sind und ob sie Möglichkeiten
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sehen, den RE Accelerator auf diese noch besser abzustimmen. Die Abstimmung mit dem
Fachbereich Softwaretest sollte aber erst erfolgen, wenn der RE Accelerator sich in ersten
Projekten bewährt hat und absehbar ist, dass er weiterhin zum Einsatz kommen wird.
6.2 Prognose über Nutzen und Bedeutung des RE
Accelerators
Eine Entscheidung über die weitere Verwendung des RE Accelerators im täglichen Pro-
jektbetrieb ist noch nicht gefallen. Nach den ersten Tests waren sowohl die erwartete Ef-
fizienzsteigerung um mehrere Personentage, als auch positives Feedback des Testkunden
zu verzeichnen. Das ist ermutigend und ein positives Signal für weitere Praxistests auch
mit anderen Webshopbetreibern. Gleichzeitig haben die Tests erhebliche Schwächen in der
Praxistauglichkeit aufgezeigt, weshalb in Abschnitt 5.5 der Produktiveinsatz des RE Acce-
lerators zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen wird.
Die Validierung der Effizienz des RE Accelerators sollte nach der geschilderten Vorgehens-
weise fortgesetzt werden. Zu erwarten ist, dass der festgestellte Effizienzgewinn aufgrund
des weiteren Ausbaus der SRP-Bibliothek und der zunehmend routinierten Anwendung des
Dokumentationsmodells erneut feststellbar sein wird. Diese weiteren Auswertungen sollten
anhand kleiner Projekte erfolgen, bei denen nicht ganze Webshops geplant werden, sondern
nur einzelne funktionelle Einheiten zu ergänzen sind. Dabei muss auch die Effizienz der tech-
nischen Konzeption überprüft werden, so dass auch die Konzeptionsphase je nach Bedarf in
ihrem Zusammenspiel mit dem RE Accelerator weiter optimiert werden kann.
Der Bedarf für die akkurate Planung vieler E-Commerce-Projekte wird in den kommen-
den Jahren voraussichtlich signifikant ansteigen. Dafür sorgen vor allem die aufkommenden
Multi-Channel-Verkaufsstrategien durch die zunehmende Vernetzung einer Vielfalt von in-
telligenten Geräten wie den Smartphones, Tablets oder Desktoprechnern der Kunden sowie
Infoterminals und Bildschirmen in den Verkaufsräumen. Sie sollen gemeinsam ein zuneh-
mend immersives und online wie oﬄine konsistentes Einkaufserlebnis ermöglichen. Das kann
nur bei sauberer Prozessdefinition funktionieren. Je wichtiger solche Begeisterungsfaktoren
werden, umso schneller muss die Analyse und Konzeption der Basisfaktoren eines Webshops
gehen und auf dabei auf bewährte Muster zurückgreifen.
Der deutsche Markt für E-Commerce-Angebote ist seit 2005 jedes Jahr gewachsen. Die
Wachstumsrate lag dabei deutlich über der Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft (vgl. dazu
die in Abschnitt 1.3 zitierte Statistik). Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingun-
gen, welche die Motivation für diese Arbeit bilden, auch in den kommenden Jahren Bestand
haben werden. Dokumentationsmodelle wie der RE Accelerator werden in den kommenden
Jahren nicht nur einen kurzfristigen Bedarf zur Beschleunigung der technischen Konzeption
decken. Sie können mittelfristig ein wichtiges Mittel zur Effizienzsteigerung sein, indem sie
einzeln verwendete Dokumentationstechniken und Vorgehensweisen sinnvoll kombinieren.
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A Appendix 1: Grafiken
Abbildung A.1: Akteure bei der Entwicklung von E-Commerce-Systemen.
Abbildung A.2: Anwendungsfalldiagramm für die Entwicklung von E-Commerce-Systemen.
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Abbildung A.3: Vergleich der Attribute von Anforderungen in verschiedenen Kontexten des
Geschäftsalltags bei dmc
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Abbildung A.4: Typische Infrastruktur eines IT-gestützten Handels. Erstellt auf Basis einer
Vorlage von Michael Rocktäschel, Consultant E-Commerce bei der dmc commerce
consultants GmbH.
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Abbildung A.5: Partielles Metamodell des Requirements-Diagramms der SysML. (aus Holt und
Perry, 2008, p. 123, mit freundlicher Genehmigung).
Abbildung A.6: Mögliche Elemente des Requirements-Diagramms der SysML (aus Holt und Perry,
2008, p. 125, mit freundlicher Genehmigung).
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Abbildung A.7: Übersicht der Komponenten und Dokumente im RE-Prozess des ”RE Accelerators“.
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Abbildung A.8: Formale Modellvalidierung in Enterprise Architect mit Ausgabe einer
Fehlermeldung und mehrerer Warnungen.
Abbildung A.9: Export von Use Cases aus Enterprise Architect nach Jira mittels Add-In „EA
Connector for Jira“.
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Abbildung A.10: Übertragen der “tagged values” in eine MDG-Datei
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Abbildung A.11: Modell eines SRP im CASE-Tool MagicDraw. Die fehlenden Sonderzeichen
entstanden durch das Kopieren aus EA, der einen abweichenden Zeichensatz
verwendet. Das Anlegen von Tagged Values ist in MagicDraw erschwert. Nach der
Übernahme der Stereotypen aus dem Metamodell gab es hier zu viele Zuweisungen
(gleichzeitig funktional und nichtfunktional ist falsch). Dafür sind die
Anforderungstypen und deren Beziehungsarten verständlicher dargestellt.
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Abbildung A.12: Ein Anforderungsdiagramm in Enterprise Architect.
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Abbildung A.13: Inline-Dokumentation eines Software-Requirement-Patterns im RE Accelerator.
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Abbildung A.14: Vergleich des Modells in verschiedenen Versionen anhand von baselines mit
dem von EA mitgelieferten Diff-Tool: Die Zeilen Date Modified und Notes sind
wegen Änderungen hervorgehoben.
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Abbildung A.15: Schwächen des CASE-Tools, die bei der Arbeit mit dem Dokumentationsmodell
auffielen und die Qualität der Arbeitsergebnisse reduzieren.
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Abbildung A.16: Schwächen des CASE-Tools, die bei der Arbeit mit dem Dokumentationsmodell
auffielen und die Arbeitsgeschwindigkeit reduzieren.
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Abbildung A.17: In Enterprise Architect generiertes RTF-Dokument als Dokumentation von
Anforderungen mit angepasster Dokumentvorlage und sichtbaren Problemen bei
der Darstellung in MS Word (die Eckklammern sollten nicht angezeigt werden;
die Überschrift war in der Vorlage grau vorgesehen; Attributnamen werden
englisch ausgegeben; der Seitenumbruch erfolgt mitten in der
Elementbeschreibung; unbefüllte Attribute sind nicht ausgeblendet).
Abbildung A.18: Ansicht eines Ausschnitts aus der fertigen Anforderungsspezifikation, die im Zuge
des Testprojektes erstellt und an den Kunden ausgeliefert wurde, im PDF-Reader.
Namen von Beteiligten wurden vor der Veröffentlichung anonymisiert.
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Abbildung A.19: In den Reports sind alle Elemente aus den Diagrammen auch textuell dargestellt.
Diese Darstellung gibt das Diagramm aus Abb. A.18 in Textform wieder (ebenfalls
vor der Veröffentlichung anonymisiert).
Abbildung A.20: Potenziale für die Weiterverwendung erstellter Spezifikationsinhalte in später zu
erstellenden Dokumenten als grobe Schätzwerte.
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Abbildung A.21: Ausschnitt eines Zustandsdiagramms aus dem “Concept Accelerator” von dmc.
Dieser erlaubt in verschiedenen Zustandsdiagrammen die Konzeption von
Seitenaufteilungen und Klickpfaden anhand von stereotypisierten Seitenelementen
wie « Modul » und « Slider ».
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B Appendix 2: Inhalte der DVD-ROM
Dieser Arbeit liegt eine DVD-ROM bei. Auf dem Datenträger sind folgende Inhalte gespei-
chert:
• Textgleiche Ausfertigung der vorliegenden Arbeit
Thesis.pdf
• Dateivorlage „RE Accelerator“
RE Accelerator.eap
• Anhand des RE Accelerators erstelltes Modell für das Testprojekt (s. Abschnitt 5.2)
RE Accelerator angewandt auf reales Testprojekt.eap
• Daraus resultierende, in MS Word nachbearbeitete Anforderungsspezifikation
Anforderungsspezifikation Retourenprojekt anonymisiert.pdf
• Erfassung der benötigten Stunden
Zeitdokumentation Testprojekt.xlsx
• Quelldatei zu Abb. 3.1
Dokumentationstechnik-Vergleichsmatrix-Effektivität.xlsx
• Quelldatei zu Abb. 3.4 und 3.5
Tool-Vergleichsmatrix.xlsx
• Quelldatei zu Abb. 5.1
Dokumentationsmodell-Vergleichsmatrix-Effizienz-argumentativ.xlsx
• Quelldatei zu Abb. A.3
Vergleich Aufbau einer Anforderung in 2008, 2012, 2013, EA.xlsx
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RE, siehe Requirements Engineering
RE-Werkzeug, 36
Releasezyklen, 4
Report, 14
Reporting, 14, 80
Requirements Diagram, 12
Requirements Engineering, 1, 2, 25, 83
Requirements Management, 2
Requirements Specification Document, 3
Risiko, 1
Risikoverminderung, 2
RSD, siehe Requirements Specification Docu-
ment
Satzschablone, 10
Schablonensatz, siehe Satzschablone, 54
Schnittstelle, 62
Seitenaufteilung, 62
Selenium, 52
Skalierbarkeit, 76, 85
Software Requirement Pattern, 16, 45
Software Requirements Specification, 2
SRP, siehe Software Requirement Pattern
SRP-Bibliothek, 17, 47
Stakeholder, 6
Standardliteratur, 2
Standardsoftware, 5
Stereotyp (UML), 42
Strukturierte Prosa, 10
SysML, siehe Systems Modeling Language
Systemgrenze, 61
Systems Modeling Language, 12
Tagged Values, 32, 42
Technische Konzeption, 1, 3, 22
Testing, siehe Akzeptanztests
Testkonzept, 63
Tormigo, 34
Traceability, siehe Nachverfolgbarkeit
UML, siehe Unified Modeling Language
Umsysteme, 5
Unified Modeling Language, 12
Upgradefähigkeit, 57
User Experience, 85
UX, siehe User Experience
Validierung, 55
Verteilungsdiagramm, 57, 63
Visual Paradigm UML, 23
Weiterverwendung, 16, 65
Whitelabelshop, 56
Wiederverwendung, 8, 16, 58
Wireframe, 62
XMI, 13, 61
Zeitdruck, 4, 6
Zugriffsrechte, 62
Zustandsautomat, 62
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